



CONTRATO Nº 075/2017

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA, RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E EXECUÇÃO DE PASSEIO/CALÇADA EM DIVERSAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ** E DO OUTRO A EMPRESA **CONSTRUTORA BG EIRELI EPP**, NAS FORMAS E CONDIÇÕES ABAIXO.

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o **MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**, pessoa jurídica de Direito Público interno, do Estado de Pernambuco, com sede na Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro, Gravata/PE, Cep: 55.641-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.049.830/0001-20, neste ato representada pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura, e Controle Urbano**, representada pelo Sr. **RICARDO SÉRGIO CARDIM**, brasileiro, portador do RG nº 162.1.815 SSP/PE e CPF nº 246.952.034-72, residente e domiciliado a Rua Arthur Heleno de Souza, casa 05, 261, Janga, Paulista- PE; neste ato, assistidos pela Procuradoria Geral do Município, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **Construtora BG Eireli - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 284, 1º andar, Sala 01, Prado, Gravata - PE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.244.095/0001-02, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. **ALEXANDRE EMANUEL DE OLIVEIRA UCHÔA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CNH nº 00501124144 DETRAN/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.055.404-09, residente e domiciliado na Rua Manoel dos Santos Moreira, nº 45, Cruzeiro, Gravata/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem bilateralmente, celebrar o presente termo aditivo, proveniente do contrato nº 075/2017, Processo nº 045/2017, Carta Convite nº 007/2017, conforme condições e cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto o acréscimo dos itens 1.1, 2.1, 2.2 e 5.2 e a supressão parcial dos itens 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 7.2, 7.3, 8.1 e 9.1, de acordo com a conveniência administrativa e com base na Lei Federal nº 8.666/93;

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

A alteração nos itens relacionados na cláusula anterior implicará, conforme planilha anexada, no acréscimo do valor total do contrato em **R\$ 36.637,97 (trinta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos)**, o que representa um percentual de **24,99%** de acréscimo, ficando o contrato com o valor final de **R\$ 183.249,21 (cento e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.20 - PODER EXECUTIVO

02.20.14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

15.451.0323.1134.0000 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

0.01.13.110.013 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não atingidas por este Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO




Conforme disposto na Lei Ordinária Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações, o presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado ou imprensa de equivalente efeito, na forma de extrato, como condição de sua eficácia.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO


Fica eleito o Foro da Comarca De Gravatá-PE, para resolver qualquer divergência ou dúvida fundada no presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Gravatá, 03 de Agosto de 2017.



RICARDO SÉRGIO CARDIM
Secretário de Infraestrutura e Controle Urbano
Contratante



JOSÉ DAVID GIL RODRIGUES FILHO
Procurador Geral do Município



ALEXANDRE EMANUEL DE OLIVEIRA AUCHÔA
CONSTRUTORA BG EIRELI EPP
Contratada

Testemunhas

Nome Ana Paula R. Correia de Souza
RG 5.964.949 SDS/PE

Nome Arthur Lencas de Albuquerque
RG 9.163.582 SDS/PE



PREFEITURA MUNICIPAL
GRAVATÁ
AGUA E CRESCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO CONTRATADA: CONSTRUTORA BG EIRELI EPP OBRA: EXECUÇÃO DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DE GRAVATÁ - PE Nº CONTRATO: 075/2017 DATA DE EMISSÃO: 01/08/2017										VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			PLANILHA ADEQUADA	
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant. Contratual inicial	Preço unit. (R\$)	Valor Contratual Inicial com BDI	ACRESCIDO	SUPRIMIDO	Valor unitário	Valores Acrescidos	Valores Suprimidos	Valores unitários	Adequação Quantidade	Preço Total (R\$)						
RECUPERAÇÃO DAS RUAS																					
1.0			TERRAPLENAGEM																		
1.1	SINAPI 04/2017	9338	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	222,10	55,45	15.271,15	213,00		55,45	14.645,45		55,45	435,10	29.916,61						
2.0			PAVIMENTAÇÃO PARA LEPIDRO																		
2.1	SINAPI 04/2017	41721	CONPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	88,84	2,82	310,66	85,20		2,82	297,93		2,82	174,04	608,58						
2.2	SINAPI 04/2017	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	888,41	51,05	56.238,13	852,00		51,05	53.933,30		51,05	1.740,41	110.171,43						
3.0			DRENAGEM																		
3.1	SINAPI 04/2017	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	304,75	29,18	11.026,83		287,25	29,18	-	10.393,62	29,18	17,50	633,21						
3.2	SINAPI 04/2017	85335	RETIRADA E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	304,75	6,53	2.467,62		287,25	6,53	-	2.325,92	6,53	17,50	141,70						
4.0			EXECUÇÃO DE PASSEIO/ALCADA																		
4.1	SINAPI 04/2017	94990	EXECUÇÃO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	9,73	472,47	5.700,45		9,73	472,47	-	5.700,45	472,47	-	-						
5.0			RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS																		
5.1	SINAPI 04/2017	4712	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO. E= *1,5 A *2,5 CM	M2	435,00	57,92	31.242,05		53,49	57,92	-	3.841,69	57,92	381,51	27.400,35						
5.2	SINAPI 04/2017	10730	PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30. E= *1 CM	M2	157,00	31,58	6.147,99	35,70		31,58	1.397,98	-	31,58	192,70	7.545,98						
5.3	SINAPI 04/2017	10734	PEDRA GRANÍTICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTASABEL OU OUTRAS SIMILARES. *11,5 X *23 CM. E= *1,0 A *2,0 CM	M2	30,00	61,07	2.271,80		27,30	61,07	-	2.067,34	61,07	2,70	204,46						
5.4	SINAPI 04/2017	73465	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO (Placas de Concreto)	M2	66,00	28,97	2.370,90		57,00	28,97	-	2.047,60	28,97	9,00	323,31						
5.5	SINAPI 04/2017	10737	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	25,00	102,66	3.182,46		22,00	102,66	-	2.800,56	102,66	3,00	381,90						
6.0			ALCADAS																		
6.1	SINAPI 04/2017	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	11,90	51,05	753,29		5,11	51,05	-	323,47	51,05	6,79	429,82						
7.0			ALVENARIA																		
7.1	SINAPI 04/2017	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	3,00	57,68	214,57			57,68	-		57,68	3,00	214,57						
7.2	SINAPI 04/2017	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	55,00	12,56	856,59		14,65	12,56	-	228,16	12,56	40,35	628,43						
7.3	SINAPI 04/2017	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	55,00	25,98	1.771,84		14,65	25,98	-	471,95	25,98	40,35	1.299,88						
8.0			GRANITO																		



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

CONTRATADA: CONSTRUTORA BG EIRELI EPP

OBRA: EXECUÇÃO DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DE GRAVATÁ - PE

Nº CONTRATO: 075/2017

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2017

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			PLANILHA ADEQUADA	
				Unid.	Quant. Contratual Inicial	Preço unit. (R\$)	Valor Contratual Inicial com BDI	ACRESCIDO	SUPRIMIDO	Valor unitário	Valores Acrescidos	Valores Suprimidos	Valores unitários	Adequação Quantidade	Preço Total (R\$)
8.1	SINAPI 04/2017	72179	RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	M2	105,00	42,79	5.571,26		48,66	42,79	-	2.581,88	42,79	56,34	2.989,38
9.0			TAMPAS DE CONCRETO												
9.1	SINAPI 04/2017	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPEÇÃO, DIMENSÕES 600 X 600 X 50 MM	UND.	27,00	36,25	1.213,65		19,00	36,25	-	854,05	36,25	8,00	359,60
TOTAL															183.249,21


Ricardo Sérgio Cardim
Secretário de Infraestrutura,
Mobilidade e Controle Urbano



22.0	PÁTIO DA FEIRA LIVRE	-	-	-	22,70		22,70
23.0	RUA SÃO CAETANO	-	-	-	147,62		147,62
24.0	RUA SÃO JOAQUIM	-	-	-	180,18		180,18
25.0	RUA ARARA	-	-	-	60,39		60,39
26.0	IZAL'TINO POGY	-	-	-	11,26		11,26
27.0	TRAVESSA 7 DE SETEMBRO	-	-	-	12,29		12,29
					888,41	420,23	1.740,41


 Ricardo Sérgio Cardim
 Secretário de Infraestrutura,
 Mobilidade e Controle Urbano

