

CONTRATO PMG/SEINFRA Nº 079/2022

**1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 079/2022,
PROCESSO LICITATÓRIO
Nº017/2022 – TOMADA DE PREÇOS
Nº 004/2022, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE
E CONTROLE URBANO, E DO
OUTRO LADO, A EMPRESA RIO
BRANCO CONSTRUTORA EIRELI
EPP.**

O **MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**, entidade da Administração Pública de Direito Público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **11.049.830/0001-20**, com sede localizada na Rua Cleto Campelo, nº 268 – Centro - Gravata – PE - CEP 55.640-000, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO**, neste ato representada pelo Secretário, Sr. **RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 6.362.583 – SDS/PE, inscrito no CPF sob nº 043.212.394-60, residente e domiciliado neste Município – Gravata – PE, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.951.249/0001-08, situada na Rua Ministro Nelson Hungria, 63, sala 402, Boa Viagem, Recife/PE, aqui representado por seu sócio administrador, Sr. **LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JÚNIOR**, brasileiro, engenheiro civil, casado, residente e domiciliado na Rua Ministro Nelson Hungria, 266, apto 601, Boa Viagem, Recife/PE, inscrito no CPF/MF 415.893.514-87, portador da Cédula de Identidade nº 2.480.099 SSP/PE, doravante **CONTRATADA**, em conformidade com o **Processo Licitatório nº 017/2022 – Tomada de Preço nº 004/2022**, consoante condições estipuladas no contrato de origem, têm entre si justo e avençado a celebração do presente Termo de Aditamento, mediante as cláusulas e condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores.

DAS CONSIDERAÇÕES PARA A FORMULAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO

Considerando a solicitação originada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, parte integrante e indissociável deste instrumento de aditivo, independente de transcrição, que solicitou a elaboração deste Termo, conforme CI - SEINFRA Nº 619/2022, datada em 13/09/2022; Considerando a previsão legal referente ao art. 65, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93, no que se refere ao aditamento contratual; Considerando o objeto contratado tratar-se de serviço essencial, cuja continuidade é imprescindível diante dessas considerações serão formuladas as cláusulas.

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é o acréscimo dos serviços descritos e justificados por meio da

planilha orçamentária em anexo, por ordem da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano. Com alteração, haverá, em concomitante, modificação do valor contratual final. Assim sendo, mediante as motivações técnicas acostadas, pactua-se esse Termo, com base da Lei Federal 8.666/93.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

De acordo com a justificativa técnica apresentada através da Planilha Orçamentária, anexo da CI – SEINFRA 619/2022, é necessário a adição de serviços por causa da chuva, ocorrendo mudanças no terreno e, conseqüentemente, impossibilitando a realização da obra, objeto contratado. Não obstante, as partes estão em pleno acordo.

3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

Dos itens da planilha acrescidos: 2.7- Reboco ou emboço externo; 3.1- Limpeza Manual de vegetação em terreno com enxada; 3.2 – Aterro Manual de valas com solo argilo-arenoso; 3.3 – Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas; 3.4 - Placa de obra em chapa aço galvanizado; 3.5 – Transporte horizontal manual, de blocos cerâmicos furados na horizontal; 3.6 – Transporte manual de argamassa e concretos.

O valor original do contrato era de R\$ 215.645,58 (duzentos e quinze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). O valor acrescido é de R\$ 34.653,03 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais, e três centavos). Logo, com o acréscimo, o valor total contratado passará a ser de R\$ 250.298,61 (duzentos e cinquenta mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos).

4- CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Este termo aditivo terá a vigência a partir da data de sua assinatura.

5- CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO E DA INALTERABILIDADE

Ficam ratificados e mantidos todos os termos e condições das demais cláusulas do contrato original, não atingidas por este Termo Aditivo.

6- CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICIDADE

Conforme disposto na Lei nº 8.666/83, o presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado ou imprensa e equivalente efeito, na forma de extrato, como condição de sua eficácia.

7- CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Gravata – PE para dirimir quaisquer divergências ou dúvida fundada no presente instrumento, que não forem solucionadas administrativamente, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim em acordo, celebram o presente 1º Termo Aditivo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que gere seus jurídicos e legais efeitos, na presença de testemunhas abaixo arroladas.

Gravatá, 26 de outubro de 2022.




RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
CONTRATANTE

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por LUIZ
AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.10.26 10:55:41 -03'00'

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JÚNIOR
RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
CONTRATADO



VISTO JURÍDICO

TESTEMUNHAS:

1ª _____

CPF: _____

2ª _____

CPF: _____



COMPRONISSO COM AS PESSOAS

CONTRATO: 079/2022
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 23/05/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 23/05/2022 A 23/11/2022
 DATA: 13/10/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2022

OBJETO: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS NA LOCALIZAÇÃO DO ALPESULÇO, GRAVATA-PE.
 Valor do Contrato: R\$ 215.645,58
 Adição ao Contrato: R\$ 34.653,03
 Supressão ao Contrato: R\$ 0,00
 Final do Contrato: R\$ 250.298,61

Aditivo Anterior: 0,00%
 Percentual de Supressão: 0,00%



ITEM	TABELA DE REFERENCIA	CODIGO	DESCRICO	UND.	INICIAL	ADICAO	SUPRESSAO	FINAL DO CONTRATO	UNITARIO	QUANTIDADES								
										INICIAL	ADICAO AO CONTRATO	SUPRESSAO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO					
1			ESCADARIA 01															
1			SERVIÇO COMPLEMENTAR															
1.1	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	80,16				R\$ 76,21	R\$ 6.108,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.108,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.108,99		
1.2	SINAPI	101806	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UND	6,00				R\$ 408,98	R\$ 2.453,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.453,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.453,88		
1.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	120,24				R\$ 16,23	R\$ 1.951,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.951,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.951,50		
2			INFRAESTRUTURA															
2.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	24,05				R\$ 109,78	R\$ 2.640,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,21		
2.2	ORSE	92	Alvenaria pedra calcarea aparente argamassada no topo 1:5 - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedreiras area dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccao mecanica e transporte	M3	38,48				R\$ 434,18	R\$ 16.707,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.707,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.707,25		
2.3	SINAPI	96995	REATERO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,62				R\$ 44,14	R\$ 424,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,63		
2.4	SINAPI	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	M2	120,24				R\$ 22,87	R\$ 2.749,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.749,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.749,89		
2.5	SINAPI	103328	Alvenaria de vedação de blocos esctamifcos finados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com picarato em betoneira. af_12/2021	M2	206,80				R\$ 68,84	R\$ 14.236,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.236,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.236,11		
2.6	SINAPI	94998	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. af_07/2016	M2	184,37				R\$ 108,56	R\$ 20.015,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.015,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.015,21		
2.7	ORSE	1908	Reboco ou reboco excerto, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	136,49				R\$ 31,31	R\$ 4.273,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.273,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.273,50		
2.8	SINAPI	92718	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em cedido com seção mdia de pilares maior ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	M3	1,25				R\$ 521,94	R\$ 652,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,43		
2.9	SINAPI	103072	Execução de radier, espessura de 25 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021	M2	5,40				R\$ 221,23	R\$ 1.194,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.194,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.194,64		
1			ESCADARIA 02															
1			SERVIÇO COMPLEMENTAR															
1.1	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	70,41				R\$ 76,21	R\$ 5.365,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.365,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.365,95		

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR.41589351487
 Dados: 2022.10.26 21:02:40 -03'00'



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2022



CONTRATO: 079/2022
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 23/05/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 23/05/2022 A 23/11/2022
DATA: 13/10/2022

Valor do Contrato: R\$ 215.645,58
Adição ao Contrato: R\$ 34.653,03
Supressão ao Contrato: R\$ 0,00
Final do Contrato: R\$ 250.298,61

Aditivo Anterior: 0,00%
Percentual de Supressão: 0,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

QUANTIDADES

ITEM	TABELA DE REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	END.	INICIAL	ADICÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITARIO	INICIAL	ADICÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO
1.2	SINAPI	101806	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MULTITIPLOS), RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UND	6,00			6,00	R\$ 408,98	R\$ 2.453,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.453,88
1.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DENSAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	105,62			105,62	R\$ 16,23	R\$ 1.714,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.714,21
2			INFRAESTRUTURA							R\$ 55.458,25			
2.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUIDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	21,12			21,12	R\$ 109,78	R\$ 2.318,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.318,55
2.2	ORSE	92	Alvenaria pedra calcarea aparante argamassa no traço 1:5 - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia úm. 0,35/0,45/0,23m - Concreção mecânica e transparente	M3	33,80			33,80	R\$ 434,18	R\$ 14.675,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.675,28
2.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,45			8,45	R\$ 44,14	R\$ 372,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372,98
2.4	SINAPI	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 5 cm. af_07/2016	M2	105,62			105,62	R\$ 22,87	R\$ 2.415,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.415,53
2.5	SINAPI	103328	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	181,52			181,52	R\$ 68,84	R\$ 12.495,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.495,84
2.6	SINAPI	94998	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. af_07/2016	M2	161,96			161,96	R\$ 108,56	R\$ 17.582,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.582,38
2.7	ORSE	1908	Reboco ou emboco exterior, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	119,79	84,00		203,79	R\$ 31,31	R\$ 3.750,62	R\$ 2.630,04	R\$ 0,00	R\$ 6.380,66
2.8	SINAPI	92718	Concretagem de pilares, fck = 25 mpn, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares maior ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	M3	1,25			1,25	R\$ 521,94	R\$ 652,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,43
2.9	SINAPI	103072	Execução de radier, espessura de 25 cm, fck = 30 mpn, com uso de formas em medida serrada. af_09/2021	M2	5,40			5,40	R\$ 221,23	R\$ 1.194,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.194,64
1			SERVIÇO COMPLEMENTAR							R\$ 6.562,19			
1.1	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 P	M	48,99			48,99	R\$ 76,21	R\$ 3.733,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.733,53
1.2	SINAPI	101806	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MULTITIPLOS), RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UND	4,00			4,00	R\$ 408,98	R\$ 1.635,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.635,92
1.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DENSAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	73,49			73,49	R\$ 16,23	R\$ 1.192,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.192,74

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR-41589351487
Dados: 2022.10.26 21:03:16 -03'00'



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2022

OBJETO: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS NA LOCALIZAÇÃO DO ALPES SUIÇO, GRAVATA-PE.



CONTRATO: 079/2022
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 23/05/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 23/05/2022 A 23/11/2022
 DATA: 13/10/2022

Valor do Contrato: R\$ 215.645,58
 Adição ao Contrato: R\$ 34.653,03
 Supressão ao Contrato: R\$ 0,00
 Final do Contrato: R\$ 250.298,61

Aditivo Anterior: 0,00%
 Percentual de Supressão: 0,00%

ITEM	TABELA DE REFERENCIA	CODIGO	DESCRICAO	UNID.	INICIAL	ADICAO	SUPRESSAO	FINAL DO CONTRATO	UNITARIO	INICIAL	ADICAO AO CONTRATO	SUPRESSAO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	QUANTIDADES	
														INICIAL	FINAL DO CONTRATO
2			INFRAESTRUTURA							R\$ 35.224,48					
2.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUIDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS), AF 06/2017	M3	14,70			14,70	R\$ 109,78	R\$ 1.613,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.613,77		
2.2	ORSE	92	Alvenaria pedra calcarea aparente argamassa na traco 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,15x0,23m - Conteúdo mecânica e transporte	M3	23,52			23,52	R\$ 434,18	R\$ 10.211,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.211,91		
2.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE, AF 10/2017	M3	5,88			5,88	R\$ 44,14	R\$ 259,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259,54		
2.4	SINAPI	95241	Listro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm, af 07/2016	M2	73,49			73,49	R\$ 22,87	R\$ 1.680,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,72		
2.5	SINAPI	103328	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos finados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, af 12/2021	M2	126,95			126,95	R\$ 68,84	R\$ 8.739,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.739,24		
2.6	SINAPI	94998	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feto em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado, af 07/2016	M2	93,09			93,09	R\$ 108,56	R\$ 10.105,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.105,85		
2.7	ORSE	1908	Reboço ou emboço externo, de parede, com argamassa traco 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	83,47			83,47	R\$ 31,31	R\$ 2.613,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.613,45		
1			ESCADARIA 04							R\$ 5.070,59					
1.1	SINAPI	99857	SERVIÇO COMPLEMENTAR												
1.1	SINAPI	99857	CORRIMAÇÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO, AF 04/2019 P	M	42,30			42,30	R\$ 76,21	R\$ 3.223,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.223,68		
1.2	SINAPI	101806	CAIXA ENTERADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SOMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M, AF 12/2020	UND	4,00			4,00	R\$ 408,98	R\$ 1.635,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.635,92		
1.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMOES, INCLUISSO FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021	M2	13,00			13,00	R\$ 16,23	R\$ 210,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,99		
2			INFRAESTRUTURA							R\$ 30.387,79					
2.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUIDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS), AF 06/2017	M3	12,69			12,69	R\$ 109,78	R\$ 1.393,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.393,11		
2.2	ORSE	92	Alvenaria pedra calcarea aparente argamassa na traco 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,15x0,23m - Conteúdo mecânica e transporte	M3	20,30			20,30	R\$ 434,18	R\$ 8.813,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.813,85		
2.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE, AF 10/2017	M3	5,08			5,08	R\$ 44,14	R\$ 224,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224,23		
2.4	SINAPI	95241	Listro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm, af 07/2016	M2	63,45			63,45	R\$ 22,87	R\$ 1.451,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.451,10		

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.10.26 21:03:47 -03'00'



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2022



CONTRATO: 079/2022
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ORDEN DE SERVIÇO: 23/05/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 23/05/2022 A 23/11/2022
DATA: 13/10/2022

Valor do Contrato: R\$ 215.645,58
Adição ao Contrato: R\$ 31.653,03
Supressão ao Contrato: R\$ 0,00
Final do Contrato: R\$ 250.298,61

Aditivo Anterior: 0,00%
Percentual de Supressão: 0,00%

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES								
					INICIAL	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADICÇÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO
2.5	SINAPI	103328	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, nf 12/2021	M2	109,37			109,37	R\$ 68,84	R\$ 7.529,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.529,03
2.6	SINAPI	94998	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fôrro em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado, at 07/2016	M2	80,37			80,37	R\$ 108,56	R\$ 8.724,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.724,97
2.7	ORSE	1908	Rboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	71,91			71,91	R\$ 31,31	R\$ 2.251,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.251,50
3.0			EXTRAS										
3.1	SINAPI	98524	LINPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	M2	0,00	422,58		422,58	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 1.064,90	R\$ 0,00	R\$ 1.064,90
3.2	COMP.	1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREILHO-ARENOSO E TRANSPORTE MANUAL E COMPACTAÇÃO REF: ORSE 77	M3	0,00	134,13		134,13	R\$ 126,31	R\$ 0,00	R\$ 16.941,96	R\$ 0,00	R\$ 16.941,96
3.3	SINAPI	87878	CITAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	M2	0,00	996,69		996,69	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 3.588,08	R\$ 0,00	R\$ 3.588,08
3.4	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	0,00	6,00		6,00	R\$ 336,61	R\$ 0,00	R\$ 2.019,66	R\$ 0,00	R\$ 2.019,66
3.5	SINAPI	100209	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM), AF_07/2019	UNXKM	0,00	403,99		403,99	R\$ 7,27	R\$ 0,00	R\$ 2.937,01	R\$ 0,00	R\$ 2.937,01
3.6	ORSE	2487	Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m	M3	0,00	116,81		116,81	R\$ 46,84	R\$ 0,00	R\$ 5.471,38	R\$ 0,00	R\$ 5.471,38

Gevalga/PE 28 de outubro de 2022

RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
CONTRATANTE

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA AMÉRICO DE MIRANDA
JUNIOR-41589351487
Assinado de forma digital por LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR
Dados: 2022.10.26 21:04:20 -03'00'

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR
RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CONTRATADA

VISTO JURÍDICO



CONTRATO: 079/2022
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ORDEN DE SERVIÇO: 23/05/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 23/05/2022 A 23/11/2022
 DATA: 13/10/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2022

OBJETO: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS NA LOCALIZAÇÃO DO ALPES SÚCIO, GRAVATÁ-PE.



Valor do Contrato:	R\$ 215.645,58	Aditivo Anterior:	0,00%
Adição ao Contrato:	R\$ 34.653,03	Percentual de Supressão	0,00%
Supressão ao Contrato:	R\$ 0,00		
Final do Contrato:	R\$ 250.298,61		

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	TABELADA DE REFERENCIA	CODIGO	DESCRICAO	END.	INICIAL	ADICAO	SUPRESSAO	FINAL DO CONTRATO	UNITARIO	INICIAL	ADICAO AO CONTRATO	SUPRESSAO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	QUANTIDADES	
														QUANTIDADE	VALOR

TESTEMUNHAS:
 1) _____
 CPF Nº _____
 2) _____

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.10.26 21:04:37 -03'00'