

**CONTRATO Nº 144/2022**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS PROFISSIONAIS MOTOTÁXIS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ POR INTERMÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA COMPASSO SERVIÇO & REFORMA.**

O **MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro - Gravata - PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.049.830/0001-20, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**, neste ato representada pelo Secretário, o Sr. **RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 6.362.583 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.212.394-60, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **COMPASSO SERVIÇOS & REFORMA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.381.862/0001-03, situada na Rua Roldão Tenório Cavalcante, nº 45, Bairro Centro, Saloá/PE, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. **EDSON FRANCISCO DA SILVA**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 211722034603 MEX/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.705.694-38, residente e domiciliado na Rua Padre Alfredo Damaso, nº 14, Casa, Bairro Centro, Saloá/PE, CEP: 55350000, daí por diante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022**, devidamente ratificado pela autoridade competente, nos termos da Lei nº 8.666/93, têm, entre si, justo e acordado o presente termo aditivo o qual fazem e na melhor forma de Direito, mediante as cláusulas e estipulações a seguir discriminadas:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui o objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de execução contratual por mais 4 (quatro) meses, equivalente ao período de 28/01/2023 a 28/05/2023 e o ajuste do valor do contrato, conforme solicitações exaradas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos através da CI nº 031/2023, de acordo com a conveniência administrativa, anuência da **CONTRATADA** e com base na Lei nº 8.666/93.

Nº da Nota de Empenho: \_\_\_\_\_


**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de **R\$ 30.902,08** (trinta mil e novecentos e dois reais e oito centavos).

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Os recursos para atender ao cumprimento do presente aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

- 2 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
- 02 – PODER EXECUTIVO
- 02 12 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
- 021200 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
  
- 15 – URBANISMO



15 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA

15 451 1506 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

15 451 1506 1312 0000 – CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

4.4.9051.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

0.02.28 700.001 – CONVÊNIO DO ESTADO

#### **4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA**

Este termo aditivo tem vigência a partir da data de sua assinatura.

#### **5. CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA**

Conforme justificativa acostada pela empresa, ratificada pela demandante, haverá alterações no projeto, modificando as dimensões para melhor atender o objeto pretendido, tudo de acordo com a conveniência administrativa e com base no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

#### **6. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas do **CONTRATO Nº 144/2022**.

#### **7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE**


Conforme disposto na Lei Ordinária Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, o presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado ou imprensa de equivalente efeito, na forma de extrato, como condição de sua eficácia.


#### **8. CLÁUSULA OITAVA - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Gravatá/PE para resolver qualquer divergência ou dúvida fundada no presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, na presença de 02(duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Gravatá- PE, 28 de janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
**EDSON FRANCISCO DA SILVA**  
COMPASSO SERVIÇOS & REFORMA  
CONTRATADA

\_\_\_\_\_  
**VISTO JURÍDICO**

TESTEMUNHAS:

- 1)  
CPF nº
- 2)  
CPF nº



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

CONTRATO: 144/2022  
EMPRESA: EDSON F. DA SILVA, CNPJ Nº 26.391.862/0001-03  
ORDEN DE SERVIÇO: 28/09/2022  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES  
DATA: 08/01/2023

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 144/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS PROFISSIONAIS MOTO TAXIS NO MUNICÍPIO



Valor do Contrato: R\$ 167.449,69  
Adição ao Contrato: R\$ 30.902,08  
Supressão ao Contrato: R\$ 0,00  
Final do Contrato: R\$ 198.351,77

Aditivo Anterior: 0,00%  
Percentual Deste Aditivo (A): 18,45%  
Percentual de Supressão (B): 0,00%  
Percentual Aditado Total (A+B): 18,45%  
Percentual Aditado Acumulado: 18,45%

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES					VALORES					PERCENT.
					INICIAL	ADICÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADICÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>															
1.1	COMP.	1	PLACA EM AÇO EM CHAPA GALVANIZADA (CONFORME COMPOSIÇÃO DA SINAPI 7.4209/1)	M²	8,00			8,00	R\$ 396,74	R\$ 3.173,95					0,00%
1.2	COMP.	AD1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,00	1,00		1,00	R\$ 9.572,94	R\$ 0,00	R\$ 9.572,94				5,72%
<b>INFRAESTRUTURA</b>															
2.1															
2.1.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO AF_07/2022.	M²	18,00	3,00		21,00	R\$ 151,18	R\$ 2.721,31					0,27%
2.1.2	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA, AF_07/2016	M²	18,00	3,00		21,00	R\$ 52,72	R\$ 949,00					0,09%
2.1.3	COMP.	2	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LAJES DE LASTRO DE CONCRETO (CONFORME COMPOSIÇÃO DA COMPESA)	M²	18,00	3,00		21,00	R\$ 31,30	R\$ 593,43					0,06%
2.1.4	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X10X20CM (ESPESSURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR. AF_05/2020	M²	7,00			7,00	R\$ 124,63	R\$ 872,40					0,00%
2.1.5	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M²	0,00	1,76		1,76	R\$ 35,10	R\$ 0,00					0,04%
2.1.6	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M²	0,00	1,76		1,76	R\$ 98,31	R\$ 0,00					0,04%
2.1.7	SINAPI	87879	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRÁÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M²	0,00	1,76		1,76	R\$ 3,66	R\$ 0,00					0,00%
2.1.8	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENCIA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	0,00	1,00		1,00	R\$ 51,81	R\$ 0,00					0,03%
2.1.9	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (RÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P	UND	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.409,72	R\$ 0,00					0,94%
2.1.10	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	0,00	1,76		1,76	R\$ 70,89	R\$ 0,00					0,07%
2.1.11	SINAPI	92004	TOMADA MEIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	0,00	1,00		1,00	R\$ 47,28	R\$ 0,00					0,03%



COMPRMISSO COM AS PESSOAS

CONTRATO: 144/2022  
 EMPRESA: EDSON F. DA SILVA, CNPJ Nº 26.381.862/000-103  
 ORDEM DE SERVIÇO: 28/09/2022  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES  
 DATA: 08/10/2023

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 144/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS PROFISSIONAIS MOTO TÁXIS NO MUNICÍPIO



Valor do Contrato: R\$ 167.449,69  
 Adição ao Contrato: R\$ 30.902,08  
 Supressão ao Contrato: R\$ 0,00  
 Final do Contrato: R\$ 198.351,77

Aditivo Anterior: 0,00%  
 Percentual Deste Aditivo (A): 18,45%  
 Percentual de Supressão (B): 0,00%  
 Percentual Aditado Total (A+B): 18,45%  
 Percentual Aditado Acumulado: 18,45%

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	INICIAL	ADIÇÃO	QUANTIDADES		UNITÁRIO	INICIAL	ADIÇÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	PERCENT.
							SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO						
2.1.12	COMPRESA	01.03.12U	TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACOIRO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	0,00	25,00		25,00	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 59,75	R\$ 0,00	R\$ 59,75	0,04%
2.2			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>											
2.2.1	SINAPI	99128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUVA-BOMBA (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UND	3,00		3,00	R\$ 159,20	R\$ 474,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,61	0,00%
2.2.2	SINAPI	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2020	UND	3,00		3,00	R\$ 169,96	R\$ 509,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509,87	0,00%
2.2.3	SINAPI	103782	LUMINÁRIA DO TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR COM LED 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UND	3,00		3,00	R\$ 42,03	R\$ 126,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,09	0,00%
2.2.4	SINAPI - I	39259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC - STZ ANTICHAMA, BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4MM²	M	50,00		50,00	R\$ 17,45	R\$ 872,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 872,62	0,00%
2.2.5	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4M X 0,4 M, AF_12/2020	UND	1,00		1,00	R\$ 216,25	R\$ 216,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,25	0,00%
2.3			<b>MADERAMENTO</b>											
2.3.1	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO DE PARADA DE MOTO TÁXI EM EUCALÍPTO TRATADO - DIMENSÕES DE 7M DE COMPRIMENTO X 3M DE ALTURA NA SUA PARTE SUPERIOR	UND	1,00		1,00	R\$ 39.273,95	R\$ 39.273,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.273,95	0,00%
3			<b>ABRIGO AV. JOAQUIM DIDIER</b>											
3.1			<b>INFRAESTRUTURA</b>											
3.1.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2022	M²	18,00	3,00	21,00	R\$ 151,18	R\$ 2.721,31	R\$ 453,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.174,86	0,27%
3.1.2	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO, ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_07/2016	M²	18,00	3,00	21,00	R\$ 52,72	R\$ 949,00	R\$ 158,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107,17	0,09%
3.1.3	COMP.	2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LAJES DE LASTRO DE CONCRETO. (CONFORME COMPOSIÇÃO DA COMPRESA)	M²	18,00	3,00	21,00	R\$ 31,30	R\$ 563,43	R\$ 93,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657,33	0,06%
3.1.4	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR, AF_05/2020	M²	7,00		7,00	R\$ 124,63	R\$ 872,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 872,40	0,00%
3.1.5	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRÁÇA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TÁLUSCAS AF_09/2014	M²	0,00	0,70	0,70	R\$ 35,10	R\$ 0,00	R\$ 24,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,57	0,01%



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

CONTRATO: 144/2022  
 EMPRESA: EDSON F. DA SILVA, CNPJ N° 26.39.1.8692/0001-03  
 ORDEM DE SERVIÇO: 28/09/2022  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES  
 DATA: 09/01/2023

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 144/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS PROFISSIONAIS MOTO TAXIS NO MUNICÍPIO



Valor do Contrato: R\$ 167.449,69  
 Adição ao Contrato: R\$ 30.902,08  
 Suprimento ao Contrato: R\$ 0,00  
 Final do Contrato: R\$ 198.351,77

Aditivo Anterior: 0,00%  
 Percentual deste Aditivo (A): 18,45%  
 Percentual de Suprimento (B): 0,00%  
 Percentual Aditado Total (A+B): 18,45%  
 Percentual Aditado Acumulado: 18,45%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANTIDADES

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	INICIAL	ADICÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADICÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	PERCENT.
3.1.6	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOAS. AF_06/2014	M²	0,00	0,70		0,70	R\$ 39,31	R\$ 0,00	R\$ 26,82	R\$ 0,00	R\$ 26,82	0,02%
3.1.7	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	0,00	0,70		0,70	R\$ 3,66	R\$ 0,00	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 2,56	0,00%
3.1.8	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	0,00	1,00		1,00	R\$ 51,81	R\$ 0,00	R\$ 51,81	R\$ 0,00	R\$ 51,81	0,03%
3.1.9	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020, P	UND	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.409,72	R\$ 0,00	R\$ 1.409,72	R\$ 0,00	R\$ 1.409,72	0,94%
3.1.10	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	0,00	0,70		0,70	R\$ 70,89	R\$ 0,00	R\$ 49,62	R\$ 0,00	R\$ 49,62	0,03%
3.1.11	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	0,00	1,00		1,00	R\$ 47,28	R\$ 0,00	R\$ 47,28	R\$ 0,00	R\$ 47,28	0,03%
3.1.12	COMPESA	01.03.12U	TELA TAPUME, DOB LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 168 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	0,00	15,09		15,09	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 35,85	R\$ 0,00	R\$ 35,85	0,02%
3.2			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>											
3.2.1	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF_01/2016	UND	3,00			3,00	R\$ 158,20	R\$ 474,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,61	0,00%
3.2.2	SINAPI	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	3,00			3,00	R\$ 169,96	R\$ 509,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509,87	0,00%
3.2.3	SINAPI	103782	LUMINÁRIA DO TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR COM LED 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	3,00			3,00	R\$ 42,03	R\$ 128,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,09	0,00%
3.2.4	SINAPI - I	39259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HERR, COBERTURA EM PVC - ST2 ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4MM².	M	50,00			50,00	R\$ 17,45	R\$ 872,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 872,62	0,00%
3.2.5	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4M X 0,4 M, AF_12/2020	UND	1,00			1,00	R\$ 216,25	R\$ 216,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,25	0,00%
3.3			<b>MADERAMENTO</b>											
3.3.1	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO DE PARADA DE MOTO TAXI EM EUCAALPTO TRATADO - DIMENSÕES DE 7M DE COMPRIMENTO X 3M DE ALTURA NA SUA PARTE SUPERIOR	UND	1,00			1,00	R\$ 39.273,95	R\$ 39.273,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.273,95	0,00%



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

CONTRATO: 144/2022  
EMPRESA: EDSON F. DA SILVA, CNPJ Nº 28.381.962/0001-03  
ORDEN DE SERVIÇO: 28/09/2022  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES  
DATA: 08/10/2023

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 144/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS PROFISSIONAIS MOTO TAXIS NO MUNICÍPIO



Valor do Contrato: R\$ 167.449,69  
Adição ao Contrato: R\$ 30.902,08  
Supressão ao Contrato: R\$ 0,00  
Final do Contrato: R\$ 198.351,77

Aditivo Anterior: 0,00%  
Percentual Deste Aditivo (A): 18,45%  
Percentual de Supressão (B): 0,00%  
Percentual Aditado Total (A+B): 18,45%  
Percentual Aditado Acumulado: 18,45%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

QUANTIDADES

ITEM	TABELA DE REFERENCIA	CODIGO	DESCRICAO	UND.	INICIAL	ADICAO	SUPRESSAO	FINAL DO CONTRATO	UNITARIO	INICIAL	ADICAO AO CONTRATO	SUPRESSAO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	PERCENT.
4.1			INFRAESTRUTURA											
4.1.1	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2022	M²	10,50	10,50		21,00	R\$ 151,18	R\$ 1.587,49	R\$ 1.587,49	R\$ 0,00	R\$ 3.174,88	0,95%
4.1.2	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_07/2016	M²	10,50	10,50		21,00	R\$ 52,72	R\$ 553,59	R\$ 553,59	R\$ 0,00	R\$ 1.107,18	0,33%
4.1.3	COMP	2	DEMOIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LAJES DE LASTRO DE CONCRETO. ( CONFORME COMPOSIÇÃO DA COMPESA)	M²	10,50	10,50		21,00	R\$ 31,30	R\$ 328,67	R\$ 328,67	R\$ 0,00	R\$ 657,34	0,20%
4.1.4	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR. AF_09/2020	M²	7,00			7,00	R\$ 124,63	R\$ 872,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 872,40	0,00%
4.1.5	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	0,00	1,00		1,00	R\$ 51,81	R\$ 0,00	R\$ 51,81	R\$ 0,00	R\$ 51,81	0,03%
4.1.6	COMPESA	01.03.12U	TELA TARJUME COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	0,00	24,00		24,00	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 57,36	R\$ 0,00	R\$ 57,36	0,03%
4.1.7	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR COBRO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UND	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.409,72	R\$ 0,00	R\$ 1.409,72	R\$ 0,00	R\$ 1.409,72	0,84%
4.1.8	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUI UNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	0,00	1,00		1,00	R\$ 47,28	R\$ 0,00	R\$ 47,28	R\$ 0,00	R\$ 47,28	0,03%
4.1.9	SINAPI-I	5057	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLIO T, TIPO B OU D	UN	0,00	1,00		1,00	R\$ 902,55	R\$ 0,00	R\$ 902,55	R\$ 0,00	R\$ 902,55	0,54%
4.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
4.2.1	SINAPI	93128	PONTO DE LUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUI UNDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUERENA E CHUMAMAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	3,00			3,00	R\$ 158,20	R\$ 474,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,61	0,00%
4.2.2	SINAPI	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	2,00	1,00		3,00	R\$ 169,96	R\$ 339,91	R\$ 169,96	R\$ 0,00	R\$ 509,87	0,10%
4.2.3	SINAPI	103782	LUMINÁRIA DO TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR COM LED 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	2,00	1,00		3,00	R\$ 42,03	R\$ 84,06	R\$ 42,03	R\$ 0,00	R\$ 126,09	0,03%
4.2.4	SINAPI - I	39259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HERR, COBERTURA EM PVC - ST2 ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4MM².	M	50,00			50,00	R\$ 17,45	R\$ 872,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 872,62	0,00%
4.2.5	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4M X 0,4 M AF_12/2020	UND	1,00			1,00	R\$ 216,25	R\$ 216,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,25	0,00%
4.3			MADEIRAMENTO											



COMPRORRMISSO COM AS PESSOAS

CONTRATO: 144/2022  
 EMPRESA: EDSON F. DA SILVA, CNPJ Nº 26.391.862/0001-03  
 ORDEM DE SERVIÇO: 28/09/2022  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES  
 DATA: 08/01/2023

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 144/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS PROFISSIONAIS MOTO TAXIS NO MUNICÍPIO



Valor do Contrato: R\$ 167.449,69  
 Adição ao Contrato: R\$ 30.902,08  
 Suprimento ao Contrato: R\$ 0,00  
 Final do Contrato: R\$ 198.351,77

Aditivo Anterior: 0,00%  
 Percentual Deste Aditivo (A): 18,45%  
 Percentual de Suprimento (B): 0,00%  
 Percentual Aditado Total (A+B): 18,45%  
 Percentual Aditado Acumulado: 18,45%

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	INICIAL	ADICÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO	INICIAL	ADICÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO	FINAL DO CONTRATO	ADITADO (%)
4.3.1	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO DE PARADA DE MOTO TAXI EM EUCALEPTO TRATADO - DIMENSÕES DE 4M DE COMPRIMENTO X 3M DE ALTURA NA SUA PARTE SUPERIOR	UND	1,00	0,32		1,32	R\$ 29.829,96	R\$ 29.829,96	R\$ 9.444,59	R\$ 0,00	R\$ 39.273,95	5,64%
5			RUA DO NORTE											
5.1			INFRAESTRUTURA											
5.1.1	SINAPI	94988	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPRESSURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2022	M²	10,50	0,33		10,83	R\$ 151,18	R\$ 1.587,43	R\$ 49,89	R\$ 0,00	R\$ 1.637,32	0,03%
5.1.2	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_07/2016	M²	10,50	0,33		10,83	R\$ 52,72	R\$ 553,59	R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 570,99	0,01%
5.1.3	COMP.	2	DEMOÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LAJES DE LASTRO DE CONCRETO ( CONFORME COMPOSIÇÃO DA COMPESA)	M²	10,50	0,33		10,83	R\$ 31,30	R\$ 328,67	R\$ 10,33	R\$ 0,00	R\$ 339,00	0,01%
5.1.4	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X10X20CM (ESPESSURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR, AF_05/2020	M³	7,00			7,00	R\$ 124,63	R\$ 872,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 872,40	0,00%
5.1.5	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESEÇA COM FOTOCELULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UND	0,00	1,00		1,00	R\$ 51,81	R\$ 0,00	R\$ 51,81	R\$ 0,00	R\$ 51,81	0,03%
5.1.6	COMPESA	01 03 12U	TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACOBDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	0,00	18,00		18,00	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 43,02	R\$ 0,00	R\$ 43,02	0,03%
5.1.7	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020 P	UND	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.409,72	R\$ 0,00	R\$ 1.409,72	R\$ 0,00	R\$ 1.409,72	0,04%
5.1.8	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UND	0,00	1,00		1,00	R\$ 47,28	R\$ 0,00	R\$ 47,28	R\$ 0,00	R\$ 47,28	0,03%
5.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
5.2.1	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UND	3,00			3,00	R\$ 158,20	R\$ 474,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,61	0,00%
5.2.2	SINAPI	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UND	2,00			2,00	R\$ 169,96	R\$ 339,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339,91	0,00%
5.2.3	SINAPI	103782	LUMINÁRIA DO TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR COM LED 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	UND	2,00			2,00	R\$ 42,03	R\$ 84,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,06	0,00%
5.2.4	SINAPI - I	39259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC - ST2 ANTICHAMA, BWF-R, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4MM²,	M	50,00			50,00	R\$ 17,45	R\$ 872,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 872,62	0,00%
5.2.5	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4M X 0,4 M, AF_12/2020	UND	1,00	1,00		2,00	R\$ 216,25	R\$ 216,25	R\$ 216,25	R\$ 0,00	R\$ 432,50	0,13%
5.3			MADEIRAMENTO											



CONTRATO: 144/2022  
EMPRESA: EDSON F. DA SILVA, CNPJ Nº 26.381.862/0001-03  
ORDEM DE SERVIÇO: 28/09/2022  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES  
DATA: 06/01/2023

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 144/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS PROFISSIONAIS MOTO TÁXIS NO MUNICÍPIO



Valor do Contrato: R\$ 167.449,69  
Adição ao Contrato: R\$ 30.902,08  
Supressão ao Contrato: R\$ 0,00  
Final do Contrato: R\$ 198.351,77

Aditivo Anterior: 0,00%  
Percentual Deste Aditivo (A): 18,45%  
Percentual de Supressão (B): 0,00%  
Percentual Aditado Total (A+B): 18,45%  
Percentual Aditado Acumulado: 18,45%

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADES					PERCENT.			
					INICIAL	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	UNITÁRIO		INICIAL	ADICÇÃO AO CONTRATO	SUPRESSÃO AO CONTRATO
5.3.1	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO DE PARADA DE MOTO TÁXI EM EUCLÁPIPO TRATADO - DIMENSÕES DE 4M DE COMPRIMENTO X 3M DE ALTURA NA SUA PARTE SUPERIOR	UND	1,00			1,00	R\$ 29.829,36	R\$ 29.829,36	R\$ 0,00	R\$ 29.829,36	0,00%
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
6.1	SINAPI - I	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA	UND	1,00			1,00	R\$ 798,88	R\$ 798,88	R\$ 0,00	R\$ 798,88	0,00%

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI MARÇO/2022 - COMPESA 1.2022  
B.D.I.: 17,71% COM APLICAÇÃO DO FATOR K = 0,8537

Gravatá/PE 28 de janeiro de 2023.

**RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
CONTRATANTE

**EDSON FRANCISCO DA SILVA**  
COMPASSO SERVIÇOS & REFORMA  
CONTRATADA

VISTO JURÍDICO

TESTEMUNHAS:

1- \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_  
2- \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_