



**3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 028/2017**

**Processo Licitatório nº024/2017
Pregão Presencial nº 008/2017**

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2017, firmado em 19 de maio de 2017, ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU E A EMPRESA L G CAVALCANTI LUSTOSA-ME

OBJETO: Aditamento para prorrogação de prazo ao contrato supra referido.

Pelo presente instrumento de Aditamento, as partes supra referidas, devidamente qualificadas no contrato original, e representadas pelos seus respectivos representantes legais ao final identificados:

CONSIDERANDO, os motivos declarados na comunicação interna da lavra da Secretaria de Infraestrutura inserido nos autos;

RESOLVEM, com fundamento no § 1º Inc. IV do *art. 57* e § 1º letra b) e §1º da Lei Federal nº. 8.666/93, de *21 de junho de 1993*, aditar o Contrato de nº. 028/2017, através do qual foi pactuado a O presente contrato tem por objetivo Prestação de serviço de apoio administrativo ao Controle Interno, à Prefeitura e Secretaria de Infraestrutura, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo contratual; a partir de 19 de maio de 2019, por mais 12 (doze meses).

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem com as deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente Termo Aditivo em **04 (quatro) vias** de igual teor e forma, para um só efeito.

Tacaratu, 17 de maio de 2019.

MUNICÍPIO DE TACARATU
CNPJ nº 10.106.243/0001-62
José Gerson da Silva
Prefeito
CPF nº 545.755.244-68

Luiz Gustavo Cavalcanti Lustosa
LG Cavalcanti Lustosa

TESTEMUNHAS :

NOME DA TESTEMUNHA

NOME DA TESTEMUNHA