



**1º TERMO ADITIVO  
CONTRATO Nº. 036/2017-PMT**

**Processo Licitatório nº031/2017  
Pregão Presencial nº 012/2017**

**1º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2017, firmado em 25 de setembro de 2017, ENTRE SI CELEBRA O MUNICÍPIO DE TACARATU E A EMPRESA ENGTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

**OBJETO:** Aditamento de prazo ao contrato supra referido.

Pelo presente instrumento de Aditamento, as partes supra referidas, devidamente qualificadas no contrato original, e representadas pelos seus respectivos representantes legais ao final identificados:

CONSIDERANDO, os motivos declarados na comunicação interna da lavra da Secretaria Infraestrutura, inserido nos autos;

RESOLVEM, com fundamento no § 1º Inc. IV do *art. 57* e § 1º letra b) e §1º da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, aditar o Contrato de nº. 036/2017, através do qual foi pactuado a contratação de empresa de engenharia para realizar serviços de Assessoria, Consultoria, Fiscalização, Acompanhamentos de Obras e Serviços de Engenharia, Acompanhamento e Fiscalização de Obras de Convênios e Contratos de Repasse Junto aos Órgãos Governamentais, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA SEGUNDA** - Fica prorrogado o prazo contratual a partir de 25/09/2018, por mais 12 (doze meses).

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem com as deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente Termo Aditivo em **04 (quatro) vias** de igual teor e forma, para um só efeito.

Tacaratu, 21 de setembro de 2018.



---

Município de TACARATU  
CNPJ-MF:10.106.243/0001-62  
José Gerson da Silva  
CPF nº 545.755.244.68  
Prefeito

---

ENGTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ nº. 04.133.379/0001-69  
Jorge Eduardo de Alencar Martins  
CPF nº 859.218.154-20

TESTEMUNHAS :



---

NOME DA TESTEMUNHA

NOME DA TESTEMUNHA