



**3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 036/2017-PMT**

**Processo Licitatório nº031/2017
Pregão Presencial nº 012/2017**

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2017, firmado em 25 de setembro de 2017, ENTRE SI CELEBRA O MUNICÍPIO DE TACARATU E A EMPRESA ENGTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: Aditamento de prazo ao contrato supra referido.

Pelo presente instrumento de Aditamento, as partes supra referidas, devidamente qualificadas no contrato original, e representadas pelos seus respectivos representantes legais ao final identificados:

CONSIDERANDO, os motivos declarados na comunicação interna da lavra da Secretaria Infraestrutura, inserido nos autos;

RESOLVEM, com fundamento no § 1º Inc. IV do *art. 57* e § 1º letra b) e §1º da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, aditar o Contrato de nº. 036/2017, através do qual foi pactuado a contratação de empresa de engenharia para realizar serviços de Assessoria, Consultoria, Fiscalização, Acompanhamentos de Obras e Serviços de Engenharia, Acompanhamento e Fiscalização de Obras de Convênios e Contratos de Repasse Junto aos Órgãos Governamentais, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA SEGUNDA - Fica prorrogado o prazo contratual até 31/12/2020 a partir de 25/09/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem com as deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente Termo Aditivo em **04 (quatro) vias** de igual teor e forma, para um só efeito.

Tacaratu, 24 de setembro de 2020.



Município de TACARATU
CNPJ-MF:10.106.243/0001-62
José Gerson da Silva
CPF nº 545.755.244.68
Prefeito

ENGTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº. 04.133.379/0001-69
Jorge Eduardo de Alencar Martins
CPF nº 859.218.154-20

TESTEMUNHAS :

NOME DA TESTEMUNHA

NOME DA TESTEMUNHA