



**1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 030/2018**

**Processo Licitatório nº025/2018
Tomada de Preço nº 003/2017**

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2018, firmado em 28 de JUNHO de 2018, ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU E A EMPRESA ALFA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INSTALAÇÕES EIRELI-EPP.

OBJETO: Aditamento para prorrogação de prazo ao contrato supra referido.

Pelo presente instrumento de Aditamento, as partes supra referidas, devidamente qualificadas no contrato original, e representadas pelos seus respectivos representantes legais ao final identificados:

CONSIDERANDO, os motivos declarados na comunicação interna da lavra da Secretaria de Infraestrutura inserido nos autos;

RESOLVEM, com fundamento no Inc. I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, aditar o Contrato de nº. 030/2018, através do qual foi pactuado a Contratação de Empresa de Engenharia para Implantação e Recuperação das estradas vicinais que dão acesso ao assentamento Antônio Conselheiro I e II – Convênio INCRA/MSF/SICONV Nº 853133/2017, de acordo com o projeto básico de engenharia de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo contratual; a partir de 28 de outubro de 2018, por mais 04 (quatro) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem com as deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente Termo Aditivo em **04 (quatro) vias** de igual teor e forma, para um só efeito.

Tacaratu, 26 de outubro de 2018.

José Gerson da Silva
Prefeito



ALFA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INSTALAÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ N° 09.499.219/0001-51
Sr. Antônio Alves de Araújo Filho
CPF n° 661.805.974-72

TESTEMUNHAS :

NOME DA TESTEMUNHA

NOME DA TESTEMUNHA