



**2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 033/2019 - PMT**

**Processo Licitatório nº. 035/2019
Tomada de Preços nº004/2019**

2º Termo Aditivo ao Contrato firmado em 23 de setembro de 2019, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU, como CONTRATANTE e a EMPRESA ARKCON ENGENHARIA DE SERVIÇOS LTDA ME, como CONTRATADA.

OBJETO: Aditamento de prorrogação de prazo do contrato.

Pelo presente instrumento de Aditamento, as partes supra referidas, devidamente qualificadas no contrato original, e representadas pelos seus respectivos representantes legais ao final identificados:

CONSIDERANDO, os motivos declarados no comunicado interno do **Secretário Municipal de Infraestrutura e da empresa contratada**, inserido nos autos.

RESOLVEM, com fundamento no Inc. II do *art. 57* da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, **aditar o Contrato de Nº 033/2019**, firmado em 12 de junho de 2018 através do qual foi pactuado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE MELHORIAS DO AÇOUGUE PÚBLICO DE TACARATU, de acordo com as partes integrantes e inseparáveis deste instrumento contratual, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual de 23/03/2020 ate 31/12/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem com as deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente Termo Aditivo em **04 (quatro) vias** de igual teor e forma, para um só efeito.

Tacaratu, 20 de março de 2020.

Município de Tacaratu
CNPJ-MF:10.106.243/0001-62
José Gerson da Silva
CPF: 545.755.244.68
Prefeito

Contratado
ARKCON ENGENHARIA DE SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ nº. 19.192.108/0001-51
José Eduardo Martins Pereira
CPF 696.565.504-63

TESTEMUNHAS :

NOME DA TESTEMUNHA

NOME DA TESTEMUNHA