



**01º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 012/2020 PMT**

**Processo Licitatório nº. 013/2020
Tomada de Preços nº 002/2020**

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2020, firmado em 20 de março de 2020, entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**, como **CONTRATANTE** e a Empresa **CONSTRUTORA JD LTDA – ME**, como **CONTRATADA**.

OBJETO: Aditamento de prazo do contrato supra referido.

Pelo presente instrumento de Aditamento, as partes supra referidas, devidamente qualificadas no contrato original, e representadas pelos seus respectivos representantes legais ao final identificados:

CONSIDERANDO, os motivos declarados no Comunicação Interna da lavra do **Secretário Municipal de Infraestrutura**, inserido nos autos, devidamente autorizado pelo Prefeito deste Município;

RESOLVEM, com fundamento no *art. 65* da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, **aditar o Contrato nº. 012/2020**, firmado em 20 de março de 2020, através do qual foi pactuado a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, COM ARQUIBANCADA E ALAMBRADO NAS LOCALIDADES: SÍTIO AGRESTE E SÍTIO BARROÇÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO**, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato supra citado, a partir de 20/11/2020 até 31/12/2020.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem com as deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente Termo Aditivo em **04 (quatro) vias** de igual teor e forma, para um só efeito.

Tacaratu, 19 de novembro de 2020.



José Gerson da Silva - Prefeito

CONSTRUTORA JD LTDA – ME
CNPJ nº. 07.560.062/0001-05
Janison Francisco de Souza Lacerda
CPF Nº 303.155.038-23
Contratado

TESTEMUNHAS :

NOME DA TESTEMUNHA

NOME DA TESTEMUNHA