



1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 020/2022 – CPL/PMG

Processo Licitatório nº. 017/2022
Tomada de Preços nº. 003/2022

1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 020/2022 – CPL/PMG, firmado em 04 de outubro de 2022, entre o **MUNICÍPIO DA GAMELEIRA/PE,** como **CONTRATANTE** e **ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA,** como **CONTRATADA.**

OBJETO: Aditamento para prorrogação de prazo.

Pelo presente instrumento de Aditamento, as partes supra referidas, devidamente qualificadas no contrato original, e representadas pelos seus respectivos representantes legais ao final identificados:

CONSIDERANDO, a Solicitação de Aditamento da Secretaria de Infraestrutura do Município, constante em Ofício de 26 de setembro de 2023;

CONSIDERANDO, a necessidade de continuar com os **serviços de assessoria técnica e operacional, controle e fiscalização de obras de convênios com recursos Federais e Estaduais, assim como levantamento de novos pleitos e planejamentos de custos para cadastro de novas obras no município da Gameleira/PE;**

CONSIDERANDO, parecer jurídico favorável a realização do aditivo;

CONSIDERANDO, finalmente, a autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito, para a realização do presente aditivo;

RESOLVEM, com fundamento na cláusula quarta c/c no inciso II, do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, **aditar** o CONTRATO nº. 020/2022 – CPL/PMG, cujo objeto é a **Contratação de empresa de engenharia para assessoria técnica e operacional, controle e fiscalização de obras de convênios com recursos Federais e Estaduais, assim como levantamento de novos pleitos e planejamentos de custos para cadastro de novas obras no município da Gameleira/PE,** firmado em 04 de outubro de 2022, de acordo com as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual **por mais 12 (doze) meses,** que compreende o período de **04 de outubro 2023 a 04 de outubro de 2024.**

CLÁUSULA SEGUNDA – As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão á conta da seguinte classificação orçamentária:

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
02 PODER EXECUTIVO
02 07 SECRET. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
020700 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO



04 122 0401 2048 0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura,
Obras e Transportes
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem com as deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo Aditivo em **04 (quatro)** vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas.

Gameleira/PE, 28 de setembro de 2023.

CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
Jobson Ederlan Ramos da Silva
CPF nº. 701.974.704-32
Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Transportes

CONTRATADA:

ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 04.133.379/0001-69
Jorge Eduardo de Alencar Martins
CPF: 859.218.154-20

TESTEMUNHAS:

Nome: Thaísia Silva de Oliveira

CPF: 126.917.214-00

Nome: Luiz Carlos de Almeida

CPF: 112.592.739-82