



3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 001/2020 - CPL/PMP

Ref.:

Processo Licitatório nº. 026/2019

Tomada de Preço nº. 005/2019

3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 001/2020 – CPL/PMP, firmado em 15 de janeiro de 2020, entre o MUNICÍPIO DOS PALMARES, como CONTRATANTE e a A.G.C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA, como CONTRATADA.

OBJETO: Aditamento de prazo (12 Meses) de seu objeto.

Pelo presente instrumento de Aditamento, as partes supra referidas, devidamente qualificadas no contrato original, e representadas pelos seus respectivos representantes legais ao final identificados:

CONSIDERANDO, a solicitação de Aditamento do Secretário Municipal de Infraestrutura.

CONSIDERANDO, que as necessidades de continuar com a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE, (RUA ABEL FRAGA, RUA XV DE NOVEMBRO, RUA L, RUA CAPITÃO JOÃO GALDINO, TRAVESSA CAPITÃO JOÃO GALDINO E RUA VISCONDE DO RIO BRANCO) CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 857106/2017 MCIDADES/CAIXA, DE 29/12/2017.**

CONSIDERANDO, finalmente a autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito, para a realização do presente aditivo.

RESOLVEM, com fundamento no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aditar o **CONTRATO nº 001/2020-CPL/PMP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE, (RUA ABEL FRAGA, RUA XV DE NOVEMBRO, RUA L, RUA CAPITÃO JOÃO GALDINO, TRAVESSA CAPITÃO JOÃO GALDINO E RUA VISCONDE DO RIO BRANCO) CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 857106/2017 MCIDADES/CAIXA, DE 29/12/2017**, firmado em 15 de janeiro de 2020, de acordo com as cláusulas e condições que se seguem



CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual por mais **10(Dez) meses**, que compreende o período de **15 de janeiro 2022 a 15 de janeiro de 2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem com as deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo Aditivo em, 04(quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Palmares, 14 de Janeiro de 2022.

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

CNPJ: 10.212.447/0001-88

JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JÚNIOR

CONTRATADA

A. G. C. CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.999.591/0001-52

José Ricardo dos Santos

FariasCPF: nº 041.561.164-41