



6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2019 NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, CONVÊNIO Nº 845567/2017/MCIDADES/CAIXA - CONTRATO DE REPASSE Nº 1038981-91.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o **MUNICIPIO DE PAUDALHO**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.097.383/0001-84, com sede localizada à Avenida Raul Bandeira, nº 21, Centro, Paudalho - Pernambuco, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Marcello Fuchs Campos Gouveia, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 053.901.384-65, portador da Cédula de Identidade nº 6.403.826 SDS/PE, do outro lado, a empresa **GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE**, com sede à Rua Cabo Gaudêncio Pereira de Sá, nº 122, Salgueiro - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.232.944/0001-18, doravante aqui denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Emmanuel Guedes Filgueira Sampaio, inscrito no CPF/MF sob o n.º 085.226.404-67, Identidade n.º 2050655118 SSP/BA, tendo em vista a contratação, e ainda considerando o disposto na lei n.º 8.666 de 21.06.93, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Termo Aditivo objetiva a **ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS AO REAJUSTE** do **CONTRATO Nº 064/2019**, nos termos do Art. 65 da Lei nº 8.666/93. Conforme parecer jurídico emitido pela Procuradoria Municipal anexo aos autos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 - Fica o valor do Contrato reajustado de acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado (INCC-FGV- Índice Nacional de Custo da Construção), conforme tabela abaixo:

	PERÍODO DO REAJUSTE	PERCENTUAL	VALOR TOTAL DO REAJUSTE
1	ABRIL 2019 À ABRIL 2020	4,06 % (quatro, vírgula seis por cento)	Referente ao 13º Mês da Proposta, que representa um acréscimo no valor de R\$ 29.764,58 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
2	ABRIL 2020 À ABRIL 2021	17,58 % (dezessete, vírgula cinquenta e oito por cento)	Referente ao 26º Mês da Proposta, que representa um acréscimo no valor de R\$ 50.594,69 (Cinquenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos)

3.2 O Valor inicial do Contrato é de **R\$ 820.573,28 (Oitocentos e vinte mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos).**

3.3 - O valor do Contrato após o Termo Aditivo de Acréscimo passou a ser de **R\$ 1.025.132,56 (Hum Milhão, vinte e cinco mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos)..**

3.4 - O Valor total do reajuste corresponde a **R\$ 80.359,27 (Oitenta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos);**



3.5 - O valor contratual após o presente reajuste será de **R\$ 1.105.491,83 (Hum milhão, cento e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Programa de trabalho: 15.451.1502.1815.0000 - Elemento de Despesa: 44.90.51.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 - O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

6.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SETIMA – DA PUBLICAÇÃO

7.1 - A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

Paudalho, 22 de Novembro de 2021.


Marcello Fuchs Campos Gouveia
PREFEITO
CONTRATANTE


GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE
Emmanuel Guedes Filgueira Sampaio
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 
CPF nº 066.184.541-08

2 
CPF nº 042.482.294-45