



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2022

EMENTA: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES ADIANTE NOMEADAS E QUALIFICADAS, OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO OBJETO ADJUDICADO À CONTRATADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022.

CONTRATANTE: **Fundo Municipal de Saúde da Vitória de Santo Antão**, Rua Henrique de Holanda, 727 - Matriz - Vitória de Santo Antão - PE. CEP 55.602-911, inscrita no CNPJ sob o nº 08.916.501/0001-24, neste ato representado pelo Sr. Alexsandro Miranda de Vasconcelos, brasileiro, casado, CPF nº 061.607.684-33, RG.: 6.793.837 SDS/PE, residente e domiciliado em Vitória de Santo Antão - PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: **A&K REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.862.461/0001-50, situada na Rua da Aurora, nº 295, Apto 0502 Edf. São Cristovão, Boa Vista, Recife/PE, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Kleyton Valadares Pinheiro, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 6.389.000 - SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 057.881.134-07, residente e domiciliado em Recife/PE. **E-mail:** kleytonvaladares.aekeng@gmail.com / licitacao.aekeng@gmail.com / **Fone:** (81) 98603.5885 / 98417.6332.

Considerando: o interesse por parte da administração, bem como a autorização feita pelo Secretário Municipal de Saúde, mediante manifestação da empresa prestadora do serviço, bem como a justificativa técnica feita pelo engenheiro e o parecer do Secretário Executivo Financeiro sobre a disponibilidade orçamentária para o **Aditivo de prazo de execução e valor**, toda documentação em anexo.

Considerando: O parecer Jurídico da Assessoria do Fundo Municipal de Saúde da Vitória de Santo Antão-PE;

Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo fundamenta-se legalmente no art. 65, inc. I e II, e no inciso II do Art.57 da Lei Federal nº8.666/93, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E PRAZO

Contratação de Pessoa Jurídica de Engenharia para Execução da Conclusão da Reforma da Unidade Básica de Saúde Jardim Ipiranga 01, no âmbito do município da Vitória de Santo Antão /PE. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de execução estabelecido na Cláusula Terceira do Contrato nº 069/2022.

Alterando a cláusula do contrato primitivo. O presente Termo Aditivo terá prazo de execução de 03 (três) meses **30/03/2023 a 28/06/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acréscimo de valor do contrato original no percentual de 26,87% de acordo com a cláusula quarta do contrato. **Valor inicial de R\$ 170.661,22 (Cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), para R\$ 216.515,92 (duzentos e dezesseis mil e quinhentos e quinze reais e noventa e dois centavos),**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

totalizando o presente aditivo o valor de **R\$ 45.854,70 (quarenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos)**.

Para as despesas referente ao Termo aditivo a dotação a ser utilizada:

Órgão Orçamentário: 38000 – Secretaria de Saúde e Bem Estar

Unidade Orçamentária: 38002 – Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 903 – Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Primária a Saúde da População

Ação: 1.17 – Execução de Obras, aquisição de móveis, máquinas, veículos, equipamentos diversos para atenção primária da população

Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações

CLÁUSULA UNICA

Permanecem vigentes e inalterada as demais cláusulas e condições do contrato original ora aditado e suas alterações.

E por estarem assim e de acordo, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Vitória de Santo Antão, 28 de março de 2023.

KLEYTON
VALADARES
PINHEIRO:05788113
407

Assinado de forma digital
por KLEYTON VALADARES
PINHEIRO:05788113407

SECRETÁRIO DE SAÚDE
Alexsandro Miranda de Vasconcelos
Contratante

A&K REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA
Representante legal
P/ Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____