

1º (Primeiro) Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato nº 004/2018

Ao Contrato de obra pública que firmam, como **CONTRATANTE, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO**, inscrito no CNPJ sob o n.º 19.607.525/0001-18, com sede na com sede na Avenida 15 de Novembro, nº 309, Centro, representado por sua Gestora a Sra. Aline Vanessa Monteiro Silva, brasileira, solteira, portadora do CPF nº 064.157.164-09 e do RG nº 7.780.319/SDS-PE, residente e domiciliada na Rua Vinte e Quatro de Junho, nº 99, Encruzilhada, Recife-PE, e como **CONTRATADA**, e a empresa **CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI**, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 07.360.005/0001-74, com sede na Rua Projetada 20, s/n, Centro, Goiana-PE, representada legalmente por seu proprietário, Sr. **José Gomes de Oliveira Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 829.482.404-68 e RG nº 4342801/SDS – PE, residente e domiciliado a Rua projetada 20, s/n, Centro, Goiana – PE, com fulcro no Processo de Licitação realizado sob a modalidade **CONVITE Nº 002/2018**, do tipo “**menor preço global**” ofertado, através da execução indireta, sob o regime de **empreitada menor preço unitário**, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem como sob as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – O presente termo tem por objeto a prorrogação do acordo firmado entre as partes acima mencionadas, **o contrato original prorroga-se por mais 120 (cento e vinte) dias, tendo por termo inicial o dia 18 de setembro de 2018 e por termo final o dia 16 de janeiro de 2019**, tudo de conformidade com o parecer do Engenheiro, o Sr. Samuel Lobo de Miranda, sob o CREA: 57.456 – D/PE, conforme solicitado na CI do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO, devidamente autorizada por sua Gestora a Sra. Aline Vanessa Monteiro Silva.

Cláusula Segunda – Ratificam-se as demais cláusulas do acordo original firmado entre as partes.

E assim, por estarem de pleno acordo quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecidos, firmam o presente termo aditivo ao contrato de obra pública, que vai assinado, também, por duas testemunhas, extraindo-se do referido instrumento 04 (quatro) vias de idêntico teor.

Condado (PE), 17 de setembro de 2018.

Aline Vanessa M. Silva
Secretária de Saúde
Portaria 004/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aline Vanessa Monteiro Silva
Gestora

CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI
José Gomes de Oliveira Neto
Proprietário

Testemunhas: Antônia Barros de Farias Pimentel
CPF/MF: 018 066.684-32

Adairte F. S. dos Santos
CPF/MF: 020562934-20