

**1º TERMO ADITIVO**  
**CONTRATO Nº. 016/ 2019 – CPL/PMP**

**1º TERMO ADITIVO ao CONTRATO Nº 016/2019 - CPL/PMP, firmado em 25 de setembro de 2019, entre o MUNICÍPIO DE PALMARES/PE, como CONTRATANTE e o INSTTALE ENGENHARIA LTDA, como CONTRATADA.**

**OBJETO: Aditamento para prorrogação contratual.**

Pelo presente instrumento de Aditamento, as partes supra referidas, devidamente qualificadas no contrato original, e representadas pelos seus respectivos representantes legais ao final identificados.

**CONSIDERANDO**, a permanência dos motivos declarados na solicitação da lavra do Secretário de Infraestrutura dos Palmares/PE, e Parecer da Procuradoria Geral do Município, inseridos nos autos, devidamente autorizado pelo Prefeito do Município dos Palmares;

**CONSIDERANDO**, a necessidade de continuar com a **Contratação de empresa para execução de Assentamento Asfáltico da Avenida Desembargador Rorenildo da Rocha Leão e Avenida Deputado Alcides Teixeira no Município dos Palmares-PE, conforme Contrato de Repasse nº 857104/2017/Mcidades/Caixa, de 28/12/2017;**

**RESOLVEM**, com fundamento no § 1º, do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93, **aditar** o Contrato nº. 016/2019 - CPL/PMP, relativo à **Contratação de empresa para execução de Assentamento Asfáltico da Avenida Desembargador Rorenildo da Rocha Leão e Avenida Deputado Alcides Teixeira no Município dos Palmares - PE, conforme Contrato de Repasse nº 857104/2017/Mcidades/Caixa, de 28/12/2017**, firmado em 25 de setembro de 2019, de acordo com as cláusulas e condições que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA –**

Insttate Engenharia Ltda  
Igor de Sordi Batista  
Engº Civil - Crea 180657413-6

O objeto do presente termo é a prorrogação do Contrato nº. 016/2019 - CPL/PMP, pelo prazo de **mais 06 (seis) meses**, que compreende o período de **26 de março de 2020 a 25 de setembro de 2020.**

PREFEITURA DOS PALMARES  
Altair Bezerra da S. Junior  
PREFEITO

**CLÁUSULA SEGUNDA -**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem com as deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo Aditivo em **04 (quatro)** vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas.

Palmares/PE, 25 de março de 2020.

**CONTRATANTE:**

PREFEITURA DOS PALMARES  
*Altair Bezerra da S. Junior*  
PREFEITO

**MUNICÍPIO DOS PALMARES**

**CNPJ: 10.212.447/0001-88**

*Altair Bezerra da Silva Júnior*

**CPF: 973.775.764-49**

***Prefeito***

**CONTRATADA:**

*Instale Engenharia Ltda*  
*Igor de Sordi Batista*

**INSTTALE ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ: 23.742.620/0001-00**

**Representante Legal: Igor de Sordi Batista**

**CPF: 023.417.034-45**