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CONTRATO PMG/SEOSP N° 110/2022

1 TERMO DE REEQUILIBRIO AO
CONTRATO N° 110/2022 QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE
GRAVATA, ATRAVES DA SECRETARIA
MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,
E DE OUTRO LADO, A EMPRESA O FORTE
DA CONSTRUCAO LTDA, TUDO DE ACORDO
COM O PROCESSO LICITATORIO N° 030/2022
— PREGAO ELETRONICO N° 014/2022.

O MUNICIPIO DE GRAYV ATA, Estado de Pernambuco, pessoa juridica de Direito Publico interno, com
sede Administrativa na Rua Cleto Campelo, n°® 268, Centro, Gravata-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
11.049.830/0001-20, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS, neste ato representada pelo Secretirio, Sr. RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n° 6.362.583- SSP/PE, inscrito no
CPF/MF sob o n° 043.212.394-60, residente ¢ domiciliado neste Municipio, denominada simplesmente
CONTRATANTE. e a empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.178.101/0001-04, situada a Avenida Jodo Pessoa, n® 185, “B”, Centro, Itapissuma/PE, CEP: 53.900-000,
aqui representado por seu socio administrador, Sr. CELSO JOSE DAS NEVES, brasileiro, empresario,
portador da Cédula de Identidade n° 4.296.882 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n® 890.699.604-78,
residente e domiciliado na Rua Francisco Reis Neto, n° 11, Forno de Cal, Ilha de Itamaraca/PE, CEP:
53.900-000. em conformidade com o PROCESSO LICITATORIO N° 030/2022 - PREGAO
ELETRONICO N" 014/2022, nos termos da Lei n° 8.666/93, conforme clausulas ¢ condigdes a seguir
descritas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto do presente instrumento ¢ reequilibrar os pregos dos itens abaixo relacionados, perfazendo um
acréscimo de 23,45% no valor total, correspondente & RS 124.283,20 (cento ¢ vinte e quatro mil, duzentos e
oitenta e trés reais e vinte centavos), com base na CI 162/2023, da Secretaria demandante, e no Parccer
Juridico n® 030/2023 da Procuradoria Municipal, em virtude da necessidade de corre¢do dos pregos
referentes ao fornecimento de material para execugio dos servigos de pavimentagiio em paralelo e concreto
no Municipio de Gravatd/PE, no valor inicial atualizado do contrato n® 110/2022, a partir da data de
assinatura deste instrumento, nos moldes da Lei n.” 8.666/1993.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO
Em decorréncia da variagio do prego dos produtos contratados para atendimento das necessidades da
contratante resta convencionada entre as partes o acréscimo de 23,45 % do valor global dos itens objeto
desse reequilibrio inicialmente contratados, correspondente ao valor de RS 124.283.20 (cento ¢ vinte e
quatro mil, duzentos e oitenta e trés reais e vinte cenfavos).

O valor global do contrato passard de R$ 635.503,20 (seiscentos e trinta ¢ cinco mil, quinhentos ¢ trés reais e
vinte centavos) para R$ 654.237,54 (seiscentos ¢ cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta ¢ sete reais e
cinquenta ¢ quatro centavos), conforme tabela abaixo: ;
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Weio fioempedra granitica]| m | 826120 m RS 182.159,46 0,00%
Meio fio em pedra granitica “ 2.380,80 RS 22,05 RS 52.496,54 0.00%

Areia de fingir m? 1.071,00 RS 74,33 R$ 79.607.43 m
RS 74,33 RS 22.299,00 0,00%
5 Areia lavada
n Areia lavada m RS 86,03 RS 25.809.00
7 Brita 19mm m’ R$ 132,48 RS 87.834,24
“ RS 132,48 R$ 26.496,00

VALOR TOTAL

L

4 Areia de fingir

0,00%

0,00% l

0,00%
0,00%

R$ 529.954,34

PLANILHA COM SALDOS E VALORES ATUALIZADOS, APOS A SOLICITACAO DO
REEQUILIBRIO:

Iy S b i A Ldgel Smiammalnnil s S e e
Meio fio em pedra granitica| ~ m 8.261,20 RS 26,30 RS 217.269,56 19,27%
Meio fio em pedra granitica m 2.380,80 RS 26,30 R$ 62.615,04 19,27%
Areia de fingir m? 1.071,00 R$ 108,33 R$ 116.021,04 45,74%
Areia de fingir m3 300,00 RS 108,33 R$ 32.499,00 45,74%
Areia lavada m? 619.00 R$ 12133 RS 75.103,27 41,03%
Areia lavada m’ 200,00 RS 121,33 RS 36.399,00 41,03%
—7_J Brita 19mm m? 132,48 RS 132.48 RS 87.834,24 0.00%
8 } Brita 19mm m? 200,00 R$ 132,48 R$ 87.834,24 0,00%
VALOR TOTAL RS 654.237.54 2345% |

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA ALTERACAO
Fica alterada a CLAUSULA SEXTA - DO PRECO E DE PAGAMENTO, passando o valor do contrato de

RS 635.503,20 (sciscentos e trinta e cinco mil quinhentos e trés reais e vinte centavos ) para o valor
global de RS 654.237,54 (seiscentos ¢ cinquenta e quatro mil duzentos ¢ trinta e sete reais e cinquenta e
quatro centavos).

Ficam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato originario, naquilo que nao confrariem 0
presente termo de reequilibrio.

4. CLAUSULA QUARTA- DA JUSTIFICATIVA

A necessidade de celebragio deste Termo de Reequilibrio ao Contrato Originario, justifica-se por motivos
acostados ao pedido Cl 162/2023, da Secretaria demandante, conforme tabela presente neste termo, com
fulcro na Lei 8.666/93.

5. CLAUSULA QUINTA — DA PUBLICACAO
Incumbird 3 CONTRATANTE providenciar a publicagio deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial
ou imprensa de igual teor, de acordo com o prescrito no artigo 61, paragrafo tinico, da Lei n° 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo reequilibrio vai eletronicamente assin: do 5
contratantes, depois de lido e achado em ordem.

“Secretaria de Administragiio - Diretoria Geral de Contratos
Rua lsaltino Poggi, n° 265 - 2° andar — Prado — Gravatd - PE - CEP: 55642-160.
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Municipio de Gravata

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DE GRAVATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA - DIRETORIA DE GESTAO DE
CONTRATOS
1° TERMO DE REEQUILIBRIO AO CONTRATO N°110/2022

1° Termo de Reequilibrio ao Contrato n® 110/2022 -
Processo Licitatério n® 030/2022 — Pregdo Eletrdnico n°
014/2022. Objeto: Reequilibrar os pregos dos itens abaixo
relacionados, perfazendo um acréscimo de 23,45% no valor
total, correspondente 2 RS 124.283,20 (cento ¢ vinte e quatro
mil, duzentos e oitenta e trés reais e vinte centavos), com base
na CI 162/2023, da Secretaria demandante, € no Parecer
Juridico n° 030/2023 da Procuradoria Municipal, em virtude da

“necessidade de corre¢do dos pregos referentes ao fornecimento

de material para execugdo dos servigos de pavimentagdo em
paralelo e concreto no Municipio de Gravatd/PE, no valor
inicial atualizado do contrato n° 110/2022, a partir da data de
assinatura deste instrumento. Empresa: O FORTE DA
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ n° 07.178.101/0001-04. Valor
Global do Contrato: RS 654.237,54 (seiscentos e cinquenta e
quatro mil, duzentos e trinta ¢ sete reais ¢ cinquenta e quatro
centavos). Data de assinatura: 14/03/2023.

RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO
Secretaria Municipal de Obras ¢ Servigos Piiblicos
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