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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2021

PROCESSO LICITATORIO N° 021/2021
PREGAO ELETRONICO N° 009/2021-PMC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 019/2021, QUE ENTRE SI
CELEBRAM AS PARTES ADIANTE NOMEADAS
E  QUALIFICADAS, OBIJETIVANDO O
CUMPRIMENTO DO OBJETO ADJUDICADO A
CONTRATADA ATRAVES DO PROCESSO
LICITATORIO N° 021/2021, PREGAO
ELETRONICO N° 009/2021 — PMC, NOS TERMOS
QUE SE SEGUEM:

CONTRATANTE: A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CORTES, Rua Coronel,
48 — Centro — Cortés — PE, CEP 55.525-000, inscrita no
CNPJ sob o n’. 10.273.548/0001-69, neste ato representada pela
Exma. Sra. Prefeita MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO
BORBA, brasileira, casada, empresaria, portadora
da Cédula de Identidade n°® 1.155.944 — SDS/PE, e inscrita
no CPF/MF sob n° 427.736.954-53, residente e domiciliada na
Rua Coronel José Belarmino, n® 12 — Centro — Cortés -PE, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: ZARA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, Av. Jodo
de Barros, n° 29, Soledade — Recife — PE, CEP: 50.050-115 inscrita no
CNPJ sob 0 n°21.127.171/0001-56, representada pelo Sr. MAURICIO
ZAPONI RACHID, brasileiro empresario, portador da Cédula de
Identidade n°® 11.446.605 — SDS/PE, e inscrito no CPF/MF sob n°®
047.197.936-81, residente ¢ domiciliado a Rua Carlos Pereira Falcdo,
465 — Apt. 903 - Boa Viagem — Recife - PE, doravante denominado
simplesmente CONTRATADO.

REGIME LEGAL: Leis n°. 10.520/02 ¢ 8.666/93 e demais normas de direito publico
aplicaveis.

Considerando o oficio n® 549/2022, datada de 25/07/2022, enviado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura do Municipio de Cortés-PE, responsavel pelo acompanhamento
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das obras realizadas por intermédio do Contrato Administrativo n® 019/2021, oriundo do
Processo Licitatorio n® 021/2021, Pregdo Eletronico n® 009/2021 — PMC;

Considerando o interesse da administragdo quanto a continuidade dos servigos e urgente
conclusdo da execugdo dos objetos do processo licitatorio em epigrafe, cujo objeto ¢ a
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRO
DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS DO
MINICiPIO DE CORTES/PE.

Considerando, a autorizagio da Sra. Prefeita/Ordenadora de despesas do Centro
Administrativo, com base nos dispositivos legais ensejadores, alineas a e b do inciso I, do
Art. 65 da Lei 8666/93, objetivando-as.

Considerando ainda, o disposto Art’s 57 e 65 da Lei Federal n® 8.666/93.

Tendo em vista que o sentido do Processo acima descriminado, firma o presente aditivo,
mediante as clausulas e condigdes a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DOS OBJETOS E FUNDAMENTACOES
O presente termo aditivo tem como objeto:

1.1 Prorrogar a vigéncia do aluido contrato n® 019/2021 - PMC, por mais 12 (doze)
meses, a contar de 06 de agosto de 2022 até 06 de agosto de 2023.

O aluido contrato tem como objetivo a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E
MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRO DRENAGEM E REDE COLETORA DE
ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MINICIPIO DE CORTES/PE.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA PARA AS
DESPESAS

2.1 A despesa para o exercicio de 2022 sera alocada a dotagio orgamentaria prevista
para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na lei
Orgamentaria Anual.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 O presente termo aditivo decorre de autorizagio do ordenador de despesas, e
encontra amparo legal nas alineas a e b do inciso Il do art. 57 da lei n°® 8.666/93.
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> I 4. CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO DAS CLAUSULAS

Ficam ratificadas as demais clausulas e condigoes estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de
lidas, sdo assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Cortés, 22 de agosto de 2022
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