
1 

 
Comissão Permanente de Licitação/Comissão de Pregão 

Rua Izaltino Poggi, nº265, 1º andar, Sala 105, Bairro: Prado – Gravatá/PE 
Email:cpl@gravata.pe.gov.br    Fone:(81) 3299-1899 - Ramal: 1020 

 

 

 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N°139/2023 

TOMADA DE PREÇOS N°019/2023 
 
O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, Estado de Pernambuco, através de sua Comissão Permanente de  
Licitação-CPL, designada através da Portaria nº736/2023, de 13/06/2023, do Prefeito do município, 

comunica aos interessados que realizará a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, sob o Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA  PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA 
E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE., em conformidade da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações, e com o previsto neste 
Edital e seus anexos e demais legislações e normas aplicáveis. 
 

Coordenação do Processo: Presidente da CPL/PMG:Victor Hugo de Menezes. Contato:  (81)3299-1899 
– RAMAL:1020; e-mail:cpl@gravata.pe.gov.br 
 

1.0.   DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS 
 

1.1. DIA: 29 de agosto de 2023 HORÁRIO: 09:30 horas (Horário local) LOCAL:Comissão 

Permanente de Licitação-CPL, localizada na Rua Izaltino Poggi, nº265, 1º andar, sala 105, 

Bairro:Prado, na cidade de Gravatá/PE., onde os interessados farão a entrega dos envelopes da 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e de sua PROPOSTA DE PREÇOS à Comissão de Licitação, que estará 

reunida para esta finalidade, cuja abertura do certamente será realizada exclusivamente através do 

link: http://ti.prefeituradegravata.pe.gov.br/cpl_gravata. 
 

1.2.. A sessão será transmitida virtualmente através de plataforma online de vídeo conferencia, através 

do link:http://ti.prefeituradegravata.pe.gov.br/cpl_gravata. 
 

1.3.  DO EDITAL, OBJETO E VALOR MÁXIMO            ESTIMADO 
 

1.3.1. As empresas interessadas poderão obter o Edital e seus anexos, pela Internet, no 
Site:cpl@gravata.pe.gov.br,  E-mail:cplgravata@gmail.com  ou diretamente na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação/CPL/PMG, situada na Rua Izaltino Poggi, nº265, 1º andar, sala 105,  

Bairro:Prado, na cidade de Gravatá/PE, no horário das 8:00 às 13:00 horas, de 2ª a 6ª feiras, 
juntamente com carimbo CNPJ, onde também serão fornecidas informações as interessadas. 
 

1.4.   OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO CONVIVÊNCIA,  NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE., em conformidade da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações, e com o previsto neste 
Edital e seus anexos e demais legislações e normas aplicáveis. 
 

1.5. O valor máximo estimado da obra é de R$234.833,61 (duzentos e trinta e quatro mil,  
oitocentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos),                          conforme PROJETO BÁSICO, Anexo I,  
deste Edital. 
 

Integram o presente edital, os seguintes anexos: 
 

Anexo I – PROJETO BÁSICO e RESPECTIVOS ANEXOS; 

Anexo II - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; 
Anexo III–DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 

Anexo IV– DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

Anexo V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE; 
Anexo VI – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 

1.5.1. No ato do recebimento do Edital, deverá o interessado verificar seu conteúdo, assinando, 

inclusive, o comprovante de recebimento de todos os documentos de habilitação e proposta de preço, 
não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
 

1.6. A presente TOMADA DE PREÇOS reger-se-á pelas Leis Federais nº8.666/93, e  atualizada pelas 
Leis nºs8.883/94, nº9.648/98 e nº9.854/99, e o presente Edital. 
 

1.7. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL, sob o Regime de Execução EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO. 
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2.0.   CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 

2.1. Somente poderão participar da presente licitação, empresas regularmente estabelecida no País e 

que sua finalidade e ramo de atuação principal, expressos no ato de sua constituição ou em alterações 
posteriores, procedidas até a data de publicação do aviso deste Edital, estejam ligados ao objeto desta 
licitação e que satisfaçam, integralmente, às condições estabelecidas neste Edital. 
 

2.2. Não poderão participar desta licitação: 
 

2.2.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação; 
 

2.2.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 
 

2.2.3. Empresas em dissolução ou em liquidação; 
 

2.2.4. Empresas que tenham recebido a penalidade de suspensão de licitar e contratar com o órgão 

licitante; 
 

2.2.5. Empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, §8°, inciso 

V, da Lei Federal  n°9.605/98; 
 

2.2.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º, da Lei Federal 
nº8.666/93 e alterações. 
 

2.3. Para efeito deste edital entende-se por empresa toda organização societária, com ou sem fins de 
lucro, que atenda às exigências legais do País. 
 

2.4. Ficarão impedidas de participar as Empresas: 
 

2.4.1. Empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público, 
ou que estejam temporariamente impedida de participar de licitação e de contratar com a Administração 
Pública. 
 

3.0.   DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. No local, data e hora indicadas no preâmbulo deste edital e na presença do Presidente CPL, será 
realizado o credenciamento do interessado ou de seu representante legal. Para tanto, 

OBRIGATORIAMENTE, será necessária a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Tratando-se de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas 
as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado. No caso de sociedades por 
ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de Eleição de seus Administradores; 
 

b) Tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua inscrição, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
 

c) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras decreto de autorização e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 

d) Tratando-se de empresa individual, o registro comercial; 
 

e) Procuração particular ou carta de credenciamento, PREFERENCIALMENTE COM FIRMA 

RECONHECIDA em cartório, estabelecendo poderes para representar a licitante, expressamente 
quanto à formulação de propostas e à prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento 
licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa aos mesmos, 

acompanhado, conforme o caso, de um dos documentos citados nas alíneas “a” a “d” acima, para fins 
de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuração por instrumento 
público, na hipótese de representação por meio de prepostos. 
 

3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
 

3.3. O representante da licitante presente à sessão deverá entregar ao Presidente da               CPL/PMG os 

documentos de credenciamento juntamente com o respectivo documento de identificação conforme o 

item 8.2 e, em separado os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”; 
 

3.4. Os documentos necessários ao credenciamento, os quais farão parte do processo    licitatório, poderão 

ser apresentados em original ou cópia, neste caso, devidamente autenticados por cartório competente 

ou por servidor da próprioa Comissão Permanente de Licitação-CPL, 24 (vinte e quatro) horas antes do 

certame, observados sempre os respectivos prazos de validade; 
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3.5. A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se 

manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada 

à participação de qualquer interessado representando mais de uma licitante; 
 

3.6. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não 

comparecimento do interessado ou de seu representante legal à sessão, não poderão, manifestar 

intenção de interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. 
 

3.7. Conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco–TCE-PE, será consultada 
no Portal de Transparência do Governo Federal, através da página www.portadatransparencia.gov.br 

no link de empresas sancionadas, a regularidade das empresas candidata a participar do certame. 
 

3.8. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 
previsto na Lei Complementar nº123/2006, devera ser comprovada mediante apresentação da seguinte 
documentação: 
 

3.8.1. Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
 

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 
 

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos no §4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº123/06, conforme anexo IV,  a este edital. 
 

3.9. Os documentos relacionados nos subitens 3.8.1, para efeito de comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta 
Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº103, publicado no D.O. do                             dia 22/05/2007. 
 

4.0.   APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
 

4.1.   As Pessoas Jurídicas deverão apresentar suas documentações de Habilitação e Proposta de Preços 
em 2 (dois) envelopes: opacos, distintos e lacrados, contendo na parte externa a descrição, conforme 
modelos a seguir: 
 

 

4.2. Todos os documentos exigidos no ENVELOPE nº01, poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, desde que devidamente 
autenticados por tabelião de notas, ou mediante autenticação pela própria CPL em até 12 (doze) 
horas anteriores à sessão de abertura dos envelopes de habilitação e classificação, desde que haja 
disponibilidade de servidor; 
 

4.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópia 
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas como 

forma de ilustração da proposta. 
 
 

 

 

 

ENVELOPE Nº01: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

Razão social da empresa, endereço, CNPJ e CEP (Dispensado se o envelope for timbrado). 
 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gravatá - PE 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº /2023  
TOMADA DE PREÇOS  Nº____2023 
 
Gravatá,___de_____de 2023 

ENVELOPE Nº02: PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Razão social da empresa, endereço, CNPJ e CEP (Dispensado se o envelope for timbrado). 
 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gravatá - PE 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº /2023  

TOMADA DE PREÇOS  Nº____2023 
 

Gravatá,___de_____de 2023 
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4.4. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colação da PROPOSTA DE PREÇOS 

no envelope dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e vice-versa, acarretará a exclusão                      da licitante 
do certame. 
4.5. Todas as folhas, de cada uma das vias, de cada um dos envelopes deverão conter, a  rubrica 
de quem de direito da licitante e estarem, preferencialmente, numeradas sequencialmente da primeira 

à última folha, de modo a refletir o seu número exato. 
 

5.   DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº01) 
 

5.1. Os interessados em participarem do certame, devem obrigatoriamente apresentar nesta ocasião 

a seguinte documentação: 
 

5.2.  QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Certificado de Registro Cadastral–CRC, fornecido pelo CADFOR do Governo do Estado de 
Pernambuco ou Municipal; 
 

b) Tratando-se de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com 

todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado e cópia de documento 

com foto dos sócios. No caso de sociedades por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da 
Ata de Eleição de seus Administradores; 
 

c) Tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua inscrição, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
 

d) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando                       a atividade assim o 
exigir; 
 

e) Tratando-se de empresa individual, o registro comercial; 
 

5.3.  QUANTO À REGULARIDADE FISCAL 
 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 

c) Certificado atualizado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
 

d)  Certidão de Regularidade Fiscal para com a FAZENDA ESTADUAL, do domicílio ou sede da licitante, 
ou outro equivalente, na forma da lei; 
 

e) Certidão de Regularidade Fiscal para com a FAZENDA MUNICIPAL, do domicílio ou sede da licitante, 
ou outro equivalente, na forma da lei; 
 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº5.452, de 1º de maio de 1943 - CNDT; 
 

g) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União–CND 
RFB/PGFN/INSS. A empresa que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta 
PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. 
Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão 

que entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos tributários federais 

administrados pela RFB e PGFN); 
 

h) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 

g.1.) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de 
certidão negativa. 
 

g.2.) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei Federal 
nº8.666/93 e alterações, sendo facultado à Administração convocar as licitantes  remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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i) Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da respectiva 

emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se houver previsão de prazo diverso 
estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do documento, devendo a licitante apresentar 

juntamente com a certidão a cópia da referida legislação ou dispositivo. 
 

j) A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela licitante implicará no indeferimento 
de sua habilitação, independentemente das sanções cabíveis. 
 

k) A documentação para habilitação deverá ser apresentada, preferencialmente, na ordem indicada por 
este Edital. 
 

5.4.   QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
 

5.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 
distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, a comprovação da 
viabilidade econômica da empresa,  em  caso  de  empresas  em  recuperação judicial,  por  meio  de 
certidão  emitida  pela  instância  judicial  competente  que  ateste  que  as empresas tenham tido o plano 

de recuperação concedido ou homologado em juízo; 
 

5.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe 

(processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, a comprovação da viabilidade econômica da 
empresa, em  caso  de  empresas  em  recuperação  judicial,  por  meio  de  certidão emitida  pela  instância  
judicial  competente  que  ateste  que  as  empresas tenham tido o plano de recuperação concedido ou 
homologado em juízo; 
 

5.4.2.1. A certidão descrita no subitem 5.4.2 somente é exigível quando a certidão negativa de 
Falência ou Recuperação Judicial da sede ou do domicílio da licitante (subitem 5.4.1) contiver a 
ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos. 
 

5.4.3. Patrimônio Líquido ou Capital Social Mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação. 
 

5.4.3.1. As licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um inteiro) em qualquer um dos 
índices, deverão comprovar um Patrimônio Líquido. 
 

5.4.4. A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral(LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os 
valores extraídos de seu balanço patrimonial, acompanhados das respectivas memórias de cálculo: 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = igual ou superior a 1,00 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Total 
SG =  igual ou superior a 1,00 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Circulante 
LC = gual ou superior a 1,00 
Passivo Circulante 
 

5.4.5. Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido e/ou dos índices contábeis, a licitante deverá 
apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e 
apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento). 
 

5.4.5.1. Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou                                                                         autenticação no órgão competente 
e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional   habilitado junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade–CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de 

encerramento. 
 

5.4.5.2. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício 
por balancetes ou balanços provisórios. 
 

5.4.5.3. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses 
da data da sessão pública de abertura desta Concorrência, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

5.4.5.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 
abertura ou cópia do livro diário contendo o referido balanço, inclusive com os termos      de abertura e 
encerramento. 
 

5.4.5.5. Para as empresas abrangidas pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o Balanço 
Patrimonial e as                                                                                                                           demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis devem ser apresentados 

nos termos da legislação                          correspondente. 
 
 
 
 

5

mailto:cpl@gravata.pe.gov.br


6 

 
Comissão Permanente de Licitação/Comissão de Pregão 

Rua Izaltino Poggi, nº265, 1º andar, Sala 105, Bairro: Prado – Gravatá/PE 
Email:cpl@gravata.pe.gov.br    Fone:(81) 3299-1899 - Ramal: 1020 

 

 

 

 
 

5.5.    DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

5.5.1. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme 

Lei nº9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital. 
 

5.5.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante: 
 

a) A não apresentação da documentação exigida para habilitação e que não possa ser sanada  durante 
a sessão; 

 
b) A apresentação de documentos com prazo de validade vencido e que não possa ser sanada  durante 
a sessão; 
 

c) A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de 
certidão; 
 

d) A mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos (matriz e filial), com exceção do               previsto 
na legislação vigente. 
 

5.6.   QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e PROFISSIONAL 
 

5.6.1. A Licitante obrigatoriamente deverá comprovar a Qualificação Técnica e Profissional 
exigida no item:9.3., 9.3.1 a 9.3.6, do Projeto Básico, Anexo I, deste Edital. 
 

6.     PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº02) 
 

6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada de acordo com o presente edital e demais anexos, 
contendo nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
– CNPJ do Ministério da Fazenda, em 01 (uma) via impressa, de forma clara, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, assinadas em todas as folhas, pelo(s) representante(s) legal (ais) da empresa ou 
procurador com a identificação, devidamente munido de instrumento de mandato que lhe confira 
poderes para tal, contendo indicações dos respectivos preços unitários e preço total, em algarismos e 
por extenso; 
 

6.2. Tratando-se ainda da proposta de preços, as planilhas, Preços Unitários e o Cronograma Físico-

Financeiro, deverão estar assinados pelo responsável técnico da empresa, com a devida identificação, 
nos termos do art. 14, da Lei Federal nº5.194/66; 
 

6.3. A Proposta de Preços deverá ser elaborada tendo como base as condições estabelecidas neste 
instrumento, e no Projeto Básico e demais anexos, devendo apresentar as seguintes indicações: 
 

6.3.1. Orçamento detalhado, expresso em moeda corrente nacional (REAIS) e assinado por engenheiro 
ou profissional legalmente habilitado (mencionando o número do CREA), com a indicação dos 
respectivos preços unitários e total, em algarismos, obedecendo à sequência estabelecida pela planilha 
orçamentária anexa ao presente edital, devendo as especificações, unidades e quantidades dos serviços 
estarem rigorosamente idênticas às constantes daquelas planilhas; 
 

6.3.2. Deverão estar incluídos nos preços unitários todos os custos com materiais, equipamentos, 
inclusive transportes, carga e descarga, vigilância, mão de obra com seus  respectivos encargos de 
natureza social, trabalhista e previdenciária, fiscal e parafiscal, tributos,       BDI (Bonificação e Despesas 

Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, até 
a entrega final da obra; 
 

6.3.3. Preço total da proposta deverá estar consignado em algarismos arábicos e por extenso, entendido 
preço total como sendo o somatório de todos os preços parciais, resultado do produto                     dos preços 

unitários propostos, multiplicados pelos quantitativos constantes das planilhas orçamentárias 
elaboradas pela Secretaria Demandante. Em havendo erro de cálculo ou divergência  entre os valores, 
prevalecerão os preços unitários e o resultado do somatório, após as correções   realizadas pela Comissão 
de Licitação; 
 

6.3.4. Prazos de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, e o de execução dos serviços 
será de 06 (seis) meses, a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
 

a) Na ausência destas indicações prevalecerão os prazos estabelecidos neste edital; 
 

b) Em circunstâncias excepcionais, a Entidade de Licitação poderá solicitar a prorrogação do prazo de 
validade das propostas, por escrito, não sendo admitida a introdução de quaisquer modificações na 

proposta. 
 

6.3.5. Cronograma físico-financeiro de desenvolvimento dos serviços, dentro dos prazos fixados para 
as realizações das mesmas, indicando os valores e prazos parciais e totais, em reais e percentuais, para 
cada item, devidamente assinado por técnico legalmente habilitado (mencionando o número do CREA); 
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6.3.6. Banco, agência e o número de sua conta corrente para efeito de pagamento. 
 

6.3.7. Declaração expressa da licitante que será de sua inteira responsabilidade o recolhimento de 
todos os impostos, taxas, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, securitários, além  de todas 
e quaisquer despesas diretas e ou indiretas que se fizerem necessárias à execução do objeto do 
contrato; 
 

6.3.8. Composição Detalhada do BDI e Encargos Sociais incidentes na proposta e Composição                                    de Custo 
de Todos os itens da planilha. 
 

6.3.8.1. Composição de custos de todos os itens das planilhas orçamentárias, evidenciando de forma 
clara e detalhada o consumo e o preço de todos os insumos (materiais e mão de obra) utilizados para 
compor o preço final de cada item ofertado. 
 

6.3.8.2. Composição Analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), discriminando todos  os 
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, tributos,                       seguros, 
imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou benefícios). 
 

6.3.8.3. Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a proposta apresentada. 
 

6.3.9.  A Licitante deverá apresentar a composição unitária dos preços da Planilha de Orçamento  Básico; 
 

6.4. Em caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre os primeiros 
e o resultado do somatório, após as correções realizadas pela Comissão de Licitação. 
 

6.5. Em caso de divergência entre os valores expressos por extenso e os valores expressos 
numericamente, prevalecerão aqueles expressos por extenso. 
 

6.6. A inobservância da disposição contida nos subitens anteriores ensejará a desclassificação  da 

proposta. 
 

6.7. Os preços ofertados serão considerados fixos e irreajustáveis. 
 

6.8. A apresentação da Proposta implicará plena aceitação por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste edital. 
 

6.9. De acordo com o §3º, do art. 43, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações, a Comissão poderá 

proceder, em qualquer fase da licitação, diligência para verificar o funcionamento e compatibilidade da 
solução oferecida com os requisitos especificados no PROJETO BÁSICO, Anexo I, deste Edital. 
 

6.10. A soma dos elementos constantes da planilha de custo da licitante será o preço total da proposta, 
podendo a execução do contrato variar, de acordo com as medições que serão realizadas pelo Município 
de Gravatá-PE, durante o desenvolvimento do serviço, obedecido o limite estabelecido no §1º, do art. 
65, da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações, e mais normas legais pertinentes. 
 

6.11. Na(s) proposta(s) não poderão ser incluídas parcelas que indiquem pagamentos antecipados de 
quaisquer etapas ou serviços. 
 

6.12. Em caso de divergências entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre os 
primeiros corrigindo-se os valores finais. 
 

6.13. Os preços finais unitários e totais propostos pelas licitantes não poderão ultrapassar os preços 
unitários e totais estimados pela Administração, sob pena de desclassificação da proposta. 
 

6.14. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital,                              apresentarem 

preços inexequíveis na forma da Lei Federal nº8.666/93 e alterações, ou contiverem irregularidades 

insanáveis. 
 

7.     ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

7.1. No local, dia e hora definidos no subitem 1.1, a Comissão de Licitação, após recebidos os 
ENVELOPES nº1 e 2 dos representantes das licitantes, procederá a abertura do ENVELOPE nº01, 
contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os quais serão rubricados e analisados pelos 

representantes das licitantes presentes e, também analisados e rubricados pelos membros  da Comissão 
de Licitação, lavrando-se a respectiva ata, após o que comunicará as licitantes, o resultado da 
habilitação. Havendo plena e expressa concordância por todos as licitantes da decisão proferida, 
inclusive, com desistência de interposição de recurso, as quais serão registradas em ata, a licitação terá 
prosseguimento com a abertura do ENVELOPE Nº02, cujos documentos serão rubricados pelos 
representantes das licitantes presentes, e também, pelos membros da Comissão de Licitação. 
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7.2. Na hipótese de interposição de recurso na fase de habilitação, manter-se-ão inviolados os 

ENVELOPES Nº2, também rubricados em seus lacres, e sob guarda da Comissão de Licitação. O 
Presidente da Comissão de Licitação convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada ao 
mesmo e nesta mesma sessão, abrirá a PROPOSTA DE PREÇOS das licitantes habilitadas. 
 

7.3. Será inabilitado a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no 
item 5 ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital. 
 

7.4. O ENVELOPE Nº02, devidamente lacrado e rubricado, contendo a PROPOSTA DE PREÇOS do 
licitante inabilitado, ser-lhe-ão devolvido nas sessões de que tratam os subitens 8.1 e 8.2. Caso não 
seja procurado pelo interessado, após 20 (vinte) dias da homologação do processo, serão destruídos. 
 

8.      ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

8.1. Em respeito ao disposto no item 7, data, hora e local informados no documento para o anúncio do 
resultado da habilitação, a Comissão de Licitação em continuidade aos trabalhos, abrirá o ENVELOPE 

Nº2,  das Licitantes  habilitadas, as quais serão rubricada pelos representantes das licitantes presentes 
e pela Comissão de Licitação. 
 

8.2. A Comissão de Licitação apreciará a PROPOSTA DE PREÇOS da licitante habilitada,  desclassificado 
aquele que: 
 

8.2.1. Apresentar preços ou quaisquer condições baseadas em cotações de outra licitante, ainda 
quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital; 
 

8.2.2. Apresentar proposta em desacordo com o presente Edital; 
 

8.3. Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente configurados na PROPOSTA DE PREÇOS 
das licitantes, serão corrigidos pela Comissão de Licitação; 
 

8.4. Havendo divergência entre o preço expresso em algarismo e por extenso, prevalecerá este último. 
 

9.      JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

9.1.  Observando o disposto no subitem 8.2, a Comissão de Licitação classificará as propostas pela 

Ordem de Menor Preço Global, respeitados os valores máximos admitidos, e comunicará  
formalmente a sua decisão as licitantes. 
 

9.2. Havendo empate entre duas ou mais proposta, obedecido o disposto no art. 3º,  §2º, da Lei Federal 
nº8.666/93  e alterações,  a escolha do vencedor será feita através de sorteio, em ato público e local a 
serem definidos pela Comissão de Licitação, conforme disposição do art. 45, §2º, da mesma legislação. 
 

9.3.   SERÃO DESCLASSIFICADAS: 
 

a) As propostas cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do art. 48, da Lei Federal nº8.666/93 e 

alterações, a Comissão Permanente de Licitação, antes de desclassificar qualquer proposta por preço 
manifestamente inexequível, intimará o proponente para que apresente, no prazo de 03 (três) dias 
úteis contados da data de recebimento da intimação, a composição de custos e promoverá  diligência, 
mediante verificação da compatibilidade do preço proposto com os de mercado. 
 

b)  As propostas que não satisfaçam às exigências do Edital ou que apresentem valores unitários 
superiores aos constantes nas planilhas orçamentárias de referência ou valor global superior ao 
orçamento básico de R$234.833,61 (duzentos e trinta e quatro mil,  oitocentos e trinta e três 
reais e sessenta e um centavos).                     
 

9.4. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
estimado pela Entidade de Licitação; 
 

b) Valor estimado pela Entidade de Licitação 
 

9.5. Das Licitantes classificadas na forma do subitem anterior cujo valor global da proposta for inferior 
a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas (a) e (b) do subitem anterior, 

será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades 
previstas neste instrumento convocatório igual à diferença entre o valor resultante do subitem 9.4 e o 
valor da correspondente proposta. 
 

9.6. Em caso de apresentação de propostas com valores unitários diferentes para itens manifestamente 
idênticos, a Comissão automaticamente promoverá a correção aplicando o menor preço unitário ofertado 
nesses itens, desconsiderando os outros valores propostos e adequando o valor global proposto. 
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9.7. Sempre que julgar necessário, a Comissão de Licitação solicitará Parecer Técnico e/ou Jurídico 

sobre as propostas apresentadas, como também, poderá promover diligências. 
 

9.8. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para a apresentação de                               nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas nestes subitens. 
 

9.9. Entenda-se como empatadas também as propostas que tenham sido apresentadas por 

MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à melhor proposta, desde que esta tenha sido apresentada por empresa não enquadrada na 
situação disposta no art. 3º da Lei Complementar nº123/06. 
 

9.10. No caso de empate, nas condições previstas no item acima, entre duas ou mais propostas, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
 

a) A MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame; 
 

b) No caso de igualdade de preços, para fins do disposto no subitem anterior, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 

c) Não ocorrendo o exercício do direito previsto na letra “a”, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrarem na mesma situação, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
 

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 

e) O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

9.11. Decairá o direito aos benefícios outorgados às ME e/ou EPP previstos no item anterior, 
especificamente no que toca à apresentação de nova proposta em caso de empate ficto: 
 

a) Caso a ME ou EPP melhor classificada não estiver representada na sessão, a Comissão de Licitação 
suspenderá o certame, procedendo com a intimação da licitante enquadrada na hipótese prevista neste 
item, tendo a mesma o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da comunicação por 
parte da Comissão para, querendo, apresentar nova proposta, observando as formalidades impostas no 

item 6, deste edital, sob pena de preclusão. 
 

a.1) O mesmo procedimento será observado quando o resultado do julgamento da fase de classificação 
for divulgado através de publicação na imprensa oficial. Neste caso a convocação da licitante 
beneficiária será promovida após o transcurso da fase de recurso. 
 

b) Quando a ME ou EPP melhor classificada estiver representada na sessão de julgamento das propostas 
financeiras, a Comissão indagará ao representante da empresa sobre o interesse de apresentar, 
verbalmente, nova proposta naquele ato. Em caso de inércia, restará decaído o direito ao benefício. 
 

b.1) A licitante que ofertar a nova proposta na sessão terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar 
da lavratura da ata para apresentar sua nova proposta escrita, observando as formalidades dispostas 
no item 6, deste Edital. 

b.2) Caso a licitante não apresente a nova proposta por escrito restará precluso seu direito ao benefício 
do empate ficto, devendo a Comissão de Licitação observar os procedimentos do item 9.10, “c” sem 
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
 

9.12. Não serão tomadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital, nem aquelas 

que ofereçam redução sobre a de menor preço, porventura constantes nas  propostas de preços. 
 

9.13. Não se admitirá proposta, sob pena de desclassificação, que apresente preços totais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 

9.14. A Comissão de Licitação justificará a classificação para efeito de homologação e adjudicação pela 
Secretária da Pasta, dentro dos critérios e normas definidos neste Edital, emitindo seu parecer final, 
com todos os esclarecimentos pertinentes. 
 

9.15. A Comissão de Licitação será auxiliada no julgamento da Hibiitação Técnica e das Propostas de 
Preços por Técnico indicado pela  Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude. 
 

9.16. A Comissão de Licitação submeterá o processo à autoridade competente para fins de homologação 
e adjudicação de seu objeto, podendo, nos termos da Lei, revogar ou anular a licitação para prevalecer 
o interesse público. 
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10.    IMPUGNAÇÃO, RECURSO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

10.1. A impugnação quanto ao Edital seus anexos, realizada pela empresa licitante, deverá ser 
suscitada, por escrito, e dirigido à autoridade competente que assinou o Edital, até 05 (cinco) dias 
úteis, anteriores à data da sessão de recebimento dos Envelopes de Habilitação e Proposta 

de Preços, de acordo com art. 41, §2º da Lei Federal nº8.666/93 e alterações. 
 

10.2. A licitante, após informado das decisões da Comissão de Licitação, no tocante a HABILITAÇÃO 
e PROPOSTA DE PREÇOS, e se delas discordar terá o prazo de 05 (cinco) dias  úteis para interpor 
recurso, contado da intimação do ato, consoante disposição do art. 109, da  Lei Federal nº8.666/93 e 
alterações. 
 

10.3. Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, na forma estabelecida no art. 109, da Lei 
Federal nº8.666/93 e alterações, interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes, que 
poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

10.4. O recurso referente à fase de Habilitação ou da classificação da Proposta de Preços terá efeito 
suspensivo. 
 

10.5. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 
 

10.6. Qualquer cidadão que desejar esclarecimentos, providências ou impugnação do texto editalício 
deverão fazê-lo por escrito, até o 5º dia útil anterior à data prevista para a entrega dos envelopes, no 
horário de funcionamento da Comissão de Licitação, devendo a Administração                                julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §1o do art. 113, da 

Lei Federal nº8.666/93 e alterações. 
 

10.6.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas no texto do presente  Edital 

e/ou seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Presidente da Comissão de Licitação. 
 

10.7. Na contagem dos prazos estabelecido no item 10.1, excluir-se-á o dia de inicio e incluir-se-á  o do 

vencimento. 
 

11.    PRAZOS 
 

11.1. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contado a partir da data de 

sua apresentação, que ocorrerá no dia da sessão de abertura deste certame licitatório, suspendendo-
se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo até sua ulterior decisão. 
 

11.2. Da vigência do Contrato e Execução do objeto: O prazo de vigência  do contrato será de 
12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, e o de execução dos serviços, será de 06 (seis) 
meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço, em observância aos créditos 
orçamentários, observado o disposto no  art. 57, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações, e 
demais normas legais pertinentes à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços 

e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses. 
 

12.    CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 

12.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
convocação, para assinar o Contrato. 
 

12.1.1. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora deverá apresentar documento de 
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato 

em nome da empresa. 
 

12.1.2. A contratação será precedida da inscrição da licitante e da emissão de Nota de                                Empenho, sendo 
convocado o adjudicatário para assinatura do termo de contrato; 
 

12.1.3. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do 
contrato, será verificada a aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o objeto do certame e convocada 
para celebrar o contrato. 
 

12.1.4. É condição para a assinatura do contrato a verificação de que a Contratada mantém as 
condições de habilitação e que não se enquadra em nenhuma vedação para a contratação, devendo a 
Comissão solicitar novas certidões de regularidade fiscal, além de consultar os cadastros próprios. 
 

12.1.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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12.1.6. Ficará a Contratada na obrigação de providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 
(trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento de Contrato, o seguinte: 
 

12.1.6.1. Matrícula dos serviços prestados junto ao INSS (caso necessário). 
 

12.1.6.2. Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; 
 

12.1.7. Assinado o contrato, a empresa Contratada assumirá inteira responsabilidade civil, 
administrativa e penal, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados pelo 
contratado ao Contratante, ou a terceiros. 
 

12.1.8. A cisão, incorporação ou fusão da Contratada deverá ser comunicada à Contratante, que  
decidirá sobre a continuidade da avença, levando em consideração a manutenção dos requisitos de 
habilitação originalmente previstos na licitação e das condições estabelecidas no contrato. 
 

12.3.11. O contrato a ser firmado poderá ser rescindido caso ocorra alguma das situações previstas 
nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações. 
 

12.3.12. A Administração reserva-se o direito, a seu critério, de contratar, total ou parcialmente, o 

constante do objeto desta licitação, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões necessárias, conforme art. 65, da Lei Federal nº8.666/93 e 
alterações. 
 

13.    RESCISÃO CONTRATUAL 
 

13.1. Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos relacionados no art. 78, da Lei                Federal 
n°8.666/93 e alterações. 
 

13.2. Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI e XVII, do art. 78, da 
Lei Federal n°8.666/93 e alterações, terá a contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos 
serviços corretamente executados, perdendo ainda, em favor do Contratante, o valor da  garantia, a 

título de pena convencional. 
 

13.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do art. 78, da Lei Federal n°8.666/93 
e alterações, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido. 
 

14.    PAGAMENTOS/REAJUSTES 
 

14.1. O pagamento será de acordo com os serviços efetivamente realizados, conforme medições, 
mediante apresentação e aprovação de Nota Fiscal/Fatura. 
 

14.1.1. As medições e consequentes pagamentos dos Serviços ficarão limitados aos percentuais  de 
execução previstos no Cronograma Físico-Financeiro anexo a este instrumento. 
 

14.2. O Contratante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura, desde que seja aprovada pela Autoridade Competente da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Juventude. 
 

14.3. As faturas referentes aos serviços executados serão encaminhadas a Autoridade Competente da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude, as providências relativas a conferência e 
verificação da compatibilidade com a medição/parecer emitido pela fiscalização e aprovados pela 

Diretoria da Área Técnica, após, o que será procedido o pagamento. 
 

14.4. O pagamento dos serviços executados será efetuado pela Secretaria Demandante da licitação à 

Contratada após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos  seguintes documentos: 
 

14.4.1. Guia de Recolhimento da Previdência Social-GRPS, correspondente às obrigações sociais do 

pessoal empregado na execução do serviço objeto deste Edital, relativa ao mês de competência anterior 
ao do pagamento, devidamente quitada; 
 

14.4.2. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
 

14.4.3. O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à: 
 

a) Apresentação de cópia autenticada em cartório, da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos 
serviços no CREA/PE. 
 

b) Entrega à Contratante do Cadastro Específico do INSS-CEI, na forma disciplinada na legislação 
pertinente (caso necessário); 
 

14.4.4. O pagamento da última parcela ficará condicionado à apresentação da Certidão de baixa do CEI 
(Cadastro Específico do INSS), conforme o caso e nos termos instituídos no disciplinamento legal 
regente; 
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14.5. Caso ocorram necessidades de serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha 
original, estes deverão ser objeto de prévio termo aditivo, devidamente justificado pelo engenheiro 
fiscal da obra, e aceita a justificativa pela Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Juventude, a seu critério exclusivo. O cumprimento de tais formalidades se constitui condição 
sine qua non para o respectivo pagamento. 
 

14.6. Em conformidade com o disposto no art. 28, da Lei Federal nº9.060/95, os preços dos contratos 
com prazo inferior a 12 (doze) meses, não serão  reajustados, ficando assegurada a manutenção 

de seu equilíbrio econômico-financeiro, na forma da alínea “d”, inc. II, do art. 65, da Lei Federal 
nº8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

14.7. Na hipótese do prazo do contrato exceder a um (01) ano, os preços apresentados serão 
reajustados anualmente, pela variação do correspondente Índice Nacional de  Custo da 
Construção (INCC), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), dentre aqueles aplicáveis                     para 
cada item da planilha orçamentária. 
 

14.7.1. As parcelas do contrato a serem pagas após 12 (doze) meses de vigência do contrato, poderão 

ser reajustadas anualmente ou sempre que houver alteração na legislação Federal ou Municipal que 
regula esta matéria. 
 

a) Estas parcelas serão reajustadas mediante a aplicação da fórmula: R = V (Im – Io) Io onde, 
 

R = valor do reajustamento; V = valor a ser reajustado; 
Io = índice de reajuste do mês anterior ao do orçamento-base da "Proposta Financeira";  
Im = índice de reajuste do mês anterior ao da execução do serviço. 
 

14.7.2. O termo inicial para apuração do percentual de reajuste será a data limite para a apresentação 

da proposta. 
 

14.8. Quando ocorrer atraso na execução do objeto do contrato, por culpa exclusiva da licitante 

vencedora, o reajustamento será aplicado, envolvendo exclusivamente os prazos de entrega do objeto 
definidos neste Instrumento. 
 

14.9. No caso de atraso de pagamento por culpa da Contratada, o reajustamento será calculado somente 
até a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida. 
 

14.10. A contagem do prazo estabelecido para pagamento será interrompido no caso de incorreções 
nos documentos de cobrança, reiniciando-se a contagem após sanadas as irregularidades pela 
Contratada. 
 

15.    FONTE DOS RECURSOS 
 

15.1. Os recursos financeiros alocados para a realização do objeto da presente licitação correrão                               à conta 
da seguinte dotação orçamentária: 
 

4  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRAVATÁ 
02 PODER EXECUTIVO 
02 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
021900  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08   ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

08 243 0819 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 
08 243 0819 2803 0000 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA 

806 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
0.02.12 661.001 RECURSOS TRANSFERIDO DE FEAS 
08 244 0819 2468 0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
842 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
0.05.12.660.001  TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 
 

16.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 
 

16.1. São obrigações da CONTRATADA as previstas no Item 16, e respectivos subitens, constantes do 
PROJETO BÁSICO, Anexo  I, deste Edital, além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal 
nº8.666/93 e alterações; 
 

16.2. São obrigações do CONTRATANTE as previstas no Item 17, e respectivos subitens constantes no 

PROJETO BÁSICO, Anexo I, deste instrumento, além das obrigações previstas na Lei Federal nº8.666/93 
e suas alterações. 
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17.    DAS SANÇÕES/PENALIDADES/MULTAS 
 

17.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar  com a 
Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisão unilateral 
e demais sanções previstas em Lei; 
 

17.2. Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços ou atraso na execução dos mesmos, será 

cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase  em atraso, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 
 

17.3. O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-
financeiro, constitui inadimplência passível de aplicação de multa. 
 

17.4. Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pelo CONTRATANTE, após regular processo 
administrativo, observando-se o seguinte: 
 

17.4.1. O valor da multa será descontado do faturamento e caso este seja insuficiente para cobrir a 
multa, a licitante será convocada para complementação do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias a 

contar da data da convocação; 
 

17.4.2. A licitante vencedora terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de 
certificação da aplicação multa, para apresentar recurso ao CONTRATANTE. Ouvida a fiscalização e 
acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Procuradoria do Município de Gravatá/PE, 
que procederá ao seu exame; 
 

17.4.3. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Autoridade 
Competente da Secretaria Municipal de Assistência e Juventude, que poderá relevar ou não a multa; 
 

17.4.4. Em caso de relevar a multa, a Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Juventude, se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do 
inadimplemento de outras obrigações, não constituindo perdão da multa como nova ação contratual 
nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 
 

18.    RECEBIMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO. 
 

18.1. A fiscalização e a gestão do cumprimento do contrato caberá aos Servidores o Engenheiro Civil 
JANDERSON SOARES DA SILVA CREA/PE nº182036936-6 e o Secretário Executivo da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. SÉRGIO JOSÉ ALBINO PIMENTEL, respectivamente, 
conforme previsto no Item 22 e respectivos subitens constantes do Projeto Básico, Anexo I, deste Edital; 
 

18.2. Além de atestar a Nota Fiscal emitida pela empresa, que ocorrerá após a constatação do regular 
fornecimento/execução, são também atribuições do Fiscal do Contrato: 

18.2.1. Controlar os prazos, bem como o cumprimento das demais cláusulas previstas no Contrato, 

buscando garantir a fiel execução contratual, inclusive quanto à substituição de material; 
 

18.2.2. Examinar o material fornecido ou preços e materiais substituídos ou aplicados na execução do 

contrato, a fim de constatar sua procedência e qualidade; 
 

18.2.3. Assegurar a regularidade e constância do fluxo de informações existentes entre o Município de 

Gravatá e a empresa Contratada, assim como, entre os diversos órgãos da Administração envolvidos 

direta ou indiretamente com o objeto contratual; 
 

18.2.4. Registrar as reclamações, impugnações e outras informações relevantes que,  eventualmente, 

venham a ocorrer durante a execução do Contrato, mantendo para esse fim o controle através de um 
“Livro de Ocorrência” ou outro que o substitua; 
 

18.2.5. Informar toda e qualquer irregularidade relativa à execução Contratual ao Gestor do Contrato, 
bem como, as matérias que ultrapassem a sua competência; 
 

18.2.6. Atestar as faturas correspondentes, após análise dos valores e itens fornecidos/executados, no 
prazo previsto no Contrato, para efeito de pagamento; 
 

18.2.7. Caso os valores constantes nas planilhas e notas fiscais/faturas contenham qualquer incorreção, 
deverá ser justificada no mesmo prazo, razão pela qual deixará de ser atestada a veracidade das 

informações, sendo comunicada a Contratada para a devida correção. 
 

 

18.3. A gestão do contrato a ser assinado posteriormente será exercido pelo Secretário Executivo da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Sérgio José Albino Pimental (Item 22.2) 

constante do Projeto Básico, Anexo I, do Edital,  quem caberá, conforme o caso, autorizar a celebração  
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de termo aditivo para a alteração do contrato ou prorrogar o prazo, aplicar penalidade, rescindir o 

contrato, dentre outras relativas à atividade de gestão. 
 

19. DO CONTRATO  
 

19.1. Será firmado contrato entre o MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE e a licitante adjudicatária nos termos 
do art. 54 e seguintes da Lei Federal nº8.666/93 e alterações, com vigência consoante especificações e 

minuta anexa; 
 

19.2. O CONTRATANTE convocará a licitante adjudicatária para assinar o Termo de Contrato, no prazo 
de até 05 (cinco) dias, sob pena de não o fazendo, decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas na Lei  Federal nº8.666/93 e alterações subseqüentes; 
 

19.3. Quando a licitante vencedora, devidamente convocada, não assinar o contrato no prazo e 
condições estabelecidas, a Administração convocará as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 
independente da cominação prevista no artigo 81, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações;  
19.4. Dependendo da necessidade do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, na 

vigência do instrumento contratual, e nas mesmas condições nele estabelecidas, os acréscimos ou 

supressões previstas nos termos do art. 65, §§1º e 2º da Lei Federal nº8.666/93 e alterações. 
 

20. DA GARANTIA DO CONTRATO 
 

20.1. Por ocasião da assinatura do contrato, a CONTRATADA prestará em favor do 

CONTRATANTE, garantia fixada em 5% (cinco por cento) do valor total contratado, podendo 
optar por uma das modalidades previstos no art. 56,  §1º, da Lei Federal nº8.666/93 e 
alterações, obedecendo aos critérios a seguir:  
 

a) Optando pela modalidade “CAUÇÃO EM DINHEIRO,” esta deverá ser prestada, através de 
DEPÓSITO na Conta Corrente nº3379-0 – Agência 0922-9, Banco do Brasil S.A., 001, CNPJ 
nº11.049.830/0001-20, da Prefeitura Municipal de Gravatá; 
 

b) Os Títulos da Divida Pública devem ser emitidos em forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, (conforme Inciso I, do §1º, do art. 
56, da Lei Federal nºnº8.666/93, com a redação dada pelo art. 26, da Lei nº11.079/2004);  
 

c) Cumprido fielmente o Contrato, a garantia prestada será restituída à CONTRATADA, descontados 
eventuais débitos que esta vier a ter com o CONTRATANTE;  
 

d) A Garantia deve estar em vigor durante toda a execução do contrato; 
 

e) Em caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
readequada ou renovada nas mesmas condições; 
 

f) Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo Contratante, para compensação de 

prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder 
à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada; 
 

g) Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 
Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos ao Contratante. 
 

21. SUBCONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
 

21.1. É expressamente vedada à CONTRATADA a subscontratação total ou parcial do objeto contratado  
(item 20.1. do Projeto Básico). 
 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS 
 

22.1. Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na  fase 
de habilitação por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de 
profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à 
comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo 
acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua 
efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo CONTRATANTE; 
 

22.2. Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

Contrato são de responsabilidade única e exclusiva da Contratada; 
 

22.3. A Contratada obriga-se a manter, no mínimo, 01 (um) Engenheiro diretamente vinculado ao 
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objeto desta licitação; 
 

22.4. A Contratada reconhece o direito da Autoridade Competente da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Juventude, de paralisar a qualquer tempo ou suspender a execução dos serviços, 

mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, sem qualquer indenização pelos 
serviços que não estiverem aplicados dentro das especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, 
encargos ou indenizações pelos serviços já executados dentro do município; 
 

22.5. A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município de Gravatá-
PE., ou a terceiros, na execução dos serviços contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou 
destruições, isentando o Município de Gravatá/PE., de todas e quaisquer reclamações pertinentes; 
 

22.6. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
do Contrato, conforme disposto no art. 65, §1º, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações, e demais 
normas legais pertinentes; 
 

22.7. A Contratada é obrigada, às suas expensas, a comprar e manter livro(s) de ocorrências, 
aprovado(s) e rubricado(s) pelo Fiscal de do contrato, onde serão anotadas quaisquer alterações  ou 

ocorrências, não sendo tomadas em consideração pelo Município de Gravatá/PE, reclamações ali não 

registradas; 
 

22.8. A Contratada obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, 
cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que os mesmos venham a sofrer, 
obrigando-se até a entrega final, como fiel depositária dos mesmos; 
 

22.9. Os serviços objeto deste Edital serão regidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas–ABNT e pelas demais especificações técnicas do Projeto. 
 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

23.1. As disposições relativas à execução do objeto, tais como as obrigações do contratante e da 
contratada, subcontratação, reajuste e condições de pagamento, encontram-se na minuta de contrato, 
Anexo VI, deste Edital, e parte dele integrante; 
 

23.2. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, 
prevalece a previsão do Edital; 
 

23.3. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei Federal nº8.666/93 
e alterações, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis; 
 

23.4. O acompanhamento diário das informações disponibilizadas no sistema eletrônico e 
encaminhadas por e-mail, bem como, a correta informação dos dados cadastrais, é de inteira 
responsabilidade das licitantes, não podendo ser alegado o desconhecimento de qualquer informação 
transmitida no sistema eletrônico ou e-mail cadastrado; 
 

23.5. É total responsabilidade da licitante/interessada as corretas, legíveis e atualizadas informações 
cadastradas quando do preenchimento do formulário para retirada do presente edital, sendo por meio 
destas obtido o meio de comunicação utilizado, em especial e-mail, para eventuais respostas de 
questionamentos e/ou demais comunicados pertinentes ao processo; 
 

23.6. As Empresas interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e  seus Anexos, 
bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as 

circunstâncias ou detalhes que possam de  algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos 
na execução do objeto desta licitação; 
 

23.7. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de  suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório; 
 

23.8. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nele contidas; 
 

23.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as proponentes por 
qualquer meio de comunicação física e/ou eletrônica que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação nos Diários Oficiais do Estado de Pernambuco e/ou da União, conforme o caso; 
 
 
 
 

23.10. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas nem alterar a relação dos 
documentos exigida neste                                                  Edital; 
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23.11. Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo(a) Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação-CPL, observada a legislação pertinente à matéria; 
 

23.12. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. Esta vedação não alcança 
documento destinado a atestar condição de habilitação preexistente à abertura da sessão pública (Acórdão 

TCU 2443/2021-Plenário); 
 

23.13. A Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude para a 
aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por 

motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito 
e devidamente fundamentado; 
 

23.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, ressaltando-se que só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração; 
 

23.15. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do 
interesse público; 
 

23.16. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor                                                                                                  
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
 

23.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da Comarca da  cidade de 
Gravatá, do Estado de Pernambuco, com exclusão de qualquer outro. 
 
                                                               Gravatá/PE, em 01 de agosto de 2023. 

 
 
                                                                    VICTOR HUGO DE MENEZES 
                                                                        Presidente da CPL/PMG 
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ANEXO I DO EDITAL 

PROJETO BÁSICO E RESPECTIVOS ANEXOS 

 
 
 

ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 
 

ANEXO I – PEÇAS TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS; 
ANEXO II – PEÇAS TÉCNICAS GRÁFICAS (PROJETOS); 

ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 
ANEXO IV – DOCUMENTAÇÃO LEGAL 
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P r e f e i t u r a M u n i c i p a l   d e G r a v a t á

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO
PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

Gravatá, junho de 2023
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O presente documento trata do PROJETO BÁSICO referente ao objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

As obras desse contrato de repasse serão executadas por administração indireta por meio
de contratação através de procedimentos licitatórios.

Integram este Projeto Básico, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os
seguintes documentos e anexos:

 Projeto Básico;
 Anexo I – Peças Técnicas Orçamentárias;
 Anexo II – Peças Técnicas Gráficas (Projetos);
 Anexo III – Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
 Anexo IV –Documentação Legal;

JANDERSON SOARES DA SILVA 
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/PE 182036936-6

APRESENTAÇÃO
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PROJETO BÁSICO

Reforma e adequação do espaço para serviço de
convivência
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1.1. Constitui o OBJETO deste Projeto Básico a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E
ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE,  com material  e  mão  de obra por conta  da
empresa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

1.2. A contratação de empresas aptas a prestar tais serviços em Gravatá será realizada
em consonância com a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
(Lei de Licitações e Contratos Públicos) e nos moldes deste Projeto Básico.

1.3. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia.
1.4. Os equipamentos,  mão de obra  e  materiais  a  serem utilizados  na execução das

obras/serviços, objeto deste instrumento, na sua totalidade, serão de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.5. Os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as normas
da ABNT, CREA, Órgãos Ambientais, Resoluções do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco e demais dispositivos legais que alcance  o objeto
contratado.

1.6. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) de execução do contrato celebrado.

2.1. Gravatá é um município localizado no estado de Pernambuco, no Nordeste do
Brasil. Com uma população estimada de cerca de 85.232 habitantes em 2021,
Gravatá é uma cidade de porte médio e é conhecida por suas belezas naturais, seu
clima ameno e sua rica cultura.

2.2. A cidade é considerada uma das mais importantes do estado e é conhecida por seu
clima ameno,  o  que atrai  muitos  turistas  durante  o ano todo.  O município  está
localizado a cerca de 80 km da capital, Recife.

2.3. A cidade está localizada em uma região montanhosa, cercada por uma vegetação de
Mata Atlântica, o que torna o ambiente muito agradável e propício para o turismo
ecológico e de aventura. Entre as principais atrações turísticas de Gravatá,
destacam- se as cachoeiras, trilhas ecológicas, parques, reservas naturais e as belas
paisagens.

2.4. Além do turismo, a economia de Gravatá é baseada na agricultura, com destaque
para a produção de hortaliças, frutas e flores. A cidade também possui um comércio
forte, principalmente de artesanato e produtos típicos da região.

2.5. A infraestrutura de Gravatá inclui uma boa rede de serviços públicos, como saúde,
educação e transporte, além de contar com uma variedade de restaurantes, hotéis,
pousadas e outros serviços turísticos.

2.6. De acordo com os dados do IBGE, a taxa de alfabetização em Gravatá é de cerca de
91%, o que indica um alto nível de educação na cidade. Além disso, a expectativa
de vida da população é relativamente alta, com uma média de 73 anos.

1. DO OBJETO

2. DO MUNICÍPIO
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3.1. A reforma e adequação do espaço para serviço de convivência municipal pode ter
várias vantagens e importâncias para a comunidade. Algumas delas são:

3.1.1. Interação social: Proporciona um ambiente propício para que as pessoas possam
se encontrar, interagir e estabelecer relacionamentos sociais saudáveis, visando a
comunidade que habita em torno.

3.1.2. Atividades e entretenimento: Oferece uma variedade de atividades e programas
de entretenimento, como workshops, cursos, eventos culturais e esportivos, que
enriquecem a vida dos participantes.

3.1.3. Inclusão  e  diversidade:  Promove  a  inclusão  de  pessoas  de  diferentes  idades,
origens étnicas, culturas e habilidades, criando um espaço onde todos são bem-
vindos e respeitados.

3.1.4. Bem-estar físico e mental:  Estimula a prática de exercícios físicos, atividades
recreativas e promove a saúde mental através de serviços como terapia em
grupo, meditação e apoio emocional.

3.2. Em resumo, um centro de convivência oferece vantagens como interação social,
inclusão, diversidade, atividades e entretenimento, bem-estar físico e mental,
aprendizado  contínuo,  apoio  comunitário,  fortalecimento  de  vínculos  familiares,
senso de pertencimento, redução do isolamento social e acesso a recursos e
informações.

4.1. A descrição da solução como um todo, conforme minuciado neste instrumento e
seus anexos, abrange a contratação de empresa de engenharia para a execução da
obra de REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA, com materiais, mão de obra e equipamentos por parte da
CONTRATADA.

4.2. Será construído um equipamento de nível térreo com 01 (um) salão de recreação
com banheiros e 02 (dois) pátios para desenvolvimento e utilização social  ao ar
livre.

4.3. Também será realizado a urbanização do entorno do serviço de convivência,
contemplando a colocação de grama, arbustos e árvores ornamentais, bem como
colocação de postes de iluminação e bancos de jardim.

5.1. O custo total previsto para os serviços objeto deste Projeto Básico está orçado em
R$ 234.833,61 (Duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e
sessenta e um centavos).

5.2. No valor estimado estão inclusos equipamentos, material, mão de obra e todos os
tributos e taxas incidentes, direta ou indiretamente, sobre o objeto da licitação, na
forma e nas condições estipuladas pela legislação em vigor na data de celebração
do mesmo.

3. DA JUSTIFICATIVA

4.  DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

5. DO VALOR GLOBAL
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6.1. O prazo de execução previsto para execução da obra é de 06 (seis) meses, prazo
este contado  a  partir  da  assinatura  da  Ordem  de  Serviço,  de  acordo  com  o
cronograma físico-financeiro.

6.2. O prazo de vigência Contratual não deve ser inferior a 12 (doze) meses.

7.1.    O regime de execução adotado para execução do objeto deste Projeto Básico será o
de empreitada por preço unitário, através de administração indireta por empresa
CONTRATADA através de procedimentos licitatórios conforme Lei nº 8.666-93 e
suas alterações.

8.1. O objeto deste Projeto Básico tem natureza de obra de engenharia, a ser
contratado mediante processo licitatório.

8.2. Será vencedora desta licitação, a empresa que, ofertar o MENOR PREÇO
GLOBAL, desde que atenda todas as especificações definidas neste instrumento e
seus anexos.

8.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

8.4. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da
CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

9.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são 
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

9.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pela empresa estão
previstos no edital.

9.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pela empresa serão a 
apresentação ou atendimento de:

9.3.1. I - CERTIDÃO DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NO CONSELHO
REGIONAL DE  ENGENHARIA  E AGRONOMIA  –  CREA,  em  nome  da
licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação,
comprovando a regularidade da situação da licitante e de seu(s) Responsável(is)
Técnico(s), na forma da legislação vigente, emitida pelo CREA da jurisdição da
sede da licitante;

9.3.2. II - Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
em conformidade com o definido no caput, incisos e parágrafos do art. 30 da
Lei

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO

8. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO
FORNECEDOR

9. DA HABILITAÇÃO
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8666/93 e alterações, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico –
CAT, expedida pelo CREA, em nome de profissional de nível superior
legalmente habilitado (acervo técnico-profissional), integrante do quadro de
pessoal da licitante, que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma
satisfatória, na execução de obra compatível em características e quantidades
com o objeto licitado, limitadas às parcelas de maior relevância, quais sejam:

DISCRIMINAÇÃO UND

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA),
BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE

M2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

9.3.3. III - Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividades
pertinentes compatíveis em características, quantidades e prazo com o objeto da
licitação, através de atestados em nome da empresa (acervo técnico-
operacional), em conformidade com o definido no caput, incisos e parágrafos
do art. 30 da Lei 8666/93 e alterações, comprovando a execução dos serviços de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, quais sejam:

DISCRIMINAÇÃO UND QTDE
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA),
BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 100,00

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE

M2 30,00

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,00

9.3.4. IV - A comprovação do vínculo do profissional detentor  do atestado técnico
apresentado, será feita mediante cópia do contrato (registro no CREA) e da

25



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Maurício de Nassau, 87 – Centro, Gravatá-PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20

infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br
www.prefeituradegravata.pe.gov.br

Carteira Profissional, no caso de empregado da empresa, ou através de registro
deste empregado como integrante do quadro permanente da licitante,
comprovado através da Certidão de Registro de Quitação - CRQ, expedida pelo
CREA,  ou ainda através da apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato
Social, devidamente registrado no órgão competente, no caso de proprietário ou
sócio, ou mediante apresentação de cópia do contrato de prestação de serviços
firmado sob a égide da legislação civil, e caso dito contrato ainda não tenha sido
firmado, por meio de declaração formal de contratação futura do profissional
indicado, acompanhada de anuência deste.
O(s) profissional(ais) referido(s), que for(em) indicado(s) como responsável(eis)
técnico(s)  para  o objeto  desta  licitação,  deverá(ão)  declarar  a  autorização  da
inclusão de seu(s) nome(s) como responsável(eis) técnico(s) dos serviços, salvo
quando se tratar de sócio(s) da empresa licitante, o que deverá ser comprovado
na forma estabelecida no subitem anterior.

9.3.5. V - Atestado de visita fornecido pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos do
Município de Gravatá/PE ou por pessoa por ela indicada, de que a licitante
visitou o local para execução do objeto desta licitação, antes da data da entrega
dos envelopes  contendo  os  documentos  de  habilitação  e  proposta  de  preços,
prevista no preâmbulo do Edital, sendo, portanto, a data limite para realização da
visita, informada pela Comissão de Licitação. As visitas poderão ser agendadas
diariamente, das 08:00 às 13:00 horas na Secretaria de Obras e Serviços Públicos
do Município de Gravatá/PE, o agendamento poderá ser feito até um dia útil
antes a data limite para a visita, observando-se que, a visita poderá ser feita até a
data prevista neste subitem, o agendamento prévio solicitado pode ser realizado
através do e-mail infraestrutura@gravata.pe.gov.br, ou diretamente na Secretaria
de Obras  e  Serviços  Públicos,  localizada  à  Rua Maurício  de  Nassau,  nº  87,
Centro, Gravatá/PE CEP: 55641-651.
Caso a licitante não queira realizar a visita, deverá apresentar, em substituição ao
atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as
penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das
exigências ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não
utilizará deste  para  quaisquer  questionamentos  futuros  que  ensejem  avenças
técnicas ou financeiras com o Município de Gravatá.

9.3.6. VI - Declaração de disponibilidade imediata dos equipamentos, das máquinas e
do pessoal técnico necessário à execução do objeto licitado.

10.1. A proposta de preços deve conter:
10.2. I - Orçamento detalhado com a indicação dos respectivos preços unitários e total,

obedecendo preferencialmente à sequência estabelecida pela Planilha Orçamentária
da Administração, devendo as especificações, unidades e quantidades dos serviços

10. DAS PROPOSTAS DE PREÇO
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estar rigorosamente idênticas às constantes daquela planilha, bem como deve ser
informada o BDI utilizado na planilha.

10.2.1. As planilhas constantes da proposta deverão ser assinadas por quem de direito,
nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 5.194/66.

10.3. II - Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizada para
compor os preços ofertados discriminando despesas administrativas, despesas
financeiras, tributos e rentabilidade, estando em conformidade com o Acórdão
2622/2013 – TCU, sob pena de imediata desclassificação.

10.3.1. As parcelas relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL não deverão ser incluídas no
BDI,  por  se tratar  de  despesas  diretas  e  personalísticas,  que  devem  onerar
pessoalmente o Contratado não admitindo o repasse ao CONTRATANTE.

10.3.2. Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e instalação de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição
do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.

10.4. III - Composição analítica dos Encargos Sociais.
10.5. IV - Composição de custos de cada um dos preços unitários, formadores dos preços

oferecidos, de forma clara, bem explicita e detalhada, sob pena de imediata
desclassificação.

10.6. V - Deverão estar incluídos nos preços unitários, todos os custos com materiais,
equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus
respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a
obra e  serviços  a  serem executados,  assim como as  despesas  de conservação e
vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra/serviço ao Município de Gravatá.

10.7. VI - Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra, apresentado com
programação mensal de execução, em reais e percentuais, com destaque para os
itens de maior significado no orçamento.

10.8. No caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão
sempre os primeiros, corrigindo-se os valores finais, primando-se pelo valor
aritmeticamente correto, no caso o preço global.

10.9. Na hipótese de ocorrência de serviços idênticos com valores diversos na planilha da
licitante, não apresentado sua justificativa técnica, será considerado aquele
atribuído de menor valor.

10.10. Os salários considerados nos cálculos da proposta não poderão ser inferiores aos
estabelecidos  em convenção  coletiva  ou  convenções  trabalhistas,  e  os  encargos
sociais,  complementares  e tributários,  deverão estar  de acordo com as alíquotas
definidas na legislação vigente.
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10.11. A licitante deverá informar os valores unitários com apenas  2 (DUAS) CASAS
DECIMAIS após a vírgula e  utilizar a ferramenta “ARRED”  nas colunas de
Quantidades,  Custo Unitário, Preço Unitário (custo unitário com BDI) e Valor
Total.

10.12. Serão desclassificadas as propostas:
10.13. Que apresentarem preços unitários, totais ou globais maiores que os estimados pela

Administração;
10.14. Que apresentarem especificações, unidades e quantidades dos serviços divergentes

aos estimados pela Administração.

11.1. O pagamento pelos serviços será feito por meio de Nota Fiscal/Fatura emitida pela
CONTRATADA de acordo com cada uma das medições realizadas.

11.2. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa e conferidos
pela fiscalização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município, serão
lançados no  Boletim  de  Medição,  que  será  assinado  pelo  Eng.º  Fiscal  e  pelo
Responsável Técnico da CONTRATADA.

11.3. O boletim de medição será, obrigatória  e formalmente,  revisado pelo Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos e engenheiro supervisor, que assinarão os
mesmos como revisores.

11.4. Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome
completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa.

11.5. Via de regra, as medições serão mensais com intervalos não inferiores a 30 (trinta)
dias, exceto quando acordado previamente e sob a anuência da Fiscalização.

11.6. No Boletim de Medição devem constar:
a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;
b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;
c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido,
acumulado e o saldo contratual;
d) o número do contrato;
e) o número de ordem da medição;
f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos.

11.7. Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo
detalhada e fotos dos serviços executados.

11.8. Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser preferencialmente
executados em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro.

11.9. Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão
que ser justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar
registrados no Livro de Ocorrências.

11.10. No caso de etapas  não concluídas,  serão pagos apenas os serviços efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

11. DO ACOMPANHAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO
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11.11. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de
qualquer das responsabilidades  contratuais,  nem implica aceitação definitiva dos
serviços executados.

11.12. Após a aprovação,  a CONTRATADA emitirá  Nota Fiscal no valor  da medição
definitiva  aprovada,  acompanhada  da  planilha  de  medição  de  serviços  e  de
memória de cálculo detalhada.

11.13. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medição prévia  relatada  pela  CONTRATADA,  bem  como  para  avaliar  a
conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização
de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

11.14. Os Boletins de Medições deverão ser realizados preferencialmente entre os dias 25
e 30 de cada mês, sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta
corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO, no prazo máximo de 30
(trinta) dias,  contados  a  partir  da  data  final  do  adimplemento  de  cada  parcela
referente aos serviços executados e medidos.

11.15. O adimplemento  de  cada  parcela  dar-se-á  quando  comprovada  a  liquidação  da
parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida
neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento.

11.16. O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto no Edital.
11.17. O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de Gravatá à

CONTRATADA após apresentação dos seguintes documentos:
a) Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às
obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Projeto
Básico, relativa ao período de execução de cada medição, devidamente quitada,
devendo-se ser apresentados os respectivos comprovantes de pagamento;
b) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - GRF,
correspondente às obrigações trabalhistas do pessoal empregado na execução da
obra objeto deste Projeto Básico, relativa ao período de execução de cada medição,
devidamente quitada, devendo-se ser apresentados os respectivos comprovantes de
pagamento;
c) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), que contém as informações de vínculos
empregatícios e remunerações do pessoal empregado na execução da obra objeto
deste Projeto Básico, relativa ao período de execução de cada medição;
d) Inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do
Brasil;
e) ART de execução (Anotação de Responsabilidade Técnica);
f) Nota Fiscal correspondente a cada medição.

11.18. Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os
mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização,
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devidamente homologado pelo Prefeito de Gravatá, obedecido o limite estabelecido
no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes

11.19. Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha
original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo
Município de Gravatá quando previamente justificado pelo engenheiro fiscal da
obra, e aceita a justificativa pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos,  a seu
critério exclusivo.

11.20. Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima
especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s)
previsto(s) nas tabelas SINAPI ou SICRO (ou, na impossibilidade desses, em
demais bancos orçamentários oficiais e válidos, periodicamente atualizados como
ORSE, SEINFRA  ou  outro;  e  ainda,  na  impossibilidade  desses,  por  meio  de
composição própria  de  custos  unitários  formalizado  pela  Prefeitura  de Gravatá)
referente  ao  mês da  data  base  da  planilha  orçamentária  base  para  a  licitação,
acrescido do BDI desta planilha base e incidindo sobre o preço unitário final dos
serviços a deflação dada na proposta vencedora, obedecido o limite estabelecido no
§ 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

11.21. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico
detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a
proporcionalidade  da diferença entre  o valor  global  estimado na fase interna da
licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n.º
8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da Lei n.º 12.708, de 2012).

11.22. Será retido quando do pagamento de cada medição, as obrigações/impostos
incidentes sobre os serviços.

11.23. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a CONTRATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o
valor devido, pela variação acumulada do INCC (Índice Nacional da Construção
Civil), publicado pela Fundação Getúlio Vargas.

11.24. O Município de Gravatá poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos
seguintes casos:
a) Paralisação dos serviços por parte da CONTRATADA, até o seu reinício;
b) Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados;
c) Existência de qualquer débito para com o Município de Gravatá, até que seja
efetivamente  pago ou descontado de eventuais  créditos  que a  CONTRATADA
tenha perante o citado Município;
d) Existência de débitos de obrigações trabalhistas, inclusive contribuições
previdenciárias e depósitos do FGTS, decorrentes da execução dos serviços objeto
do Contrato, até a sua regularização perante os órgãos competentes;
e) Existência de débitos de natureza fiscal para com as fazendas federal, estadual e
municipal;
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f) Existência de valores comprovadamente pagos a menor do que o estipulado no
detalhamento de sua Proposta de Preços, referentes a taxas e imposto, até a
correção dos valores;
g) Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da
Fiscalização do Município de Gravatá.

12.1. O valor inicial do contrato será reajustado somente após ter decorrido o período de
01 (um) ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, consoante ao
regramento  da Lei  nº  8.666/1993,  no que se refere  à  manutenção  do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato. O índice utilizado no reajuste deve ser o Índice
Nacional de Custos de Construção – INCC, conforme demais orientações
constantes no Edital, quando houver.

13.1. Na execução do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os
documentos abaixo relacionados, assim como toda a legislação municipal, estadual
e federal pertinentes, independente de citação:

13.1.1. Normas brasileiras  elaboradas  pela  ABNT (Associação  Brasileira  de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

13.1.2. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas de segurança em
consonância com a portaria Nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, legislação
e normas vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho;

13.1.3. Normas das concessionárias locais de serviço, Corpo de Bombeiros, Vigilância
Sanitária, entre outros;

13.1.4. Resoluções e regulamentações do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Renováveis);

13.1.5. Outras normas aplicáveis ao objeto do contrato;
13.1.6. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONFEA/CAU.

13.2. Os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as normas
da ABNT, CREA, Órgãos Ambientais, Resoluções do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco e demais dispositivos legais que alcance  o objeto

contratado.

14.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido:
14.1.1. a)  Após a  conclusão  dos  serviços  contratados, a  CONTRATADA,  mediante

requerimento  do  Secretário  de  Obras  e  Serviços  Públicos,  poderá  solicitar  o
recebimento dos mesmos.

14.1.2. b) Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a
critério da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, através de vistoria do
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante

13. DA LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

12. DO REAJUSTE

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
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termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita da CONTRATADA.

14.2. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
14.2.1. a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos

preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado
pelo responsável pelo recebimento;

14.2.2. b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das
inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90
dias.

14.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisório.

14.4. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão
CONTRATANTE designará servidor técnico que vistoriará os serviços e emitirá
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, prazo este não superior a
90 (noventa) dias.

14.5. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, não isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.

15.1. A garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo,
conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

15.2. É obrigação do Contratado a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de
garantia da obra, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618
da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 69 da Lei n° 8.666/93 e o art. 12 da
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

15.3. O recebimento  provisório ou definitivo  não exclui  a  responsabilidade  civil  pela
solidez  e  segurança  da obra  ou  do serviço,  nem ético-profissional  pela  perfeita
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato.
(Art. 73 §2º, da Lei nº 8.666/93).

15.4. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis,  o
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de
cinco anos, pela solidez e segurança, assim em razão dos materiais, como do solo.
(Art. 618 da Lei nº 10.406/2002).

15. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA
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16.1. Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei nº 8.666/93 e suas alterações e nas
demais normas aplicáveis, caberá ainda à CONTRATADA:

16.1.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

16.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pela Fiscalização, os serviços/obras efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;

16.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA,
o valor correspondente aos danos sofridos;

16.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

16.1.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores – SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e
à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4)
Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

16.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;

16.1.7. Comunicar à Fiscalização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

16.1.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde,
segurança e bem-estar no trabalho;

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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16.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos,  garantindo-lhes o acesso,  a  qualquer tempo,  ao local  dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

16.1.10. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.

16.1.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

16.1.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.

16.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança,  higiene e
disciplina.

16.1.14. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às
especificações do memorial descritivo.

16.1.15. Não permitir  a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis  anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

16.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;

16.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a
CONTRATADA houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº
13.146, de 2015;

16.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;

16.1.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei
nº 8.666, de 1993;

16.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;
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16.1.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologia  adequadas,  com a observância  às  recomendações  aceitas  pela  boa
técnica, normas e legislação;

16.1.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de
25/05/2017:

16.1.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo
após  o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

16.1.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados
na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.

16.1.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a
capacitação dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que
continuará a execução dos serviços;

16.1.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela CONTRATANTE;
16.1.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de fardamento

e, crachá, no caso de pessoal administrativo;
16.1.26. Apresentar  à  CONTRATANTE,  quando for  o caso,  a  relação  nominal  dos

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;
16.1.27. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do
serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

16.1.28. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de
prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade
para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

16.1.29. Instruir  os seus  empregados,  quanto à prevenção de incêndios  nas áreas  da
CONTRATANTE;

16.1.30. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas
as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

16.1.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);
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16.1.32. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

16.1.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente,  pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como,
número de  funcionários, de equipamentos, condições  de trabalho, condições
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades
em relação ao cronograma previsto.

16.1.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo
de Recebimento Definitivo.

16.1.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruição,  danificação,  defeitos  ou incorreções  dos  serviços  ou  dos  bens  da
CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via pública junto à obra.

16.1.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados
pela fiscalização  e  sob  suas  custas,  os  testes,  ensaios,  exames  e  provas
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos,  conforme procedimento previsto neste Projeto
Básico e demais documentos anexos;

16.1.37. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços
públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades
concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

16.1.38. No caso de execução de obra:

16.1.38.1. Cumprir  o Acordo, Dissídio,  Convenção Coletiva ou equivalente,  relativo à
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor
e não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região
mais próxima;

16.1.38.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que  tratem de pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais
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ou previdenciários, bem como de  preços para os insumos relacionados ao
exercício da atividade;

16.1.38.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE
e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos
salários  e demais  verbas trabalhistas,  bem como pelo não recolhimento  das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da CONTRATADA
que efetivamente participarem da execução do contrato;

16.1.38.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a
quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

16.1.38.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela CONTRATADA, do
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS,
em relação aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem
da execução do contrato;

16.1.38.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por
parte  da CONTRATADA  no  prazo  de  quinze  dias,  aceitar  que
CONTRATANTE  efetue o  pagamento  das  obrigações  diretamente  aos
empregados  da  CONTRATADA que tenham  participado  da execução  dos
serviços objeto do contrato;

16.1.38.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

16.1.38.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias, contado da data do início da obra, em
conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2061, de 20 de dezembro de
2021 ou outra vigente que venha a lhe substituir e/ou complementar.

16.1.39. A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais e civis, decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do
art. 71 da Lei 8.666/93.

16.1.40. Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA é responsável pelos
danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

16.1.41. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  necessários  nos
serviços, conforme limites definidos no disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal
nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

16.1.42. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento
específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em
qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado
na fase interna da
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licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei
n.º 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da Lei n.º 12.708, de 2012).

16.1.43. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se, durante toda a execução do presente
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da licitação,
inclusive  declaração do órgão competente,  afirmando que a  obra encontra-se
dentro dos parâmetros de segurança exigidos legalmente.

16.1.44. Obriga-se a CONTRATADA a providenciar, por sua conta e responsabilidade,
até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento contratual, sob
pena de suspensão do acordo até a regularização do problema, o seguinte:

- Matrícula da obra junto ao INSS – CNO (Cadastro Nacional de Obras);
- Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA;

16.1.45. Como condição para a assinatura do contrato, a CONTRATADA, caso não seja
registrada no CREA-PE, deverá providenciar o visto do referido órgão, assim
como seu(s) responsável(is) técnico(s), nos termos da Resolução do CONFEA nº
413/97.

16.1.46. Apresentar  à  CONTRATANTE,  para  aprovação,  no  ato  do  recebimento  da
Ordem de Serviço, a relação nominal e funções dos técnicos de nível médio e
superior que comporão a equipe técnica, responsável pela execução do objeto de
que trata o presente instrumento.

16.1.47. A apresentação da relação de profissionais acima, não exime a
CONTRATADA em obrigar-se a prover quantidades adicionais, previstas ou
não no Contrato, e/ou outros tipos de categoria profissional não constante na
mencionada relação que se fizerem  necessários  à  boa  execução  do  objeto
contratado, dentro dos prazos também contratados, não servindo o cumprimento
da  presente  obrigação  como justificativa para futura  reivindicação  de custos
adicionais ou aumento de preço.

16.1.48. Substituir ou incluir novos membros para reforço da equipe responsável pela
execução do objeto contratado, acaso exigido pela CONTRATANTE e mediante
causa justificada, quando do conhecimento da relação nominal dos técnicos
apresentada pela CONTRATADA.

16.1.49. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para atender à qualificação
técnica exigida neste Instrumento, deverão participar dos serviços objeto deste
Projeto Básico, só se admitindo a substituição dos mesmos por outros
profissionais com experiência equivalente ou superior e quando aprovado e
aceito pelo CONTRATANTE.

16.1.50. Apresentar,  para aprovação do CONTRATANTE, no ato de recebimento da
Ordem de Serviço, a relação dos equipamentos e instalações que se fazem
necessários e estarão disponíveis na execução das obras/serviços, durante toda a
vigência deste negócio jurídico, consoante características e quantidades mínimas
necessárias à execução das mesmas, estando ciente que poderá ser solicitado à
substituição ou inclusão de equipamentos e instalações, acaso exigido pelo
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CONTRATANTE e  mediante  causa  justificada,  quando do  conhecimento  da
relação dos equipamentos e instalações apresentada pela CONTRATADA.

16.1.51. Garantir  à  disposição da obra,  durante  todo o período de sua execução,  os
equipamentos mínimos, conforme estabelece o § 6º, do art. 30, da Lei n º
8.666/93, substituindo-os  na  hipótese  de  serem  considerados  inadequados  e
rejeitando-os em caso de solicitação do CONTRATANTE, garantindo a
segurança dos mesmos, bem como das áreas circunvizinhas.

16.1.52. Demolir e refazer, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as
especificações definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, as  obras e  serviços  que não forem aceitos  pela  Fiscalização,  quando
constatado o emprego de material inadequado ou a sua execução imprópria, às
vistas das especificações, sem direito a pagamento adicional ou prorrogação do
prazo.

16.1.53. Não realizar qualquer alteração na execução, redução ou acréscimo de serviços
sem autorização escrita  e formal  da Fiscalização,  bem como não reiniciar  os
serviços anteriormente autorizados sem dar ao CONTRATANTE conhecimento
expresso.

16.1.54. Atender à solicitação da Fiscalização, quer quanto à natureza, quer quanto ao
desenvolvimento dos trabalhos, inclusive, para a execução destes, quando
comprovadamente sejam necessárias em turmas extraordinárias, aos domingos,
feriados, dias santos e períodos noturnos.

16.1.55. Arcar com as despesas quanto a certidões, licenças inerentes às obras, cópias,
taxas, emolumentos, impressões, plotagens, emissões de Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART) e outros inerentes à execução do objeto
contratual.

16.1.56. Cientificar-se que os serviços excedentes, entendidos aqueles que porventura
venham a ter quantidades reais superiores aos previstos, serão pagos com base
nos preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA.

16.1.57. Disponibilizar na execução do objeto contratado, equipamentos e ferramentas
adequadas e, quanto à mão de obra utilizada, equipá-la no tocantes aos aspectos
de segurança, garantindo a observância das normas de segurança nos trabalhos a
serem desenvolvidos, inclusive o uso adequado, pelos componentes da equipe,
de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de
Proteção Coletiva.

16.1.58. Arcar com todos os outros custos decorrentes da sua omissão e que não foi
possível prever com base nos documentos disponibilizados e constantes deste
instrumento, do edital e seus anexos, não sendo admitidas alegações posteriores
à contratação de desconhecimento do projeto ou de sua inadequabilidade, bem
como desconhecimento das condições do local das obras/serviços, para fins de
solicitação de alteração de projeto e acréscimo de serviços.

16.1.59. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam vir a serem vítimas
seus empregados,  quando  em  serviço,  bem  como  por  quaisquer  danos
diretamente causados pelos mesmos ao CONTRATANTE ou a terceiros, de
toda e qualquer

39



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Maurício de Nassau, 87 – Centro, Gravatá-PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20

infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br
www.prefeituradegravata.pe.gov.br

reclamação relativa a esses eventos, sejam eles por dolo, negligência,
imprudência ou imperícia, de sua parte, de seus representantes ou prepostos na
prestação dos serviços contratados.

16.1.60. Adquirir e manter, permanentemente no escritório da obra, um livro de
ocorrências (Diário de Obra), autenticado (autuado) pela Fiscalização.

16.1.61. Fixar, ao iniciar a obra, no canteiro dos serviços,  em local apropriado e
indicado pela  Fiscalização,  a  placa  indicativa  da  obra,  a  fim de ser  tomadas
medidas de segurança no que diz respeito as operações de sinalização desses
ambientes  de trabalho  durante  o  prazo  da  obra,  conforme  solicitação  da
Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

16.1.62. Formalizar o pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos em
tempo hábil, por escrito, ao CONTRATANTE, devidamente justificado, o qual
será analisado e, quando aprovado, será objeto de Termo Aditivo.

16.1.63. Manter toda a obra em perfeita ordem, limpa e conservada até a entrega final,
independentemente de haver disponibilizado ou não algum segmento para
utilização antes do término da mesma.

16.1.64. A aquisição, fornecimento, transporte, armazenamento de todos os materiais,
instalação e mão de obra, necessários à execução das obras/serviços objeto deste
Contrato,  serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, e deverão
estar incluídos no preço final, inclusive BDI.

16.1.65. Manter no local das Obras/Serviços Engenheiro credenciado como seu
preposto, com autoridade bastante para atuar em seu nome, representá-la perante
o CONTRATANTE e à Fiscalização, bem como resolver todos os problemas
referentes ao objeto contratado. Quando o Engenheiro tiver de ausentar-se do
local deverá  manter,  em caráter  imprescindível,  em seu  lugar,  um substituto
imediato, devidamente  habilitado  com  poderes para dar  continuidade aos
serviços/obras.

16.1.66. Substituir, dentro de 72 (setenta e duas) horas, Preposto, Mestre, Operário ou
qualquer  outro elemento de seu quadro de empregados,  cuja permanência no
serviço seja julgada inconveniente para a Fiscalização.

16.1.67. A CONTRATADA deverá apresentar relatório fotográfico catalogado, sempre
que solicitado pela CONTRATANTE;

16.1.68. Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar com fardamento
padronizado da CONTRATADA.

17.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
17.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
17.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou

comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados

17. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;

17.1.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções
por ela propostas sejam as mais adequadas;

17.1.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme
cronograma físico-financeiro;

17.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP
nº 5/2017;

17.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

17.1.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;

17.1.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
17.1.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da

CONTRATADA, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual
o trabalhador foi contratado; e

17.1.6.4. considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais
do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para
efeito de concessão de diárias e passagens.

17.1.7. Fornecer  por  escrito  as  informações  necessárias  para  o  desenvolvimento  dos
serviços objeto do contrato;

17.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
17.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios
de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

17.1.10. Exigir  da  CONTRATADA que providencie  a  seguinte  documentação  como
condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

17.1.10.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
17.1.10.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
17.1.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
17.1.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
17.1.10.5. a reparação dos vícios verificados  dentro do prazo de garantia do serviço,

tendo em vista o direito assegurado à CONTRATANTE no art. 69 da Lei nº
8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
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17.1.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA
houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº
8.666, de 1993;

17.1.12. Emitir a Ordem de Serviço visando que se cumpram prazos e condições
estabelecidas;

17.1.13. Gerenciar e acompanhar o objeto deste Contrato, por meio de Gestor designado
pelo CONTRATANTE;

17.1.14. Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados, visando dirimir
quaisquer dúvidas;

17.1.15. Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente realizados e aceitos, dentro do
requerido e esperado e após o aceite da Fiscalização, por prazo não superior a 30
(trinta) dias conforme estabelecido na Lei nº 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea
“a”, quando da apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida pela
CONTRATADA e devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato;

17.1.16. Responsabilizar-se pela obtenção e manutenção da vigência das licenças
ambientais  junto aos órgãos  competentes  seja  na esfera Federal,  Estadual  ou
Municipal, excetuando-se aquelas de responsabilidade da CONTRATADA;

17.1.17. Responsabilizar-se pela  obtenção e  manutenção da vigência  de autorizações
junto a órgãos detentores da jurisdição de rodovias federais e estaduais (DNIT,
DER), quando for o caso.

18.1. A fiscalização será efetuada pela Prefeitura Municipal de Gravatá através da
Divisão de Acompanhamento de Obras, a qual exercerá o controle e a
fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, e decidirá sobre dúvidas
surgidas  no decorrer  da  construção.  As  anotações  necessárias,  bem  como  a
discriminação  de todos os eventos ocorridos obra, serão obrigatoriamente
registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, entre elas:
a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) As modificações efetuadas no decorrer da obra;
c) As consultas à fiscalização;
d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-

físico financeiro aprovado;
e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas às interpelações da fiscalização;
g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;
h) Análise na fase de liquidação (Fase a que antecede o pagamento, mediante

atesto).
18.2. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa

CONTRATADA quanto à perfeita execução do trabalho. E demais exigências
contidas no Edital e Projeto Básico.

18. DA FISCALIZAÇÃO
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18.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serão exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos art. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.4. O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

18.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Básico.

18.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA
que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

18.7. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.8. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e
trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto
Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.9. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores,
equipe  de  fiscalização  ou  único  servidor,  desde  que,  no  exercício  dessas
atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume
de  trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à
Gestão do Contrato.

18.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para
requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

18.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizada, quando cabível.

18.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

18.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

18.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis
mínimos
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toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatório.

18.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho
e qualidade da prestação dos serviços.

18.16. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização:

18.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os
documentos  comprobatórios  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  dos
empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:

18.16.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salário;

18.16.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
18.16.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando

for devido;
18.16.1.4. aos depósitos do FGTS; e
18.16.1.5. ao  pagamento  de obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  dos empregados

dispensados até a data da extinção do contrato.
18.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que

verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;

18.16.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de
irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e
para com o FGTS;

18.16.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material  inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.1. Poderão ser aplicadas os sansões previstas na Lei nº 8.666/93, a serem determinadas
pelo CONTRATANTE, quando da emissão do instrumento contratual ou outro que
venha a substituí-lo.

20.1. É expressamente vedada à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do
objeto contratado.

20. DA SUBCONTRATAÇÃO

19. DAS PENALIDADES
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4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE GRAVATÁ

02
02 19

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

021900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social

08 243
08 243 0819

08 243 0819 2803 0000
806 3.3.90.39.00

0.02.12   661.001
08 244 0819 2468 0000

842 3.3.90.39.00

0.05.12 660.001

Assistência à Criança e ao Adolescente
Fortalecimento do Sistema Único de Assistência

Social – SUAS

Atenção Integral à Primeira Infância
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –

PESSOA JURÍDICA
Recursos Transferido de FEAS

Desenvolvimento das Ações de proteção Social
Básica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA

Transferência de Recursos do FNAS

22.1. O fiscal da obra será o engenheiro civil Janderson Soares da Silva, CPF nº 
120.224.824-07, CREA nº 182036936-6

22.2. O gestor do contrato será o Secretário Executivo de Obras e Serviços Públicos, Sr.
Sérgio José Albino Pimentel, CPF nº 450.042.264-15.

23.1. Os documentos e anexos pertencentes a este Projeto Básico são:

23.1.1. Projeto Básico;
23.1.2. Anexo I - Peças Técnicas Orçamentárias:
23.1.3. Anexo II - Peças Técnicas Gráficas (Projetos);
23.1.4. Anexo III - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
23.1.5. Anexo IV - Documentação Legal.

Município de Gravatá, junho de 2023

JANDERSON SOARES DA SILVA 
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/PE 182036936-6

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

22. DO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

23. DA DOCUMENTAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO
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ANEXO I AO PROJETO 
BÁSICO – PEÇAS TÉCNICAS
ORÇAMENTÁRIAS

Reforma e adequação do espaço para serviço de
convivência.
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QUADRO DE
COMPOSIÇÃO DE BDI

Reforma e adequação do espaço para serviço de
convivência.
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COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

COD DESCRIÇÃO %

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,80

L Lucro 6,16

TOTAL 6,96

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00

DF Despesas financeiras 0,59

R Riscos 0,97

TOTAL 5,56

I Impostos

COFINS 3,00

ISS 2,50

PIS 0,65

TOTAL 6,15

BDI = 20,35%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Página: 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO R$
PREÇO 

TOTAL R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 16.062,96

1.1 COMP-0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PRÓPRIA MÊS 3,00 5.354,32 16.062,96

2 DEMOLIÇÃO 2.921,60

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M3 45,65 64,00 2.921,60

3 FUNDAÇÃO 2.085,73

3.1 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE
FÔRMAS). AF_06/2017

SINAPI M3 8,00 111,34 890,72

3.2 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017 SINAPI M2 8,00 38,44 307,52

3.3 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI KG 49,36 17,98 887,49

4 ESTRUTURAS 25.217,26

4.1 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 46,05 304,05 14.001,50

4.2 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 70,22 18,91 1.327,86

4.3 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI KG 66,36 19,16 1.271,46

4.4 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 59,23 15,92 942,94

4.5 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022 SINAPI M3 1,50 1.023,14 1.534,71

4.6 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SINAPI M3 2,10 720,05 1.512,11

4.7 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 SINAPI M2 13,65 52,05 710,48

4.8 S07393

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm,
h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm. ORSE M2 20,00 195,81 3.916,20

5 SERVIÇOS EM ALVENARIA 10.459,85

5.1 103336

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 16,55 91,00 1.506,05

5.2 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 SINAPI M2 38,22 234,27 8.953,80

6 REVESTIMENTOS 35.681,07

6.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

SINAPI M2 0,98 5,13 5,03

6.2 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

SINAPI M2 69,26 92,62 6.414,86

6.3 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

SINAPI M2 9,20 159,15 1.464,18

6.4 94439

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 
BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS 
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

SINAPI M2 363,44 59,49 21.621,05

6.5 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SINAPI M2 104,00 37,00 3.848,00

6.6 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 33,09 48,48 1.604,20
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6.7 93680

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 SINAPI M2 8,85 81,78 723,75

7 FORRO E COBERTA 17.157,90
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO R$
PREÇO 

TOTAL R$

7.1 92542

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 12,80 133,36 1.707,01

7.2 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 37,46 61,86 2.317,28

7.3 C3970

FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E
ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM SEINFRA M2 358,94 36,59 13.133,61

8 ESQUADRIAS 19.154,80

8.1 91313

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00 951,26 951,26

8.2 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 4,00 993,67 3.974,68

8.3 S11612
Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com
batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens ORSE m2 15,52 874,20 13.567,58

8.4 S01783

Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir 
c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, 
ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto
c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Líder ou similar)

ORSE cj 2,00 330,64 661,28

9 PINTURA 15.383,78

9.1 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 SINAPI M2 374,94 3,92 1.469,76

9.2 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI M2 374,94 17,26 6.471,46

9.3 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 SINAPI M2 374,94 19,85 7.442,56

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.878,46

10.1 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO,
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_11/2022

SINAPI UN 12,00 187,71 2.252,52

10.2 101490

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA,
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

SINAPI UN 1,00 1.847,34 1.847,34

10.3 100604

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 
CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2019

SINAPI UN 1,00 746,68 746,68

10.4 104475

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

SINAPI UN 14,00 160,13 2.241,82

10.5 97590

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 SINAPI UN 18,00 102,78 1.850,04

10.6 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 4,00 17,61 70,44

10.7 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 4,00 19,04 76,16

10.8 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 20,75 20,75

10.9 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR
DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 212,18 212,18

10.10 00012038

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A SINAPI UN 1,00 560,53 560,53

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 972,56

11.1 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM  TUBULAÇÃO  DE  PVC,  DN  25  MM,
INSTALADO  EM  RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

SINAPI UN 5,00 164,17 820,85
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11.2 00007602

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE 
PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA 
EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 "
(REF 1128)

SINAPI UN 3,00 50,57 151,71
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Página: 5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO R$
PREÇO 

TOTAL R$

12 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 4.963,71

12.1 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M 46,92 72,78 3.414,84

12.2 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

SINAPI M 12,00 68,61 823,32

12.3 S04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m ORSE un 1,00 725,55 725,55

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.891,15

13.1 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI M 12,00 42,86 514,32

13.2 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI M 12,00 30,77 369,24

13.3 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI UN 3,00 21,77 65,31

13.4 S01678
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias
de cozinha, máquinas de lavar, etc...) ORSE un 4,00 162,05 648,20

13.5 S01683
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm
(vaso sanitário) ORSE pt 2,00 147,04 294,08

14 AR CONDICIONADO 16.103,30

14.1 S103247S
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo
frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe ORSE un 1,00 3.004,07 3.004,07

14.2 S103250S
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo
frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe ORSE un 3,00 4.366,41 13.099,23

15 APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 7.130,54

15.1 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 2,00 901,77 1.803,54

15.2 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 2,00 845,45 1.690,90

15.3 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 2,00 41,71 83,42

15.4 100872

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 SINAPI UN 4,00 446,07 1.784,28

15.5 93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00 1.578,78 1.578,78

15.6 C3595
TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/
TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR SEINFRA UN 1,00 189,62 189,62

16 MOBILIÁRIO URBANO 21.983,12

16.1 S09209

Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu 
refletor em aluminio, pintado em epoxi, c/difusor acrílico leitoso,
inclusive poste galv. reto h=3,00m, inclusive lâmpada mista 
250w. (Luminance/Tecnolux ou similar)

ORSE un 4,00 1.530,08 6.120,32

16.2 S10536
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste),
FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar ORSE un 2,00 398,88 797,76

16.3 I13891

Conjunto de mesa quadrada c/ 4 bancos lua cheia, concreto 
armado 35 Mpa, tampo 0,80 x 0,80m c/ e=0,05m, engastada em
coluna h=0,7m e base sextavada, 4 bancos CA fck=20mpa lua 
cheia diam. 0,3m, e=0,04m, pintura inclusa. Da Relevo
Premoldados/Similar.

ORSE un 4,00 1.278,20 5.112,80

16.4 S03223
Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão
emurb) ORSE un 8,00 1.244,03 9.952,24

17 JARDINEIRA 6.918,58

17.1 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14
CM,  BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 24,44 149,79 3.660,87

17.2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SINAPI M2 11,20 37,00 414,40
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Página: 6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO R$
PREÇO 

TOTAL R$

17.3 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

SINAPI M2 24,44 48,72 1.190,72

17.4 C1470
IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 - ESP.= 3cm SEINFRA M2 29,96 55,16 1.652,59

18 PAISAGISMO 17.067,63

18.1 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 SINAPI UN 4,00 269,21 1.076,84

18.2 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 SINAPI M2 559,00 23,19 12.963,21

18.3 00000359

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, H= *2* M SINAPI UN 10,00 236,55 2.365,50

18.4 4413990
Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40
x 0,40 x 0,40 m SICRO un 16,00 41,38 662,08

19 CISTERNA 2.231,80

19.1 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

SINAPI M2 20,00 48,72 974,40

19.2 S09360 Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo
Denvertec 100 ou similar ORSE m2 20,00 43,87 877,40

19.3 00003747

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO 
ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) SINAPI M2 4,00 95,00 380,00

20 RAMPA DE ACESSO 1.567,81

20.1 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SINAPI M2 5,07 22,18 112,45

20.2 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14
CM,  BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 0,80 149,79 119,83

20.3 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 SINAPI M3 1,37 140,10 191,94

20.4 94439

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 
BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS 
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

SINAPI M2 5,07 59,49 301,61

20.5 S03556 Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores
para fixação em alvenaria ORSE m 6,00 140,33 841,98

VALOR BDI TOTAL: 39.710,43

VALOR ORÇAMENTO: 195.123,18

VALOR TOTAL: 234.833,61
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RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO    DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 16.062,96 6,84

2 DEMOLIÇÃO 2.921,60 1,24

3 FUNDAÇÃO 2.085,73 0,89

4 ESTRUTURAS 25.217,26 10,74

5 SERVIÇOS EM ALVENARIA 10.459,85 4,45

6 REVESTIMENTOS 35.681,07 15,19

7 FORRO E COBERTA 17.157,90 7,31

8 ESQUADRIAS 19.154,80 8,16

9 PINTURA 15.383,78 6,55

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.878,46 4,21

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 972,56 0,41

12 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 4.963,71 2,11

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.891,15 0,81

14 AR CONDICIONADO 16.103,30 6,86

15 APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 7.130,54 3,04

16 MOBILIÁRIO URBANO 21.983,12 9,36

17 JARDINEIRA 6.918,58 2,95

18 PAISAGISMO 17.067,63 7,27

19 CISTERNA 2.231,80 0,95

20 RAMPA DE ACESSO 1.567,81 0,67

VALOR BDI TOTAL: 39.710,43 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 195.123,18

VALOR TOTAL: 234.833,61
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

P r e f e i t u r a M u n i c i p a l   d e G r a v a t á

CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO - CFF

Reforma e adequação do espaço para serviço de
convivência.

Rua Maurício de Nassau, 87 – Centro, Gravatá-PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20

infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br
www.prefeituradegravata.pe.gov.br
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência
ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

SEINFRA

SICRO NOVO

027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%

2023/01 -

47,76%

-

05/2021

04/2023LOCAL: Gravatá-PE

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

Página: 1

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
SERVIÇOS PRELIMINARES

16.062,96
16,66 % 16,66 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 100,00 %

2.676,09 2.676,09 2.677,70 2.677,70 2.677,70 2.677,68 16.062,96

2 DEMOLIÇÃO 2.921,60
50,00 % 50,00 % 100,00 %

1.460,80 1.460,80 2.921,60

3 FUNDAÇÃO 2.085,73
40,00 % 30,00 % 30,00 % 100,00 %

834,29 625,72 625,72 2.085,73

4 ESTRUTURAS 25.217,26
30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %

7.565,18 10.086,90 7.565,18 25.217,26

5 SERVIÇOS EM ALVENARIA 10.459,85
20,00 % 20,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 100,00 %

2.091,97 2.091,97 3.137,96 2.091,97 1.045,98 10.459,85

6 REVESTIMENTOS 35.681,07
16,66 % 16,66 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 100,00 %

5.944,47 5.944,47 5.948,03 5.948,03 5.948,03 5.948,04 35.681,07

7 FORRO E COBERTA 17.157,90
40,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %

6.863,16 3.431,58 3.431,58 3.431,58 17.157,90

8 ESQUADRIAS 19.154,80
20,00 % 40,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %

3.830,96 7.661,92 3.830,96 3.830,96 19.154,80

9 PINTURA 15.383,78
20,00 % 40,00 % 40,00 % 100,00 %

3.076,76 6.153,51 6.153,51 15.383,78

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.878,46
40,00 % 40,00 % 20,00 % 100,00 %

3.951,38 3.951,38 1.975,70 9.878,46

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 972,56
40,00 % 40,00 % 20,00 % 100,00 %

389,02 389,02 194,52 972,56

12 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 4.963,71
20,00 % 40,00 % 40,00 % 100,00 %

992,74 1.985,48 1.985,49 4.963,71

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.891,15
20,00 % 40,00 % 40,00 % 100,00 %

378,23 756,46 756,46 1.891,15

14 AR CONDICIONADO 16.103,30
20,00 % 30,00 % 50,00 % 100,00 %

3.220,66 4.830,99 8.051,65 16.103,30

15 APARELHOS LOUÇAS E METAIS
SANITÁRIOS

7.130,54
40,00 % 40,00 % 20,00 % 100,00 %

2.852,22 2.852,22 1.426,10 7.130,54

16 MOBILIÁRIO URBANO 21.983,12
16,66 % 16,66 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 100,00 %

3.662,39 3.662,39 3.664,59 3.664,59 3.664,59 3.664,57 21.983,12
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência
ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

SEINFRA

SICRO NOVO

027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%

2023/01 -

47,76%

-

05/2021

04/2023LOCAL: Gravatá-PE

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

Página: 2

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

17 JARDINEIRA 6.918,58
20,00 % 20,00 % 40,00 % 20,00 % 100,00 %

1.383,72 1.383,72 2.767,43 1.383,71 6.918,58

18 PAISAGISMO 17.067,63
16,66 % 16,66 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 100,00 %

2.843,47 2.843,47 2.845,17 2.845,17 2.845,17 2.845,18 17.067,63

19 CISTERNA 2.231,80
40,00 % 40,00 % 20,00 % 100,00 %

892,72 892,72 446,36 2.231,80

20 RAMPA DE ACESSO 1.567,81
20,00 % 20,00 % 40,00 % 20,00 % 100,00 %

313,56 313,56 627,12 313,57 1.567,81

234.833,61
29.668,66 38.844,97 37.567,80 44.879,25 44.363,07 39.509,86

234.833,61
29.668,66 68.513,63 106.081,43 150.960,68 195.323,75 234.833,61
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Página: 1

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COMP-0002 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

MÊS QTD

Administração MÊS*0,5 6,00000000 3,00

3,00

2.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M3)

H L VÃO QTD

PAREDE 01 H*L-VÃO 2,60000000 1,50000000 1,68000000 2,22

PAREDE 02 H*L 2,60000000 5,30000000 0,00000000 13,78

PAREDE 03 H*L-VÃO 2,60000000 1,65000000 1,68000000 2,61

PAREDE 04 H*L 2,60000000 5,36000000 0,00000000 13,94

PAREDE 05 H*L 2,60000000 1,16000000 0,00000000 3,02

PORTA 01 H*L 2,10000000 3,30000000 0,00000000 6,93

PORTA 02 H*L 2,10000000 0,70000000 0,00000000 1,47

PORTA 03 H*L 2,10000000 0,80000000 0,00000000 1,68

45,65

3.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

C H L QTDES QTD

Sapatas C*L*H*QTDES 1,00000000 1,00000000 1,00000000 8,00000000 8,00

8,00

3.2. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

C L QTDES QTD

LASTRO PARA SAPATAS C*L*QTDES 1,00000000 1,00000000 8,00000000 8,00

8,00

3.3. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

C MEL QTDES QTD

Sapatas C*MEL*QTDES 10,00000000 0,61700000 8,00000000 49,36

49,36

4.1. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM. AF_09/2020 (M2)

C H QTDE QTD

PILAREES (25X25) QTDE*H*C 1,00000000 3,00000000 8,00000000 24,00

VIGAS 01 (25X20) QTDE*H*C 0,65000000 8,00000000 2,00000000 10,40

VIGAS 02 (25X20) QTDE*H*C 0,65000000 2,50000000 2,00000000 3,25

VIGA BALDRAME 01 (25X20) QTDE*H*C 0,40000000 8,00000000 2,00000000 6,40

VIGA BALDRAME 02 (25X20) QTDE*H*C 0,40000000 2,50000000 2,00000000 2,00

46,05

4.2. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

C MEL QTDE QTDEP QTD

ESTRIBOS PILARES (25X25) C*MEL*QTDE*QTDEP 1,10000000 0,15400000 20,00000000 8,00000000 27,10

ESTRIBOS VIGAS (25X20) C*MEL*QTDE*QTDEP 1,00000000 0,15400000 35,00000000 4,00000000 21,56

ESTRIBOS VIGA BALDRAME
(25X20)

C*MEL*QTDE*QTDEP 1,00000000 0,15400000 35,00000000 4,00000000 21,56

70,22
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Página: 2

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

4.3. 92917 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

C MEL QTDEB QTD

ARMADURA VIGAS (25X20) C*MEL*QTDEB 21,00000000 0,39500000 4,00000000 33,18

ARMADURA VIGAS BALDRAME
(25X20)

C*MEL*QTDEB 21,00000000 0,39500000 4,00000000 33,18

66,36

4.4. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

C MEL QTDEB QTDEP QTD

ARMADURA PILARES (25X25) C*MEL*QTDEB*QTDE
P

3,00000000 0,61700000 4,00000000 8,00000000 59,23

59,23

4.5. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

C H L QTDEP QTD

PILAREES (25X25) C*L*H*QTDEP 0,25000000 3,00000000 0,25000000 8,00000000 1,50

1,50

4.6. 103674 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

C H L QTDE QTD

VIGAS 01 (25X20) C*L*H*QTDE 8,00000000 0,20000000 0,25000000 2,00000000 0,80

VIGAS 02 (25X20) C*L*H*QTDE 2,50000000 0,20000000 0,25000000 2,00000000 0,25

VIGA BALDRAME 01(25X20) C*L*H*QTDE 8,00000000 0,20000000 0,25000000 2,00000000 0,80

VIGA BALDRAME 02 (25X20) C*L*H*QTDE 2,50000000 0,20000000 0,25000000 2,00000000 0,25

2,10

4.7. 98562 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 (M2)

C L QTD

VIGAS BALDRAME (25X20) C*L 21,00000000 0,65000000 13,65

13,65

4.8. S07393 - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm,
inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. (M2)

C L QTD

LAJE TERRAÇO L*C 2,50000000 8,00000000 20,00

20,00

5.1. 103336 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

C COEF H QTD

PAREDE 01 H*COEF*C 3,35000000 1,00000000 2,60000000 8,71

PAREDE 02 H*COEF*C 1,50000000 1,00000000 2,60000000 3,90

PAREDE 03 H*COEF*C 1,50000000 1,00000000 2,60000000 3,90

PAREDE 04 H*COEF*C 0,66000000 1,00000000 2,60000000 1,72

VÃO DE PORTAS H*COEF*C 0,80000000 -1,00000000 2,10000000 -1,68

16,55

5.2. 101161 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)
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Página: 3

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

C H QTDE QTD

COBOGÓ (fachada) 01 H*C*QTDE 1,34000000 2,88000000 4,00000000 15,44

COBOGÓ (Fachada) 02 H*C*QTDE 0,67000000 2,88000000 4,00000000 7,72

COBOGÓ (Sobre laje) 03 H*C*QTDE 21,00000000 0,60000000 1,00000000 12,60

COBOGÓ 04 H*C*QTDE 1,17000000 2,10000000 1,00000000 2,46

38,22

6.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

C COEF ESP H QTD

PAREDE 01 H*COEF*C*ESP 3,35000000 2,00000000 0,03000000 2,60000000 0,52

PAREDE 02 H*COEF*C*ESP 1,50000000 2,00000000 0,03000000 2,60000000 0,23

PAREDE 03 H*COEF*C*ESP 1,50000000 2,00000000 0,03000000 2,60000000 0,23

PAREDE 04 H*COEF*C*ESP 0,66000000 2,00000000 0,03000000 2,60000000 0,10

VÃO DE PORTA H*COEF*C*ESP 0,80000000 -2,00000000 0,03000000 2,10000000 -0,10

0,98

6.2. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

H PER QTD

COPA/ SERVIÇO PER*H 2,60000000 9,00000000 23,40

BANHEIRO FEM PER*H 2,60000000 8,82000000 22,93

BANHEIRO MAS PER*H 2,60000000 8,82000000 22,93

69,26

6.3. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

ÁREA QTD

WC maculino ÁREA 4,60000000 4,60

WC feminino ÁREA 4,60000000 4,60

9,20

6.4. 94439 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

ÁREA QTD

WC maculino ÁREA 4,60000000 4,60

WC feminino ÁREA 4,60000000 4,60

depósito ÁREA 2,56000000 2,56

Salão principal ÁREA 66,00000000 66,00

Sala 01 ÁREA 9,00000000 9,00

Circulação ÁREA 1,48000000 1,48

Praça ÁREA 162,87000000 162,87

Parcão ÁREA 84,00000000 84,00

Terraço ÁREA 20,00000000 20,00

Serviço ÁREA 1,36000000 1,36

Copa ÁREA 2,47000000 2,47

Piso Entrada ÁREA 4,50000000 4,50

363,44

6.5. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

ÁREA QTD

TERRAÇO ÁREA 20,00000000 20,00
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Página: 4

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ÁREA QTD

PARCÃO ÁREA 84,00000000 84,00

104,00

6.6. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

C COEF H QTD

PAREDE 01 H*COEF*C 3,35000000 2,00000000 2,60000000 17,42

PAREDE 02 H*COEF*C 1,50000000 2,00000000 2,60000000 7,80

PAREDE 03 H*COEF*C 1,50000000 2,00000000 2,60000000 7,80

PAREDE 04 H*COEF*C 0,66000000 2,00000000 2,60000000 3,43

VÃO DE PORTA H*COEF*C 0,80000000 -2,00000000 2,10000000 -3,36

33,09

6.7. 93680 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

ÁREA QTD

Acesso Parcão ÁREA 8,85000000 8,85

8,85

7.1. 92542 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

C L QTD

Madeiramento para revisão
(30%)

C*L 4,67000000 2,74000000 12,80

12,80

7.2. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

COEF PERC ÁREA QTD

Telhamento para revisão 30 % ÁREA*COEF 0,30000000 9,14000000 124,85000000 37,46

37,46

7.3. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

ÁREA QTD

WC maculino ÁREA 4,60000000 4,60

WC feminino ÁREA 4,60000000 4,60

depósito ÁREA 2,56000000 2,56

Salão principal ÁREA 66,00000000 66,00

Sala 01 ÁREA 9,00000000 9,00

Circulação ÁREA 1,48000000 1,48

Praça ÁREA 162,87000000 162,87

Parcão ÁREA 84,00000000 84,00

Terraço ÁREA 20,00000000 20,00

Serviço ÁREA 1,36000000 1,36

Copa ÁREA 2,47000000 2,47

358,94

8.1. 91313 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

copa/serviço 1 1,00000000 1,00
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Página: 5

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

1,00

8.2. 91314 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

wc feminino 1 1,00000000 1,00

wc masculino 1 1,00000000 1,00

sala 01 1 1,00000000 1,00

Deposito 1 1,00000000 1,00

4,00

8.3. S11612 - Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens
(m2)

H L QTD

Porta frontal L*H 2,10000000 4,09000000 8,59

Porta posterior L*H 2,10000000 3,30000000 6,93

15,52

8.4. S01783 - Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha
residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm 
(Líder ou similar) (cj)

QTDE QTD

kit p/ Portas QTDE 2,00000000 2,00

2,00

9.1. 88415 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
(M2)

ÁREA QTD

Salão ÁREA 90,20000000 90,20

Sala 01 ÁREA 31,46000000 31,46

Depósito ÁREA 13,25000000 13,25

Circulação ÁREA 40,56000000 40,56

Copa / serviço ÁREA 23,40000000 23,40

Paredes externas ÁREA 150,22000000 150,22

Jardineira ÁREA 25,85000000 25,85

374,94

9.2. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

ÁREA QTD

Salão ÁREA 90,20000000 90,20

Sala 01 ÁREA 31,46000000 31,46

Depósito ÁREA 13,25000000 13,25

Circulação ÁREA 40,56000000 40,56

Copa / serviço ÁREA 23,40000000 23,40

Paredes externas ÁREA 150,22000000 150,22

Jardineira ÁREA 25,85000000 25,85

374,94

9.3. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_11/2016 (M2)

ÁREA QTD

Salão ÁREA 90,20000000 90,20
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Página: 6

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ÁREA QTD

Sala 01 ÁREA 31,46000000 31,46

Depósito ÁREA 13,25000000 13,25

Circulação ÁREA 40,56000000 40,56

Copa / serviço ÁREA 23,40000000 23,40

Paredes externas ÁREA 150,22000000 150,22

Jardineira ÁREA 25,85000000 25,85

374,94

10.1. 104473 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES,
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

QTDE QTD

Sala 01 QTDE 1,00000000 1,00

Salão QTDE 6,00000000 6,00

WC masculino QTDE 1,00000000 1,00

WC feminino QTDE 1,00000000 1,00

Copa/ Serviço QTDE 1,00000000 1,00

Depósito QTDE 1,00000000 1,00

Circulação QTDE 1,00000000 1,00

12,00

10.2. 101490 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

QTDE QTD

QTDE 1,00000000 1,00

1,00

10.3. 100604 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA 
NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

QTDE QTD

QTDE 1,00000000 1,00

1,00

10.4. 104475 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V)
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)

QTDE QTD

Sala de reuniões QTDE 2,00000000 2,00

Salão QTDE 8,00000000 8,00

Copa/Serviço QTDE 1,00000000 1,00

BWC feminino QTDE 1,00000000 1,00

BWC masculino QTDE 1,00000000 1,00

Deposito QTDE 1,00000000 1,00

14,00

10.5. 97590 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

QTDE QTD

Sala 01 QTDE 2,00000000 2,00

Salão QTDE 10,00000000 10,00

WC masculino QTDE 1,00000000 1,00

WC feminino QTDE 1,00000000 1,00
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Página: 7

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTDE QTD

Copa/ Serviço QTDE 2,00000000 2,00

Depósito QTDE 1,00000000 1,00

Circulação QTDE 1,00000000 1,00

18,00

10.6. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTDE QTD

QTDE 4,00000000 4,00

4,00

10.7. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTDE QTD

QTDE 4,00000000 4,00

4,00

10.8. 93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTDE QTD

QTDE 1,00000000 1,00

1,00

10.9. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTDE QTD

Qadro de medição QTDE 1,00000000 1,00

1,00

10.10. 00012038 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A (UN)

QTDE QTD

Quadro geral QTDE 1,00000000 1,00

1,00

11.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

QTDE QTD

Torneiras de jardim QTDE 3,00000000 3,00

Torneiras dos banheiros QTDE 2,00000000 2,00

5,00

11.2. 00007602 - TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO,
CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) (UN)

QTDE QTD

Torneiras de jardim QTDE 3,00000000 3,00

3,00

12.1. 94227 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

C QTD

Em volta do telhado C 46,92000000 46,92

46,92
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Página: 8

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

12.2. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

C QTD

Pontos confrome projeto C 12,00000000 12,00

12,00

13.1. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

C QTD

Complemento para pontos de
esgoto

C 12,00000000 12,00

12,00

13.2. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

C QTD

Complemento para pontos de
esgoto

C 12,00000000 12,00

12,00

13.3. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTDE QTD

WC masculino QTDE 1,00000000 1,00

WC feminino QTDE 1,00000000 1,00

Copa / Serviço QTDE 1,00000000 1,00

3,00

13.4. S01678 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)
(un)

QTDE QTD

Cubas dos banheiros QTDE 2,00000000 2,00

Pia Copa/ Serviço QTDE 2,00000000 2,00

4,00

13.5. S01683 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)

QTDE QTD

Vasos sanitários dos banheiros QTDE 2,00000000 2,00

2,00

14.1. S103247S - Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação.
af_11/2021_pe (un)

QTDE QTD

Sala 01 QTDE 1,00000000 1,00

1,00

14.2. S103250S - Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação.
af_11/2021_pe (un)

QTDE QTD

Salão QTDE 3,00000000 3,00

3,00

15.1. 93396 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM,
VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTDE QTD

wc feminino QTDE 1,00000000 1,00

wc masculino QTDE 1,00000000 1,00

2,00

15.2. 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTDE QTD

wc feminino QTDE 1,00000000 1,00

wc masculino QTDE 1,00000000 1,00

2,00

15.3. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QTDE QTD

wc feminino QTDE 1,00000000 1,00

wc masculino QTDE 1,00000000 1,00

2,00

15.4. 100872 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTDE QTD

wc feminino QTDE 2,00000000 2,00

wc masculino QTDE 2,00000000 2,00

4,00

15.5. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 
3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTDE QTD

Pia Copa QTDE 1,00000000 1,00

1,00

15.6. C3595 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO
POPULAR (UN)

QTDE QTD

Serviço QTDE 1,00000000 1,00

1,00

16.1. S09209 - Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu refletor em aluminio, pintado em epoxi, 
c/difusor acrílico leitoso, inclusive poste galv. reto h=3,00m, inclusive lâmpada mista 250w. (Luminance/Tecnolux ou similar)
(un)

QTDE QTD

Praça QTDE 4,00000000 4,00

4,00

16.2. S10536 - Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou
similar (un)

QTDE QTD

Praça QTDE 2,00000000 2,00

2,00

16.3. I13891 - Conjunto de mesa quadrada c/ 4 bancos lua cheia, concreto armado 35 Mpa, tampo 0,80 x 0,80m c/ e=0,05m,
engastada em coluna h=0,7m e base sextavada, 4 bancos CA fck=20mpa lua cheia diam. 0,3m, e=0,04m, pintura inclusa. 
Da Relevo Premoldados/Similar. (un)
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTDE QTD

Mesas Praça QTDE 4,00000000 4,00

4,00

16.4. S03223 - Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) (un)

QTDE QTD

Bancos Praça QTDE 8,00000000 8,00

8,00

17.1. 103334 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 (M2)

C H QTDE QTD

Jardineira Praça C*H*QTDE 9,40000000 0,65000000 4,00000000 24,44

24,44

17.2. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

QTDE c l QTD

Base jardineira praça c*l*QTDE 4,00000000 4,00000000 0,70000000 11,20

11,20

17.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

C H QTDE QTD

Laterais externas biblioteca C*H*QTDE 9,40000000 0,65000000 4,00000000 24,44

24,44

17.4. C1470 - IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO,
TRAÇO 1:3 - ESP.= 3cm (M2)

QTDE c l QTD

Base c*l*QTDE 4,00000000 3,80000000 0,50000000 7,60

Laterais internas c*l*QTDE 4,00000000 8,60000000 0,65000000 22,36

29,96

18.1. 98511 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL
A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)

QTDE QTD

Lateral Parcão QTDE 4,00000000 4,00

4,00

18.2. 103946 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)

ÁREA QTD

Plantio em solo natural ÁREA 559,00000000 559,00

559,00

18.3. 00000359 - MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M (UN)

QTDE QTD

Ipês QTDE 10,00000000 10,00

10,00

18.4. 4413990 - Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m (un)
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência DATA : 20/09/2022 BDI : 20,35%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
DESCRIÇÃO: Reforma e adequação do espaço para serviço de convivência

ORSE 2023/02 111,93% 70,07% 05/2023

LOCAL: Gravatá-PE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/03 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 04/2023

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTDE QTD

Laterais Rampa QTDE 16,00000000 16,00

16,00

19.1. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

ÁREA QTD

Paredes internas ÁREA 16,00000000 16,00

Piso ÁREA 4,00000000 4,00

20,00

19.2. S09360 - Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar (m2)

ÁREA QTD

Paredes internas ÁREA 16,00000000 16,00

Piso ÁREA 4,00000000 4,00

20,00

19.3. 00003747 - LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) (M2)

C L QTD

Laje para tampa da cisterna C*L 2,00000000 2,00000000 4,00

4,00

20.1. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

ÁREA QTD

PISO RAMPA ÁREA 5,07000000 5,07

5,07

20.2. 103334 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 (M2)

ÁREA QTD

RAMPA ÁREA 0,80000000 0,80

0,80

20.3. 94342 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
(M3)

H ÁREA QTD

ATERRO RAMPA ÁREA*H 0,27000000 5,07000000 1,37

1,37

20.4. 94439 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

ÁREA QTD

PISO RAMPA ÁREA 5,07000000 5,07

5,07

20.5. S03556 - Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria (m)

L QTD

CORRIMÃO RAMPA L 6,00000000 6,00

6,00
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

P r e f e i t u r a   M u n i c i p a l   d e G r a v a t á

Rua Maurício de Nassau, 87 – Centro, Gravatá-PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20

infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br
www.prefeituradegravata.pe.gov.br

ANEXO II AO PROJETO 
BÁSICO – PEÇAS TÉCNICAS
GRÁFICAS (PROJETOS)

Reforma e adequação do espaço para serviço de
convivência.
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

P r e f e i t u r a   M u n i c i p a l   d e G r a v a t á

Rua Maurício de Nassau, 87 – Centro, Gravatá-PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20

infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br
www.prefeituradegravata.pe.gov.br

PROJETO
ARQUITETÔNICO

Reforma e adequação do espaço para serviço de
convivência.

P r e f e i t u r a M u n i c i p a l   d e G r a v a t á
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ENDEREÇO: CONTATO

RUA MAURÍCIO DE NASSAU, 87 - CENTRO, GRAVATÁ - PE

TELEFONE:

(81) 3299-1899  RAMAL 1041

EMAIL:

infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br

PROJETO:

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

CONTEÚDO:

PLANTA DE SITUAÇÃO,LOCAÇÃO E COBERTA

DATA:

MAIO/ 2023
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Projeção da Coberta
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RUA MAURÍCIO DE NASSAU, 87 - CENTRO, GRAVATÁ - PE

TELEFONE:

(81) 3299-1899  RAMAL 1041
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infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br

PROJETO:

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

CONTEÚDO:
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Projeção da Coberta
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COBOGÓ RUA MAURÍCIO DE NASSAU, 87 - CENTRO, GRAVATÁ - PE

TELEFONE:

(81) 3299-1899  RAMAL 1041

EMAIL:

infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br

PROJETO:

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA
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EQUIPE TÉCNICA DESENHADO POR:

VERA MENEZES

VERA MENEZES- ARQUITETA E URBANISTA
CAU A1128558

NOME -
ENGENHEIRO

CIVIL

ESCALA:

A
R

M
Á

R
IO

S

   

P
3

0.
90

 x
 1

.1
0/

1.
00

0.
90

 x
 1

.1
0/

1.
00

P
2 0.90

 x 1.10/1.00

0.90
 x 1.10/1.00

A
R

M
Á

R
IO

S

1.
00

 x
 .3

2/
1.

80

1.
00

 x
 .3

2/
1.

80

P
3

0.80 x 2.10P
2

P
2

1

C
or

re
 m

ão
 e

m
 tu

bo
 d

e
 fe

rr
o

1

LEGENDA:
CONSTRUIR 

DEMOLIR 

MANTER

2

79



CREA 00000000

PRANCHA:

1/100

02 04

80



CREA 00000000

ENDEREÇO:
CONTATO

RUA MAURÍCIO DE NASSAU, 87 - CENTRO, GRAVATÁ - PE

TELEFONE:

(81) 3299-1899  RAMAL 1041

EMAIL:

infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br

PROJETO:

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

CONTEÚDO:

FOTOS EM 3D
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Rua Maurício de Nassau, 87 – Centro, Gravatá-PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20

infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br
www.prefeituradegravata.pe.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

P r e f e i t u r a   M u n i c i p a l   d e G r a v a t á

ANEXO III AO PROJETO
BÁSICO – MEMORIAIS E
ESPECIFICAÇÕES

Reforma e adequação do espaço para serviço de
convivência.
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P r e f e i t u r a   M u n i c i p a l   d e G r a v a t á

Rua Maurício de Nassau, 87 – Centro, Gravatá-PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20

infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br
www.prefeituradegravata.pe.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

Reforma e adequação do espaço para serviço de
convivência.
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Maurício de Nassau, 87 – Centro, Gravatá-PE
CEP: 55.641-230 Fone: (81) 3299-1899

CNPJ: 11.049.830/0001-20
engenharia.infra@gravata.pe.gov.br  
www.prefeituradegravata.pe.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma e adequação do espaço para serviço
de convivência.

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. COMP-0002 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

Para o gerenciamento da obra, deverá ser mantido na obra um Engenheiro Civil com total
domínio dos serviços em execução para acompanhamento geral, ele deverá estar 
disponível para quaisquer dúvidas que o encarregado da obra solicitar, além de ter 
disponibilidade de contato sempre quando for necessário.
Deverá permanecer durante toda a obra, um encarregado geral da obra fiscalizando e 
acompanhando toda e qualquer execução de serviços previstos. O encarregado deverá 
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.

2. DEMOLIÇÃO

2.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

EXECUÇÃO
- Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura.
- Checar se os EPC necessários estão instalados.
- Usar os EPI exigidos para a atividade.
- A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte 
superior para a parte inferior da parede.

3. FUNDAÇÃO

3.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017 (M3)

- Marcar no terreno as dimensões dos blocos e/ou sapatas a serem escavados;
- Executar a cava utilizando pá, picareta e ponteira;
- Após o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a escavação do fundo 
e realizar nivelamento;
- Retirar todo material solto do fundo.
- Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de 
armadura desta especificados em projeto de fundações.

3.2. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
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CEP: 55.641-230 Fone: (81) 3299-1899

CNPJ: 11.049.830/0001-20
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DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
(M2)
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Rua Maurício de Nassau, 87 – Centro, Gravatá-PE
CEP: 55.641-230 Fone: (81) 3299-1899

CNPJ: 11.049.830/0001-20
engenharia.infra@gravata.pe.gov.br  
www.prefeituradegravata.pe.gov.br

Execução
-Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre 
lastro de brita.
-Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme 
utilização ou previsto em projeto.Nivelar a superfície final.

3.3. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Execução
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à
armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco 
de deslocamento durante a
concretagem.

4. ESTRUTURAS

4.1. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

EXECUÇÃO
- Apartir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte 
das tábuas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar 
perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, 
esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, 
etc;
- Para as faces dos pilares, apartir do gabarito, dispor os sarrafos, que comporão a 
gravata, espaçados a cada 45cm, e pregar as tabuas nas gravatas, deixando 10cm de
sarrafo livres em ambos os lados para o futuro travamento das peças;
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.

4.2. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG)

Execução
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à
armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
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- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco 
de deslocamento durante a
concretagem.

4.3. 92917 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

EXECUÇÃO
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à
armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco 
de deslocamento durante a concretagem.

4.4. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG)

Execução
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à
armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco 
de deslocamento durante a
concretagem.

4.5. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Execução
- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas 
as disposições do
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas
(gabaritos para
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
- Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade
etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a
evitar a fuga de
pasta de cimento;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido 
de compra, se o
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concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de 
início de pega do
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações
com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos 
de prova para
controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de 
baldes e funil e
adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os 
componentes
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;
- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não 
se formarem
ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / 
segregação do
material;
- Conferir o prumo dos pilares ao final da execução.

4.6. 103674 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Execução
- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas 
as disposições do
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas 
(gabaritos para
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
- Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade
etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a
evitar a fuga de
pasta de cimento;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido 
de compra, se o
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de 
início de pega do
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações
com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos 
de prova para
controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de 
bomba e adensálo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os
componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;
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- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se 
formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação 
da pasta / segregação domaterial;
- Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;
- O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma 
superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água
potável.

4.7. 98562 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2 CM. AF_06/2018 (M2)

EXECUÇÃO
- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo 
ou desmoldantes;
- Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha;
- Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao 
da primeira demão;
- Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, 
realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d'água de cerca 
5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

4.8. S07393 - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 
38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm. (M2)

EXECUÇÃO
- Serão executadas com elementos pré-fabricados, sendo constituídos de nervuras em 
concreto armado e blocos em EPS - Poliestireno Expandido, (produto termoplástico 
com estrutura de células fechadas, obtido por expansão do estireno polimerizado) 
dimensionados segundo os respectivos vãos a vencer;
- Os blocos serão do tipo e dimensões indicados no projeto de cálculo estrutural;
- O capeamento será executado no traço indicado pelos fabricantes, obedecendo-se 
contudo às recomendações da ABNT, assegurada a contra-flexa necessária e indicações
do projeto estrutural;
- O escoramento deverá ser compatível com as cargas e os vãos a vencer.

5. SERVIÇOS EM ALVENARIA

5.1. 103336 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Execução
- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 
especificações do projeto e fixálos com uso de resina epóxi;
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- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das 
faces das paredes a
partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical
das fiadas,
execução da primeira fiada;
- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de 
argamassa aplicada com palheta
ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;
- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.

5.2. 101161 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

EXECUÇÃO
- Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces
das paredes apartir dos eixos ortogonais, distribuir as peças no vão de forma a criar
um gabarito das juntas, executar a primeira fiada;
- Elevação da alvenaria - molhar as faces que entrarão em contato com a 
argamassa, assentar as peças com juntas a prumo, utilizando argamassa aplicada 
com colher de pedreiro;
- Conferir que a inclinação das aletas conduza as àguas pluviais para o exterior 
do edifício;
- Rejuntar as peças utilizando um molde sulcador para assegurar a uniformidade 
do rejuntamento.

6. REVESTIMENTOS

6.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Execução
- Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de
irregularidades, incrustações
metálicas, poeira, graxas ou óleos);
- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;
- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com 
colher de pedreiro vigorosamente,
formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

6.2. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Execução
- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa,
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seca e curada, com o lado liso
da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que
facilite a colocação das
placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as
condições atmosféricas e o
tipo de argamassa utilizada.
- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
formando sulcos.
- Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 
pequenos impactos com martelo de
borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser 
observada podendo ser obtida
empregando-se espaçadores previamente gabaritados.
- Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 
para rejuntamento com auxílio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.
- Limpar a área com pano umedecido.

6.3. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

EXECUÇÃO
-Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 
4mm sobre a área de forma que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a 
argamassa utilizada;
- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 
graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos;
- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante 
no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;
-Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha;
-Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-
se empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta previamente gabaritados;
-Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação
das placas;
- Limpar a área com pano umedecido.

6.4. 94439 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS 
SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Execução
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- Limpar a base;
- Definir os níveis do contrapiso;
- Aplicar previamente os quadrados de manta nas posições das taliscas, por colagem, 
e assentar as
taliscas sobre a manta;
- Aplicar a manta de polietileno expandido, deixando mínimo de 15 cm de subida 
no rodapé (mínimo
10 cm acima da cota acabada do contrapiso), 10 cm de sobreposição na junção entre 
mantas e sobre
recortes nas regiões das taliscas;
- Lançar, espalhar e compactar a 1ª camada de argamassa de contrapiso (com 
metade da espessura
final);
- Colocar a tela de arame galvanizado em toda a área, deixando sobreposição mínima 
de 5cm nas
emendas necessárias;
- Lançar, espalhar e compactar a 2ª camada de argamassa de contrapiso;
- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

6.5. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Execução
- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;
- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme 
utilização ou previsto em projeto;
- Nivelar a superfície final.

6.6. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Execução
- Taliscamento da base e Execução das mestras.
- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.
- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.
- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso.
- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira 
e posteriormente com
desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

6.7. 93680 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022 (M2) Execução
- Esta composição refere-se à execução tanto de pátios/estacionamentos como de vias
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de pavimentos intertravados.
Foram observadas diferenças de produtividade e consumo entre as duas situações; no 
entanto, as diferenças entre
os custos unitários dos serviços obtidos não foram relevantes;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros e
os serventes que auxiliavam
diretamente nos serviços de execução;
- Foi considerada uma seção tipo de pavimento de 50,00 metros de largura e 
50,00 metros de comprimento;
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da base,
ou base e sub-base. Para
tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
- O esforço necessário para umidificar o material granular a fim de atender as 
exigências normativas para o material
de assentamento e rejunte não está contemplado na composição;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) 
do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento 
não está em uso.

7. FORRO E COBERTA

7.1. 92542 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

EXECUÇÃO
- As peças serão em madeira de lei e em dimensões conforme previsto em projeto.
- Deve-se verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças 
de acordo com o projeto, as terças devem ser posicionadas conforme previsto no 
projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da 
cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;
- As terças devem ser fixas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 
aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem 
cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
- Os caibros devem ser posicionados conforme previsto no projeto, conferindo 
distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 
distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;
- Os caibros devem se fixos na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 
aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem 
cerca de 3 a 4 cm na terça;
- Deve-se marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância
entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser 
empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas. Em seguida, deve-se pregar as ripas
nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça e então, rebater as cabeças de todos 
os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras
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operações de manutenção.

7.2. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
(M2)

EXECUÇÃO
- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 
EPI’s necessários, sendo que os cintos de
segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou
ganchos vinculados à
estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);
- Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser 
acumuladas mais do que sete ou oito
telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, 
sendo as tábuas providas de
dispositivos que impeçam seu escorregamento;
- Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições 
de tesouras, meia-tesouras,
pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve
ainda ser verificado o
distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima especificada
para os beirais e que o
afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm;
- A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, 
e simultaneamente em águas opostas; a
largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre 
as extremidades das telhas
na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas
nas linhas dos beirais
devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à espessura de 
duas ripas;
- No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser 
amarradas às ripas com arame
recozido galvanizado;
- Na colocação das telhas, manter direções ortogonal e paralela às linhas limites 
do edifício, observando o correto
distanciamento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o perfeito 
encaixe das capas nos canais;
- Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos 
acima dos tolerados pela
respectiva normalização devem ser expurgadas;
- Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras 
as telhas devem ser
adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes),
de forma que o
afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm.
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7.3. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E 
ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

EXECUÇÃO
- A instalação de um forro de placas de gesso comum começa com a inserção no teto
de pinos  de  aço  colocados  a  cada  60  cm no  máximo  (tamanho  normal  da  placa),
colocados com um revólver especial;
- Um arame de aço ou cobre passa por um furo existente no pino e é preso na placa
em um furo feito na própria obra, torcendo-o bem para amarrar a peça;
- Uma massa feita de pó de gesso, água e estopa é colocada junto à  parede para
reforçar a fixação. A moldura é fixada do mesmo jeito;
- Marcação feita (com nível de borracha, veja pag. Nível) nas paredes onde serão 
colocados os pregos que sustentam as linhas de arame. Estas linhas por sua vez dão 
a altura exata que a placa deverá ser colocada ;
- As placas, com encaixes macho-e-fêmea nas laterais, recebem a mesma massa 
para acabamento nos rejuntes, após a retirada dos restos de fios com alicate.
- Na instalação do forro suspenso deverão ser observados todos os detalhes previstos 
no projeto, locando-se previamente os pontos de fixação dos pendurais, as posições de 
luminárias, as eventuais juntas de movimentação etc.
- Os serviços só deverão ser iniciados depois de concluídos e testados eventuais 
sistemas de impermeabilização, as instalações elétricas, hidráulicas, de ar-condicionado
etc.

8. ESQUADRIAS

8.1. 91313 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 (UN)

EXECUÇÃO
- Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro;
- Pregar a travessa nos dois montantes;
- Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois 
pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o 
esquadro da estrutura;
- Conferir se o vão deixa do pela obra está de acordo com as dimensões da porta, 
com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão;
- Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar 
pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um 
“X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante;
- Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, 
formando uma camada de proteção;
- Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão;
- Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento 
do marco com a face da parede;
- Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a

95



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Maurício de Nassau, 87 – Centro, Gravatá-PE
CEP: 55.641-230 Fone: (81) 3299-1899

CNPJ: 11.049.830/0001-20
engenharia.infra@gravata.pe.gov.br  
www.prefeituradegravata.pe.gov.br

argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem
apiloada entre o marco e o contorno do vão;
- No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e 
preencher os espaços com argamassa “farofa”;
- Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar 
com pequena folga;
- Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades 
da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;
- Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar 
o excedente;
- Apontar dois regos na parte entral da peça anteriormente recortada e posicioná-la
exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva;
- Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco/batente (na sua 
posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a 
peça pré-fixada;
- Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos 
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm,
iniciando pela peça superior;
- Posicionar a folha de porta no marco/batente para marcar (riscar) os trechos que 
devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3mm em relação a 
todo o contorno do marco/batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado.

8.2. 91314 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 (UN)

EXECUÇÃO
- Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro;
- Pregar a travessa nos dois montantes;
- Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos
perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro 
da estrutura;
- Conferir se o vão deixa do pela obra está de acordo com as dimensões da porta, 
com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão;
- Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar 
pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um 
“X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante;
- Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, 
formando uma camada de proteção;
- Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão;
- Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento 
do marco com a face da parede;
- Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; 
a argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem 
apiloada entre o marco e o contorno do vão;
- No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher
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os espaços com argamassa “farofa”;
- Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar 
com pequena folga;
- Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades 
da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;
- Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar 
o excedente;
- Apontar dois regos na parte entral da peça anteriormente recortada e posicioná-la
exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva;
- Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco/batente (na sua 
posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a 
peça pré-fixada;
- Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos 
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 
25cm, iniciando pela peça superior;
- Posicionar a folha de porta no marco/batente para marcar (riscar) os trechos que 
devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3mm em relação a 
todo o contorno do marco/batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado.

8.3. S11612 - Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 
2 jogos de alizar, exclusive ferragens (m2)

EXECUÇÃO
- Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro;
- Pregar a travessa nos dois montantes;
- Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois 
pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o 
esquadro da estrutura;
- Conferir se o vão deixa do pela obra está de acordo com as dimensões da porta, 
com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão;
- Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar 
pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”,
cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante;
- Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, 
formando uma camada de proteção;
- Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão;
- Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento 
do marco com a face da parede;
- Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; 
a argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem 
apiloada entre o marco e o contorno do vão;
- No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e 
preencher os espaços com argamassa “farofa”;
- Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar 
com pequena folga;
- Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades 
da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;
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- Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar 
o excedente;
- Apontar dois regos na parte entral da peça anteriormente recortada e posicioná-la
exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva;
- Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco/batente (na sua 
posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a 
peça pré-fixada;
- Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos 
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm,
iniciando pela peça superior;
- Posicionar a folha de porta no marco/batente para marcar (riscar) os trechos que 
devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3mm em relação a 
todo o contorno do marco/batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado;
- Fixar as portas nas molduras/ guarnições;
- Realizar verificações para verificar se as portas correm adequadamente e 
realizar ajustes necessários.

8.4. S01783 - Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir 
c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e 
dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm 
(Líder ou similar) (cj)

EXECUÇÃO
- Fornecimento e intalaçãode ferragens em portas de correr 4 folhas.

9. PINTURA

9.1. 88415 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)

EXECUÇÃO
- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 
ou mofo antes de qualquer aplicação;
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;
- Aplicar uma ou duas demãos de fundo selador com rolo de lã.

9.2. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

EXECUÇÃO
- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 
ou bolor antes de qualquer aplicação;
- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;
- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 
nivelamento desejado;
- Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa;
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- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.

9.3. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

EXECUÇÃO
-A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de
qualquer aplicação;
- A tinta deve ser diluída em água potável de acordo com recomendações do fabricante;
-Aplicar duas de mãos com rolo, respeitando o intervalo de tempo entre elas, conforme 
orientação do fabricante.

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1. 104473 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

EXECUÇÃO
- Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;
- Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e posiciona-se o
eletroduto no local definido;
- Após a marcação da caixa octogonal 3" x 3", com nível para deixá-la alinhada, faz-se a
fixação da caixa na forma e
a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem;
- Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de 
acordo com marcação prévia
utilizando marreta e talhadeira;
- Após a marcação da caixa retangular 4" x 2", com nível para deixá-la alinhada, e 
a furação do local, abre-se o
orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido;
- Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura 
e desempenam-se as superfícies que
sofreram chumbamentos;
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas 
dos cabos elétricos com fita
isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de
passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento 
de energia, ligam-se os cabos ao
interruptor (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na
caixa elétrica e coloca-se o
espelho no suporte.
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10.2. 101490 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO 
O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

EXECUÇÃO
- Verificar o local da instalação; - Com a cavadeira fazer a escavação no local onde será 
inserido o poste, considerando as dimensões de engaste simples especificadas na 
norma NBR 15688:2013;
- Com auxílio do guindaute, inserir o poste no solo; verificar o nível durante 
este procedimento;
- Executar o reaterro, com o solo
retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o nível 
do solo; - Posicionar e fixar com parafusos a caixa de medição na posição de instalação 
e verificar prumo;
- Executar a montagem da tampa da
caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com orientações do fabricante; -
Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; - Encaixar a 
tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do
eletroduto;
- Fazer  um giro  para  direita  e  ¼ de volta  para  a  esquerda;  -  Repetir  a  operação
anterior até  atingir  a  rosca  no  comprimento  desejado;  -  Encaixar  as  conexões  à
extremidade do eletroduto;
- Rosqueiar as peças até o completo encaixe; - Fixar o eletroduto no poste através de
3 abraçadeiras de fita perfurada; - Fazer a escavação no
local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento; - Posicionar a caixa de 
inspeção para aterramento no solo; verificar o nível durante este procedimento; - Molhar
o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento;
- Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal; - Verificar 
o comprimento do trecho de cordoalha na instalação;
- Cortar o comprimento necessário de cordoalha; - Posicionar a cordoalha na vala 
previamente aberta; - Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector; - Em
seguida apertar as porcas do conector para a completa união;
- Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado
anteriormente;
- Cortar o vergalhão rosca total no tamanho adequado para a correta fixação da 
armação secundária;
- Encaixar vergalhão com porca e arruela na armação secundária; - Fixar 
armação secundária no poste através do vergalhão, arruela e porca;
- Encaixar o isolador roldana na armação secundária;
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de 
passagem dos cabos;
- Verificar o comprimento do trecho de cabos;
- Cortar o comprimento necessário de cabos; - Com os cabos já preparados, iniciar o 
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; - Já
com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da
caixa de medição;
- Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem
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ligados;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos 
do disjuntor;
- Colocar os terminais nos polos;
- Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.

10.3. 100604 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, 
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

EXECUÇÃO
- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, 
considerando as dimensões
de engaste com base concretada especificadas na norma NBR 15688: 2012;
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;
- Posiciona-se a cordoalha;
- Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante 
este procedimento;
- Inicia-se o aterro com o lançamento de 0,5 m de concreto magro no engaste;
- Após, executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando 
as camadas com soquete
a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nível do solo;
- Lança-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 m e, nos útimos 0,3 m, faz-se o
reaterro com o
próprio solo.

10.4. 104475 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 
DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)

EXECUÇÃO
- Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;
- Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e posiciona-se o
eletroduto no local definido;
- Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de 
acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira;
- Após a marcação da caixa retangular 4" x 2", com nível para deixá-la alinhada, e a 
furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta 
à caixa no local definido;
- Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura 
e desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos;
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas 
dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em 
seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à 
outra
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extremidade;
- Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de 
energia, ligam-se os cabos à tomada (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte,
parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

10.5. 97590 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

EXECUÇÃO
- Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;
- Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao plafon;
- Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos.

10.6. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

EXECUÇÃO
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor 
é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no pólo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

10.7. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

EXECUÇÃO
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor 
é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no pólo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

10.8. 93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

EXECUÇÃO
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem
dos cabos;
- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-
se a utilização de fita guia;
-Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo
de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora 
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.
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10.9. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR 
DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

EXECUÇÃO
- Os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados no quadro 
de medição;
- Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posição de instalação e verificar prumo.

10.10. 00012038 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN,
100 A (UN)

EXECUÇÃO
- Verifica-se o local da instalação;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;
- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

EXECUÇÃO
- Verificação do projeto;
- Execução de marcação para rasgo;
- Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e 
talhadeira. Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, 
para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou desvios. No caso de
cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer tubulação 
não seja maior do que um terço da largura do bloco;
- Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 
após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante 
das superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou
extremidade do tubo (camada mais espessa).
- Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta
sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos;
- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, poisestes atacam o
PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 
às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
- Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua total
cobertura;
- Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação;
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- Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos.

11.2. 00007602 - TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, 
DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO 
POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) (UN)

EXECUÇÃO
-Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente na saída 
de água, utilizando fita veda rosca.

12. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

12.1. 94227 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
(M)

EXECUÇÃO
- Verificar o local onde a calha será instalada e medir o comprimento necessário.
- Fazer um esboço das dimensões da calha em uma folha de papel, levando em conta 
o desenvolvimento com as medidas mencionadas em projeto.
- Cortar a chapa de aço galvanizado de acordo com o esboço da calha, utilizando 
uma serra de arco ou uma tesoura para chapa.
- Dobrar as laterais da chapa, utilizando um dobrador de chapas ou uma 
ferramenta similar. Certificar-se de que as dobras estejam perpendiculares ao fundo
da calha e mantenham as dimensões corretas.
- Fazer as dobras nas bordas da calha para evitar vazamentos de água. Para isso, 
utilizar um alicate de dobra ou uma ferramenta similar.
- Fazer os furos necessários nas laterais da calha para fixá-la ao telhado ou à parede.
Utilizar uma broca de aço do tamanho adequado para os parafusos.
- Fixar a calha ao local desejado utilizando parafusos e buchas. Certificar-se de que 
a calha esteja nivelada e firme.
- Testar a calha com água para verificar se não há vazamentos. Caso haja, fazer 
ajustes e reparos necessários.

12.2. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

EXECUÇÃO
- Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações
específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Águas 
Pluviais.

12.3. S04883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 

(un) EXECUÇÃO
- Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações
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específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Águas Pluviais.
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13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.1. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

EXECUÇÃO
- Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado 
no projeto;
- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;
- Retirar as arestas que ficaram após o corte;
- Posicionar o tubo no local definido em projeto;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

13.2. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

EXECUÇÃO
- Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado 
no projeto;
- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;
- Retirar as arestas que ficaram após o corte;
- Posicionar o tubo no local definido em projeto;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

13.3. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

EXECUÇÃO
- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 
espessa); após a junção das peças,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los
por, aproximadamente, 5
minutos;
- Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessário do tubo 
anteriormente instalado para tampar o
ralo;
- Em seguida, retirar as arestas que ficaram após o corte;
- Por fim, posicionar a base e a grelha no local;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às 
pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
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13.4. S01678 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias 
de cozinha, máquinas de lavar, etc...) (un)

EXECUÇÃO
- Verificar o local da instalação;
- Alargar com flangeador, as pontas dos tubos de cobre de sucção e 
descarga, anteriormente instalados;
- Posicionar e fixar, com parafusos, os suportes da evaporadora e condensadora, no 
local estabelecido;
- Fixar os aparelhos, evaporadora e condensadora, nos suportes conforme 
a recomendação do fornecedor;
- Conectar os aparelhos na rede hidráulica, através da instalação das porcas nos 
tubos de cobre de sucção e
descarga, com auxílio de chave apropriada;
- Na evaporadora, acoplar o tubo dreno previamente instalado;
- Encaixam-se os terminais às extremidades dos cabos elétricos a serem ligados;
- Após os cabos e os terminais estarem prontos, os parafusos dos polos de 
cada equipamento são desencaixados;
- Colocam-se os terminais nos polos;
- Os parafusos são recolocados, fixando cada terminal.

13.5. S01683 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm 
(vaso sanitário) (pt)

EXECUÇÃO
- Verificar o local da instalação;
- Alargar com flangeador, as pontas dos tubos de cobre de sucção e 
descarga, anteriormente instalados;
- Posicionar e fixar, com parafusos, os suportes da evaporadora e condensadora, no 
local estabelecido;
- Fixar os aparelhos, evaporadora e condensadora, nos suportes conforme 
a recomendação do fornecedor;
- Conectar os aparelhos na rede hidráulica, através da instalação das porcas nos 
tubos de cobre de sucção e
descarga, com auxílio de chave apropriada;
- Na evaporadora, acoplar o tubo dreno previamente instalado;
- Encaixam-se os terminais às extremidades dos cabos elétricos a serem ligados;
- Após os cabos e os terminais estarem prontos, os parafusos dos polos de 
cada equipamento são desencaixados;
- Colocam-se os terminais nos polos;
- Os parafusos são recolocados, fixando cada terminal.

14. AR CONDICIONADO

14.1. S103247S - Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio 
- fornecimento e instalação. af_11/2021_pe (un)
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EXECUÇÃO
- Verificar o local da instalação;
- Alargar com flangeador, as pontas dos tubos de cobre de sucção e 
descarga, anteriormente instalados;
- Posicionar e fixar, com parafusos, os suportes da evaporadora e condensadora, no 
local estabelecido;
- Fixar os aparelhos, evaporadora e condensadora, nos suportes conforme 
a recomendação do fornecedor;
- Conectar os aparelhos na rede hidráulica, através da instalação das porcas nos 
tubos de cobre de sucção e
descarga, com auxílio de chave apropriada;
- Na evaporadora, acoplar o tubo dreno previamente instalado;
- Encaixam-se os terminais às extremidades dos cabos elétricos a serem ligados;
- Após os cabos e os terminais estarem prontos, os parafusos dos polos de 
cada equipamento são desencaixados;
- Colocam-se os terminais nos polos;
- Os parafusos são recolocados, fixando cada terminal.

14.2. S103250S - Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio 
- fornecimento e instalação. af_11/2021_pe (un)

EXECUÇÃO
- Verificar o local da instalação;
- Alargar com flangeador, as pontas dos tubos de cobre de sucção e 
descarga, anteriormente instalados;
- Posicionar e fixar, com parafusos, os suportes da evaporadora e condensadora, no 
local estabelecido;
- Fixar os aparelhos, evaporadora e condensadora, nos suportes conforme 
a recomendação do fornecedor;
- Conectar os aparelhos na rede hidráulica, através da instalação das porcas nos 
tubos de cobre de sucção e
descarga, com auxílio de chave apropriada;
- Na evaporadora, acoplar o tubo dreno previamente instalado;
- Encaixam-se os terminais às extremidades dos cabos elétricos a serem ligados;
- Após os cabos e os terminais estarem prontos, os parafusos dos polos de 
cada equipamento são desencaixados;
- Colocam-se os terminais nos polos;
- Os parafusos são recolocados, fixando cada terminal.

15. APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

15.1. 93396 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
EXECUÇÃO
- Verificação do projeto;
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- Marcar o ponto de perfuração da parede;
- Parafusar as mãos francesas na parede;
- Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas;
- Apoiar a bancada de de granito sobre as mãos francesas;
- Verificar o nível da bancada e Rejuntar utilizando argamassa industrializada 
de rejuntamento flexível.
- Instalar a torneira a pia;
- Conectar o sifão ao tubo;
- Instalar a válvula de pia;
- Conectar a válvula com o sifão;
- Por fim, conferir se há algum vazamento.

15.2. 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

- Vide recomendações das composições auxiliares.

15.3. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

- Vide recomendações das composições auxiliares.

15.4. 100872 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

EXECUÇÃO
- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;
- Marcar os pontos para furação;
- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

15.5. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR 
DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

EXECUÇÃO
- Verificação do projeto;
- Marcar o ponto de perfuração da parede;
- Parafusar as mãos francesas na parede;
- Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas;
- Apoiar a bancada de de granito sobre as mãos francesas;
- Verificar o nível da bancada e Rejuntar utilizando argamassa industrializada 
de rejuntamento flexível.
- Instalar a torneira a pia;
- Conectar o sifão ao tubo;
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- Instalar a válvula de pia;
- Conectar a válvula com o sifão;
- Por fim, conferir se há algum vazamento.

15.6. C3595 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/
TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR (UN)

EXECUÇÃO
- Fornecimento e instalação de tanque de lavar em cimento.

16. MOBILIÁRIO URBANO

16.1. S09209 - Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu refletor 
em aluminio, pintado em epoxi, c/difusor acrílico leitoso, inclusive poste galv. reto 
h=3,00m, inclusive lâmpada mista 250w. (Luminance/Tecnolux ou similar) (un)

EXECUÇÃO
- Verificar o local da instalação;
- Conectar os cabos da luminária nos cabos da rede existente.

16.2. S10536 - Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte 
(poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar (un)

EXECUÇÃO
- Locação da base do equipamento;
- Demolição do piso;- Escavação da vala;
- Execução do lastro de brita;
- Chumbamento da base do equipamento na vala;
- Posicionamento do equipamento sobre a base;
- Acabamento da base.

16.3. I13891 - Conjunto de mesa quadrada c/ 4 bancos lua cheia, concreto armado 35 
Mpa, tampo 0,80 x 0,80m c/ e=0,05m, engastada em coluna h=0,7m e base sextavada, 
4 bancos CA fck=20mpa lua cheia diam. 0,3m, e=0,04m, pintura inclusa. Da Relevo 
Premoldados/Similar. (un)

EXECUÇÃO
- Locação da base do equipamento;
- Demolição do piso;- Escavação da vala;
- Execução do lastro de brita;
- Chumbamento da base do equipamento na vala;
- Posicionamento do equipamento sobre a base;
- Acabamento da base.

16.4. S03223 - Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão 
emurb) (un)
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EXECUÇÃO
- Locação da base do equipamento;
- Demolição do piso;
- Escavação da vala;
- Execução do lastro de brita;
- Chumbamento da base do equipamento na vala;
- Posicionamento do equipamento sobre a base;
- Acabamento da base.

17. JARDINEIRA

17.1. 103334 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
(M2)

EXECUÇÃO
- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 
especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi;
-Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces 
das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 
demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;
- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de 
argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos.

17.2. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Execução
- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;
- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme 
utilização ou previsto em projeto;
- Nivelar a superfície final.

17.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 (M2)

Execução
- Taliscamento da base e Execução das mestras.
- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.
- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.
- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso.
- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira 
e posteriormente com
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desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

17.4. C1470 - IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 - ESP.= 3cm (M2)

EXECUÇÃO
- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo 
ou desmoldantes;
- Aplicar a primeira demão de impermeabilizante com rolo de pintura especial para 
epóxi ou rolo de lã de carneiro;
-Aplicaras demãos subsequentes (de forma que as demões fiquem cruzadas) até atingir o
consumo especificado, obedecendo intervalo de secagem entre demãos de 6 horas;
-Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, 
aguardar a cura por periodo indicado por fabricante e realizar o teste de estanqueidade, 
enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5cm e deixar por no mínimo 72 horas 
para verificar se há algum vazamento.

18. PAISAGISMO

18.1. 98511 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)

EXECUÇÃO
- Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;
- Em seguida a árvore ornamental é posicionada no furo;
- É feito o reaterro do furo com o solo local.

18.2. 103946 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS 
OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)

EXECUÇÃO
- Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de 
grama pelo terreno;
- Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

18.3. 00000359 - MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M 
(UN)

EXECUÇÃO
- Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;
- Em seguida a árvore ornamental é posicionada no furo;
- É feito o reaterro do furo com o solo local.

18.4. 4413990 - Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 
x 0,40 x 0,40 m (un)
EXECUÇÃO
- Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;
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- Em seguida muda de arbusto é posicionada no furo;
- É feito o reaterro do furo com o solo local.

19. CISTERNA

19.1. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 (M2)

Execução
- Taliscamento da base e Execução das mestras.
- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.
- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.
- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso.
- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira 
e posteriormente com
desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

19.2. S09360 - Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica 
tipo Denvertec 100 ou similar (m2)

EXECUÇÃO
- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo 
ou desmoldantes;
- Aplicar a primeira demão de impermeabilizante com rolo de pintura especial para 
epóxi ou rolo de lã de carneiro;
-Aplicaras demãos subsequentes (de forma que as demões fiquem cruzadas) até atingir o
consumo especificado, obedecendo intervalo de secagem entre demãos de 6 horas;
-Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, 
aguardar a cura por periodo indicado por fabricante e realizar o teste de estanqueidade, 
enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5cm e deixar por no mínimo 72 horas
para verificar se há algum vazamento.

19.3. 00003747 - LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) 
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M 
(SEM COLOCACAO) (M2)

EXECUÇÃO
- Serão executadas com elementos pré-fabricados, sendo constituídos de nervuras 
em concreto armado e lajotas dimensionados segundo os respectivos vãos a vencer;
- Os blocos serão do tipo e dimensões indicados no projeto de cálculo estrutural;
- O capeamento será executado no traço indicado pelos fabricantes, obedecendo-se 
contudo às recomendações da ABNT, assegurada a contra-flexa necessária e indicações
do projeto estrutural;
- O escoramento deverá ser compatível com as cargas e os vãos a vencer.
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20. RAMPA DE ACESSO

20.1. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

Execução
- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;
- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme 
utilização ou previsto em projeto;
- Nivelar a superfície final.

20.2. 103334 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
(M2)

EXECUÇÃO
- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 
especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi;
-Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 
demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;
- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de 
argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos.

20.3. 94342 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO 
E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

EXECUÇÃO
- Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade
ótima de compactação prevista em projeto;
- Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia;
- A escavação deve atender às exigências da NR 18.

20.4. 94439 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS 
SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Execução
- Limpar a base;
- Definir os níveis do contrapiso;
- Aplicar previamente os quadrados de manta nas posições das taliscas, por colagem, 
e assentar as taliscas sobre a manta;
- Aplicar a manta de polietileno expandido, deixando mínimo de 15 cm de subida no 
rodapé (mínimo 10 cm acima da cota acabada do contrapiso), 10 cm de sobreposição 
na
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junção entre mantas e sobre recortes nas regiões das taliscas;
- Lançar, espalhar e compactar a 1ª camada de argamassa de contrapiso (com 
metade da espessura final);
- Colocar a tela de arame galvanizado em toda a área, deixando sobreposição mínima de
5cm nas emendas necessárias;
- Lançar, espalhar e compactar a 2ª camada de argamassa de contrapiso;
- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

20.5. S03556 - Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores 
para fixação em alvenaria (m)

EXECUÇÃO
- Conferir medidas na obra;
- Fazer as marcações e fixar os suportes utilizando os parafusos com bucha de nylon;
- Cortar e perfurar o corrimão, conforme projeto;
- Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas;
- Soldar o corrimão sobre os suportes;
- Soldar as emendas entre os trechos de corrimão;
- Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso;
- As extremidades dos corrimãos devem ser finalizadas em curva, sem emenda 
e avançando 30cm em relação ao início e ao término da escada ou da rampa.
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Tenente Cleto Campelo, 268 – Centro, Gravatá-PE
CEP: 55.641-000 Fone: (81) 3299-1899

CNPJ: 11.049.830/0001-20
infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br  

www.prefeituradegravata.pe.gov.br
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

P r e f e i t u r a   M u n i c i p a l   d e G r a v a t á

Rua Maurício de Nassau, 87 – Centro, Gravatá-PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20

infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br
www.prefeituradegravata.pe.gov.br

ANEXO IV AO PROJETO 
BÁSICO – DOCUMENTAÇÃO
LEGAL

Reforma e adequação do espaço para serviço de
convivência.
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Rua Maurício de Nassau, 87 – Centro, Gravatá-PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20

infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov.br
www.prefeituradegravata.pe.gov.br

RESPONSABILIDADE
TÉCNICA

Reforma e adequação do espaço para serviço de
convivência.
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ANEXO II 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº___/2023 

TOMADA DE PREÇOS  Nº___/2023 

 

 

 

                               DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 

 
(Razão Social), estabelecido(a) na (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº_____, no uso de suas 

atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 

declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou 

suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes. 

 

                                                          Por ser verdade assina a presente. 
 
 
 

                                                                         (local e data) 

                                                         Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO III 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO  Nº___/2023 

TOMADA DE PREÇOS  Nº___/2023 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS 

E  EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
 

 

Declaramos sob penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4°, 

da Lei Federal n°10.520/2002, que esta empresa é uma Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos 

termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do §4°, do 

artigo 3°, da Lei Complementar n°123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de 

habilitação exigido neste Edital. 

 
 
                                                                 (Local e data) 
 
 

                                                         Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO IV 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº___/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº___/2023 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 

 

         (Razão Social)      , estabelecida na       _(endereço completo)       , inscrita no  CNPJ sob nº   

______, vem DECLARAR para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 

que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V, do 

artigo 27, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações, acrescido pela Lei nº9.854/99, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos, ressalvado na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
Por ser verdade assina a presente. 
 
                                                                 

                                                                                  (local e data) 

 

                                                                   Licitante ou Representante Legal 
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA                                                                                                       DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº___/2023 

TOMADA DE PREÇOS  Nº___/2023 

 

 

 

 

 
                  DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

Local e data 

 

 

Licitante e/ou Representante Legal 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO  Nº_   /2023  

 

 

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO 
ESPECIFICADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE GRAVATÁ/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE/FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,  E A EMPRESA (NOME DA 
EMPRESA), EM DECORRÊNCIA DA TOMADA DE PREÇOS 
Nº___/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº___/2023, NA 
FORMA ABAIXO.  

 

O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, Estado de Pernambuco, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 

sede Administrativa na Rua Cleto Campelo, nº268, Centro, Gravatá–PE, inscrito no CNPJ sob o nº 

11.049.830/0001-20, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

JUVENTUDE/FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL neste ato representada pelo Secretária, 

Sra. (nome/qualificação completo), portadora da Cédula de Identidade RG nº_____(órgão/emissor) e 

inscrita no CPF sob o nº____ residente e domiciliada na (endereço completo) e, do outro lado a Empresa 

(Razão Social), inscrita no CNPJ sob  nº____, situada a (Endereço Completo), representada neste ato 

pelo Sr(a). _____(qualificação), doravante designada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado, e 

celebram o presente CONTRATO, sob o regime de Empreitada por Preço Unitário, mediante as seguintes 

cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, sujeitando-se às disposições previstas 

na Lei Federal nº8.666/93, e alterações, e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

Constitui objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO 
CONVIVÊNCIA,  NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE., em conformidade com as especificações 
constantes no Projeto Básico, anexo I, do Edital, oriunda do Processo Licitatório nº___/2023- Tomada 
de Preços nº___/2023. 

Nº Nota de Empenho:_______ 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E JURÍDICO 
 

O objeto deste contrato será executado de forma indireta, em regime de empreitada por PREÇO 

UNITÁRIO, com fornecimento total de materiais e equipamentos, necessários à consecução dos serviços. 
 

A prestação de serviço, objeto do presente contrato, rege-se pela Lei Federal nº8.666/93, atualizada 

pelas Leis de nºs8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, por suas cláusulas e preceitos de direito público, 
aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito 
privado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

O prazo de execução do objeto desta licitação será de 06 (seis) meses, e o prazo de vigência deste 
instrumento, é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, em observância aos créditos 
orçamentários, que será contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço, observado o disposto 
no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações e demais normas legais pertinentes. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 

a) Unilateralmente pela Administração, conforme art. 65, inciso I, da Lei Federal nº8.666/93 e suas 
alterações; 
 

b) Por acordo das partes, conforme art. 65, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações; 
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CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como,  a 

execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e condições,                              dará 

direito ao CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA 

qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente às obras/serviços realizada(o)s, 

desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas. 
 

I) O CONTRATO poderá ser rescindido: 
 

1. Por ato UNILATERAL do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

Federal nº8.666/93, atualizada; 
 

2. AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação,                   desde 

que haja conveniência para a Administração; e 
 

3. JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 
 

II) A rescisão de que trata a alínea “a” do inciso I, desta Cláusula, acarreta as seguintes consequências, 

sem prejuízo das sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº8.666/93, atualizada: 
 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados ao 

CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pelo CONTRATANTE, no estado e local em que se 

encontrar; 

c) Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do CONTRATO, necessários à sua continuidade; 

d) Execução da garantia contratual para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos  valores das multas 

e indenizações a ela devidos. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO. 
 

O valor total do presente contrato é de R$___  (por extenso) conforme proposta da                              contratada. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será de acordo com os serviços efetivamente realizados, conforme medições mensais, 

mediante apresentação e aprovação de Nota Fiscal/Fatura. As medições e consequentes 

pagamentos dos Serviços ficarão limitados aos percentuais de execução previstos no Cronograma Físico-

Financeiro anexo a este instrumento. 
 

Parágrafo Primeiro. A Contratante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento 

da Nota Fiscal/Fatura, desde que seja aprovada pela Autoridade Competente da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Juventude. 
 

Parágrafo Segundo. O pagamento dos serviços executados será efetuado pela Secretaria Demandante 

da licitação à Contratada após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos seguintes 

documentos: 
 

a) Guia de Recolhimento da Previdência Social-GRPS, correspondente às obrigações sociais do pessoal 

empregado na execução do serviço objeto deste Edital, relativa ao mês de competência anterior ao do 

pagamento, devidamente quitada; 

b) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
c) O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à: 
 

c.1. Apresentação de cópia autenticada em cartório, da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

dos serviços no CREA/PE. 
 

c.2. Entrega ao Contratante do Cadastro Específico do INSS-CEI, na forma disciplinada na legislação 

pertinente; 
 

Parágrafo Terceiro. Caso ocorram necessidades de serviços extras, assim entendidos aqueles não 

orçados na planilha original, estes deverão ser objeto de prévio termo aditivo, devidamente justificado 

pelo engenheiro fiscal da obra, e aceita a justificativa pelo Secretário da Pasta Contratante, a seu critério 

exclusivo. O cumprimento de tais formalidades se constitui condição sine qua non para o respectivo 

pagamento. 
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CLÁUSULA OITAVA – DOS REAJUSTES 
 

Na hipótese do prazo do contrato exceder a um (01) ano, os preços apresentados serão reajustados 

anualmente, pela variação do correspondente Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), 

fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), dentre aqueles aplicáveis para cada item da planilha 

orçamentária. 
 

I) As parcelas do contrato a serem pagas após 12 (doze) meses de vigência do contrato, poderão ser 

reajustadas anualmente ou sempre que houver alteração na legislação Federal ou Municipal que regula 

esta matéria. 
 

a) Estas parcelas serão reajustadas mediante a aplicação da fórmula: R = V (Im - Io) Io onde, 
 

R = valor do reajustamento; V = valor a ser reajustado; 

Io = índice de reajuste do mês anterior ao do orçamento-base da "Proposta Financeira"; Im = índice de 

reajuste do mês anterior ao da execução do serviço. 

II) O termo inicial para apuração do percentual de reajuste será a data limite para a  apresentação da 

proposta. 
 

Parágrafo Primeiro. Quando ocorrer atraso na execução do objeto do contrato, por culpa exclusiva da 

licitante vencedora, o reajustamento será aplicado, envolvendo exclusivamente os prazos de entrega 

do objeto definidos neste Instrumento. 
 

Parágrafo Segundo. No caso de atraso de pagamento por culpa da Contratada, o reajustamento será 

calculado somente até a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida. 
 

Parágrafo Terceiro. No caso de eventual antecipação ou atraso de pagamento, o valor devido será 

diminuído ou acrescido de compensação financeira calculado sob o IPCA e apurados desde  a data 

prevista para tanto, até a data de sua efetivação, calculada pro rata tempore die, sobre o                                 valor da Nota 

Fiscal/Fatura. 
 

Parágrafo Quarto. A contagem do prazo estabelecido para pagamento será interrompido no caso de 

incorreções nos documentos de cobrança, reiniciando-se a contagem após sanadas as irregularidades 

pela Contratada. 
 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

4  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRAVATÁ 
02 PODER EXECUTIVO 
02 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
021900  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

08   ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
08 243 0819 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 
08 243 0819 2803 0000 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA 
806 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
0.02.12 661.001 RECURSOS TRANSFERIDO DE FEAS 
08 244 0819 2468 0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

842 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
0.05.12.660.001  TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 
 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 
 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº8.666/93 e alterações são 

obrigações da CONTRATADA: 
 

• Executar os serviços obedecendo as normas técnicas, especificações e demais elementos que 

integram a presente licitação. Somente será procedente a realização de alterações nas especificações, 

após a autorização e aprovação prévia, por escrito, fornecido pelo Contratante. 

• Promover, em conjunto com o Contratante, para respaldar a elaboração do Boletim de Medição, um 

relatório da execução dos serviços. 
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• Responsabilizar-se por todo pessoal, tecnicamente qualificado, envolvido nos serviços, objeto deste 

contrato, inclusive obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas, ou correlatas em vigor no país, 

eximindo a Contratante de quaisquer ônus. 

• Manter o Contratante livre e a salvo de quaisquer reclamações relativas à danos e prejuízos causados 

a terceiros em consequência dos serviços objeto desta licitação, provocados pela Contratada, 

responsabilizando-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte do Contratante, de 

indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem prejuízos aos serviços ou a terceiros, 

quando resultantes de imprudência, imperícia ou negligencia de seus empregados. 

• Cumprir as normas legais regulamentares e administrativas, aplicáveis à segurança, higiene e 

medicina do trabalho, fornecendo os EPI’s necessários ao bom desenvolvimento das atividades, 

inclusive com o pagamento de periculosidade, quando houver. 

• Atender de imediato às solicitações do Contratante através da fiscalização quer seja na execução 

dos serviços, quer seja na substituição de empregados desta, motivados por incapacidade, 

incompatibilidade, insubordinação ou procedimentos não condizentes, cuja permanência seja 

considerada prejudicial ao bom andamento dos serviços. 

• Responsabilizar-se pela execução dos serviços de que trata a presente licitação, e responder pela 

qualidade e cumprimento dos prazos de execução. Todos os empregados da Contratada deverão se 

apresentar para o trabalho, devidamente uniformizados, portando crachá de identificação. Os prejuízos 

causados pela Contratada terão seus custos apropriados e descontados no Boletim de Medição. 

• Apresentar, ao Contratante, cópias autenticadas dos comprovantes de recolhimento do FGTS dos 

funcionários. Apresentar à Contratante, mensalmente, cópia autenticada e legível dos comprovantes de 

pagamento mensal dos funcionários, inclusive com o pagamento do adicional de periculosidade e/ou 

insalubridade. 

• Apresentar, mensalmente ao Contratante, cópia autenticada e legível dos comprovantes de 

pagamento da Previdência Social e demais obrigações sociais dos seus funcionários. 

• Sem prejuízo das obrigações constantes na  Lei Federal nº8.666/93 e alterações, caberá ainda, à 
Contratada: 
 

a) A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e civis, decorrentes 

da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71, da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações. 
 

• Nos termos do art. 70, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações, a Contratada é responsável pelos 

danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado. 

• A Contratada obriga-se a manter, no mínimo, 01 (um) engenheiro diretamente vinculado ao objeto 

deste Contrato. 

• Na execução dos serviços, objeto do presente acordo, deverá ser observada as normas técnicas 

exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e pelo Contratante, bem como, as 

instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e Supervisão da unidade gestora do 

contrato, e aquelas emanadas dos órgãos de controle ambiental. 

• Obriga-se a Contratada a providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 (trinta) dias 

consecutivos após a assinatura deste instrumento contratual, sob pena de suspensão deste acordo até 

a regularização do problema, o seguinte: 
 

a) Matrícula da prestação dos serviços junto ao INSS (caso necessário); 

b) Anotação da Responsabilidade Técnica – ART/CREA. 
 

• Também cumprir todas as responsabilidades constantes no Projeto Básico, Anexo I, do Edital. 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº8.666/93 e alterações, são 

obrigações do CONTRATANTE: 
 

I - efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento; 
 

II - permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os serviços/executada a 
obra, conforme o caso; 
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III - Fiscalizar a execução dos serviços, direta ou indiretamente, através de fiscal designado, a quem 

compete, também, anotar no Diário de Serviços, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

CONTRATO, determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, 

submetendo à autoridade competente do CONTRATANTE o que ultrapassar a sua competência, em 

tempo hábil, para adoção das medidas convenientes; 
 

IV - velar pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, durante a execução do 

CONTRATO, inclusive na hipótese de eventual paralisação dos serviços. 
 

V - Também cumprir todas as responsabilidades constantes no Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

O descumprimento das obrigações assumidas pela licitante estará sujeito às seguintes penalidades, 

previstas na Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações: 
 

Parágrafo primeiro - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação. 
 

Parágrafo Segundo - Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica: Executar os serviços 

ora contratados, de acordo com o Projeto Básico, Anexo I, do Edital, nos prazos e condições pré- 

estabelecidos. 
 

Parágrafo Terceiro - Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à 

documentação e aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por 

ela apresentadas. 
 

Parágrafo Quarto - Proceder a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o                                dia 30 

(trinta) do mês de competência e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os ao 

CONTRATANTE a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição. 
 

Parágrafo Quinto - Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, por ação ou omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos 

serviços previstos neste instrumento contratual. 
 

Parágrafo Sexto - Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no 

local dos serviços seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus  para o CONTRATANTE. 
 

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação 

relativa à comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 

previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

Parágrafo Oitavo - Executar todos os serviços de acordo com os projetos, especificações e demais 

elementos técnicos que integram o contrato, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT 

e do Edital, assim como as determinações do CONTRATANTE. 
 

Parágrafo Nono - Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou  hora, 

prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem 

como os documentos comprobatórios que a Fiscalização julgar necessário. 
 

Parágrafo Décimo - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou  parcialmente, às 

suas expensas, serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, 

resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não 

correspondentes às especificações. 
 

Remover todo entulho proveniente da obra. 
 

Parágrafo Décimo Primeiro - Assumir os danos causados aos materiais retirados para posterior 

reinstalação. 
 

Parágrafo Décimo Segundo - Entregar a obra livre de quaisquer resíduos. 
 

Parágrafo Décimo Terceiro - Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade  com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO 

No ato da assinatura do presente CONTRATO e de seus eventuais termos aditivos de prorrogação ou de 
acréscimos financeiros, será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% 

(cinco) do valor total do CONTRATO, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.  

A critério da CONTRATADA, a garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 
 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-garantia; ou  
c) Fiança bancária.  
 

Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente 
decorrentes da execução do CONTRATO, tais como a responsabilidade por multas e obrigações 
trabalhistas, previdenciárias ou sociais.  
 

Caso o valor global da proposta da CONTRATADA tenha sido inferior a 80% (oitenta por cento) do menor 
valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do §1º, do art. 48, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações, 
será exigida, para a assinatura do presente CONTRATO, prestação de garantia adicional, igual à 
diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.  
 

A garantia deve estar em vigor durante toda a execução do CONTRATO, devendo ser renovada em caso 
de alteração do valor do CONTRATO ou de prorrogação de sua vigência.  
 

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda.  
 

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 
benefícios do art. 827, do Código Civil Brasileiro.  
 

Caso a opção seja por utilizar “CAUÇÃO EM DINHEIRO,” esta deverá ser processada, através de 
DEPÓSITO em favor do MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CNPJ nº11.049.830/0001-20, junto à instituição 
Bancária:Banco do Brasil S.A., 001,  Agência 0922-9, Op._____ Conta Corrente nº3379-0, e apresentar 
comprovante, dentro do prazo legal, quando da convocaçao para assinatura do CONTRATO. 
 

Em caso de alteração para aumento do valor do CONTRATO, ou de prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser complementada ou renovada nas mesmas condições.  
 

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CONTRATANTE, para compensação de 
prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá 
proceder à respectiva recomposição no prazo determinado pela autoridade competente, contado da data 

em que tiver sido notificada.  
 

Após a execução do CONTRATO, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 

CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos ao CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

Os serviços relativos ao presente contrato deverão ser prestados de acordo com a melhor técnica 

aplicada à matéria, obedecendo o disposto no instrumento convocatório e seus anexos,  parte integrante 

deste instrumento, independentemente de transcrição, especialmente no Projeto Básico, bem como, o 

disposto na legislação específica relativa ao objeto do contrato: 
 

a) Será de exclusiva responsabilidade da contratada o cumprimento das normas atinentes à segurança, 

higiene e medicina do trabalho, bem como de quaisquer outras normas relacionadas aos serviços, por 

parte de seus empregados, não sendo atribuída, em hipótese alguma, qualquer culpa à contratante por 

acidentes ou sanções resultantes do descumprimento de tais normas. 

b) Nos preços contratados encontram-se incluídas todas as despesas decorrentes de fretes, seguros, 

tributos e quaisquer encargos sociais que incidam ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre 

o objeto ora contratado. 
 

c) A equipe da contratada deverá utilizar continuamente os equipamentos de proteção individual, não 

sendo atribuída, em hipótese alguma, qualquer culpa à contratante por acidentes  ou sanções resultantes 

da não utilização de tais equipamentos. 

d) Sempre que houver necessidade a contratada deverá aumentar o efetivo de funcionários à disposição 

para execução dos serviços objeto do(s) contrato(s), sem que isso implique em qualquer ônus adicional 

à contratante. 
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e) A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

dos serviços ou de materiais empregados. 

f) Nos preços contratados deverão estar incluídas todas as despesas decorrentes de fretes, seguros, 

tributos, encargos sociais, alimentação do pessoal, despesas com locomoção, vestuário                     e equipamentos 

de proteção individual, bem como quaisquer outras despesas que venham a incidir direta ou 

indiretamente sobre o objeto contratado. 

g) O servidor ou comissão designada pela autoridade competente para proceder o recebimento do 

serviço procederá mediante verificação a fim de constatar se o mesmo está sendo entregue conforme 

licitado, não caracterizando-se neste ato a aceitação do mesmo. 

h) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos, especialmente designado pela Autoridade Competente da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude, permitida a contratação de terceiros para  assisti-

lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

i) O representante designado pela Autoridade Competente da Secretaria Municpal de Assistência Social 

e Juventude, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

j) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

a seus superiodores em tampo hábil para a adção das das medidas convenientes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização periódica do cumprimento do objeto deste contrato será do Servidor 

(nome/cargo/matricula). 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Na hipótese de existência, na esfera judicial, de decisões favoráveis ao Município de Gravatá/PE, a 

sucumbência a que for condenada a parte ex-adversa, nos termos do art. 20, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, pertencerá, exclusivamente, ao CONTRATANTE, de pleno direito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 

Elegem, as partes contratantes, o Foro da Comarca da cidade de Gravatá, Estado de Pernambuco, para 

solução de qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais                                  

privilegiado que seja. 
 

E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em (04) quatro vias de igual teor, 

para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato. 
 

                                                         Gravatá/PE, ___de________de 2023. 

  
                                                                  NOME DA SECRETÁRIA 
                                   SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE 
                                                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   
                                                                        CONTRATANTE 
 

                                                  NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
                                                               RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

                                                                         CONTRATADA 

 
                                                  NOME DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO  

                                                       PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

TESTEMUNHAS: 
 
1)________________________________ 

    CPF nº 

2) ____________________________  
    CPF nº 
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